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Disefio y ejecucion de conexién de dos tramos de Paseo Anselmo
Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de la CV-378.

1. Objeto

El objeto del presente Documento es el de calcular y justificar los costes de la solucion alternativa
desarrollada, para a continuacién compararlos con lo de la obra ejecutada en 2019.

2. Justificacion de precios

Se detalla a continuacion la descomposicion de los precios de todas las unidades de obra que
componen el proyecto.

Para que la comparativa entre soluciones que se pretende hacer sea realista, todos los precios
referidos a continuacién estan basados en bases de precios del afio 2018 (afio de redaccion del
Proyecto Constructivo), mas concretamente en la Base de Datos de Construccion del Instituto
Valenciano de la Edificacion.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
300.0010N m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, Y CAR-
GA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
M000000002 0,0004 h  Capataz 20,54 0,01
M000000007 0,0008 h  Peon ordinario 16,60 0,01
Q040007A10 0,0020 h Retroex cavadora hidraulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,13
Q040401B01 0,0008 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 1) 94,61 0,08
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 0,23 0,01
Mano de Obra.........oveeiiiiiii e 0,02
MaQUINGMIA . ... 0,21
OO ...t 0,01
TOTAL PARTIDA.......coiiieirie e sree s e s e e 0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
301.0020N m3 DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO i/ DESESCOMBRO Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
M000000002 0,0300 h  Capataz 20,54 0,62
M000000003 0,0600 h  Oficial 12 20,36 1,22
M0O00000006 0,1200 h  Peon especialista 16,77 2,01
Q040006B10 0,0600 h Ex cavadora hidraulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,96
Q030001A15 0,0600 h Martillos demoledores hidraulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,46
Q040101C01 0,0600 h  Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m?) 74,48 4,47
Q160302A01 0,0600 h  Equipo oxicorte 2,70 0,16
Q010000A30 0,0600 h Grupo electrégeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,96
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 14,86 0,89
Mano de obra... 3,85
MaQUINANIA......cvveiiiieaie e 11,01
[0 (o PSPPI 0,89
TOTAL PARTIDA .....oooiereerressreseeesreeeesseessnn e nneenes 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICION, DESESCOMBRO, Y CARGA PARA
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
M000000002 0,0030 h  Capataz 20,54 0,06
M000000003 0,0150 h  Oficial 12 20,36 0,31
M0O00000006 0,0300 h  Pedn especialista 16,77 0,50
Q040201A10 0,0150 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,67
Q060200A01 0,0300 h  Camion. Con caja fija. Para 10 t 44,95 1,35
Q160302A01 0,0300 h  Equipo oxicorte 2,70 0,08
Q010000A30 0,0300 h Grupo electrégeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,48
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 3,45 0,21
Mano de 0bra........cceeeiieeiiie i 0,87
MaQUINANIA......cvveiiiieeie e 2,58
[0 (o PSPPI 0,21
TOTAL PARTIDA .....oooeereereessreseesreeresseessnn e sneenes 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE
TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACION DEL TOCON RESTANTE, Y CARGA PARA TRANSPORTE
A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
M000000002 0,0235 h  Capataz 20,54 0,48
MO00000003 0,2118 h  Oficial 12 20,36 4,31
MO00000006 0,4235 h  Pedn especialista 16,77 7,10
Q040201A10 0,2118 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 9,40
Q060202A01 0,3176 h  Camion. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 22,9
Q160303A01 0,2118 h  Motosierra eléctrica 1,76 0,37
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 44,60 2,68
Mano de obra 11,89
Magquinaria.... 32,71
O0S ...t 2,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 47,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
320.0020N m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECANICOS SIN EXPLOS
EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECANICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACION, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
0 AL LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
MO00000002 0,0008 h  Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0030 h  Pedn ordinario 16,60 0,05
Q040006B10 0,0060 h Ex cavadora hidraulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,50
Q060204A01 0,0300 h  Camion. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,62
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 3,19 0,19
Mano de obra 0,07
Magquinaria.... 3,12
OfOS ... 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS
320.0021N m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA
EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA POR BATACHES CON MEDIOS MECANICOS (TIPO EXCAVADORA
0O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
MO00000002 0,0024 h  Capataz 20,54 0,05
MO00000007 0,0180 h  Pedn ordinario 16,60 0,30
Q040006B10 0,0240 h  Excavadora hidraulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 1,98
Q060204A01 0,1200 h  Camion. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,49
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 12,82 0,77
Mano de Obra.........ceeeeeiiiii e 0,35
MaQUINGMIA . ... 12,47
O0S ...t 0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUENA
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUENAS OBRAS DE FABRICA PUES-
TO EN OBRA.
MO00000002 0,0100 h  Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,0300 h  Oficial 12 20,36 0,61
MO00000007 0,0400 h  Pedn ordinario 16,60 0,66
MT01060001 1,0500 m3  Hormigdn de limpieza HL-150 de cualquier consistencia tamafio &ri 44,83 47,07
Q081100A05 0,1300 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de didmetro 0,44 0,06
QO081101A10 0,1300 h  Convertidores y grupos electrégenos de alta frecuencia para vibr 1,36 0,18
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 48,79 2,93
Mano de Obra.........eeeeiiiiiii e 1,48
MaQUINANIA......ccueeiiiieee e 0,24
Materiales ........ccovorviiiiiie 47,07
OOS ...t 2,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
610.0060N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla EN CIMENTACIONES
HORMIGON PARA ARMAR HA-35/P/20/lla EN CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO
Y CURADO
MO00000002 0,0450 h  Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h  Oficial 12 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h  Pedn ordinario 16,60 4,15
MT01060050 1,0500 m3  Hormigoén para armar HA-30/B cualquier tam. arido y ambiente llla 73,75 77,44
Q081100A05 0,1500 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diametro 0,44 0,07
QO081101A10 0,1500 h  Convertidores y grupos electrégenos de alta frecuencia para vibr 1,36 0,20
Q080702C01 0,0220 h Bombas para hormigones sobre camién, con pluma. Para una 190,85 4,20
producc
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 91,05 5,46
Mano de obra...........cocvevieiiiiiii 9,14
MaQUINANIA......cvvviiiieie e 4,47
Materiales ........ccovorviiiiiiii 77,44
O0S ...t 5,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 96,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
610.0070N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla ALZADO DE MUROS
HORMIGON PARA ARMAR HA-35/P/20/lla EN ALZADO DE MUROS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRA-
DO Y CURADO
M000000002 0,0520 h  Capataz 20,54 1,07
M000000003 0,2300 h  Oficial 12 20,36 4,68
M000000007 0,2880 h  Peon ordinario 16,60 4,78
MT01060050 1,1500 m3  Hormigoén para armar HA-30/B cualquier tam. &rido y ambiente llla 73,75 84,81
Q081100A05 0,1730 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de didmetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1730 h  Convertidores y grupos electrégenos de alta frecuencia para vibr 1,36 0,24
Q080702C01 0,0360 h ~ Bombas para hormigones sobre camién, con pluma. Para una 190,85 6,87
producc
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 102,53 6,15
Mano de obra.........ccocvevieiiiiiiii e 10,53
MaQUINANIA......ccueviiiiiiie e 7,19
Materiales ........coovvrviiiiiiei 84,81
OfOS ... 6,15
TOTAL PARTIDA.......ociiiinir e 108,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

680.0010N m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

M000000002 0,0200 h  Capataz 20,54 0,41

M000000003 0,1000 h  Oficial 12 20,36 2,04

M000000007 0,4000 h  Peon ordinario 16,60 6,64

MT01120001 3,0000 m  Amortizacion de tablon de madera de pino para 10 usos 0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud  Amortizacion de puntal metalico y telescépico de 5 m y 150 usos 0,18 0,54

MT01120005 1,0000 m2 Amortizacion de tablén de madera de pino de 22 mm plano 10 usos 1,25 1,25

MT01120050 0,2000 m2 Amortizacion de tablon de madera de pino de 22 mm plano 10 usos 1,25 0,25

MT01120040 0,5000 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25 0,63

Q140000A01 0,0800 h  Grua autopropulsada (sin accesorios). Gruas todoterreno (desplaz 88,62 7,09

%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 20,02 1,20
Mano de Obra.........eeeeiiiiiii e 9,09
MaQUINGMIA . ... 7,09
MaterialesS ............uveieeiiiiiiiei e 3,84
OfOS... et 1,20
TOTAL PARTIDA.......ooirtiriininiensenressn e 21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

680.0030N m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS EN BATACHES Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJE-
CUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION INCLUSO
PLATAFORMA DE TRABAJO PERIMETRAL Y ELEMENTOS DE ACCESO A LA MISMA.

M000000002 1,0000 h  Capataz 20,54 20,54
M000000003 1,0000 h  Oficial 12 20,36 20,36
M000000007 2,0000 h  Peon ordinario 16,60 33,20
MT01120001 3,0000 m  Amortizacién de tablon de madera de pino para 10 usos 0,39 1,17
MT01120015 3,0000 ud  Amortizacién de puntal metlico y telescépico de 5 m y 150 usos 0,18 0,54
MT01120010 1,0000 m2 Amortizacién de tablon machihembrado de madera de pino de 22 6,41 6,41
mm
MT01120050 0,2000 m2  Amortizacion de tablon de madera de pino de 22 mm plano 10 usos 1,25 0,25
MT01120040 0,5000 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25 0,63
Q140000A01 0,1600 h  Grua autopropulsada (sin accesorios). Gruas todoterreno (desplaz 88,62 14,18
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 97,28 5,84
Mano de Obra.........eeeeiiiiiii e 74,10
Magquinaria.... 14,18
MaterialesS ...........ovvenieeiiiiiiii e 9,00
OfOS ... 5,84
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 103,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, il CORTE Y DOBLADO,
COLOCACION SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
M000000002 0,0010 h  Capataz 20,54 0,02
M000000003 0,0030 h  Oficial 12 20,36 0,06
MO00000005 0,0030 h  Ayudante 16,87 0,05
MT01100005 0,0100 kg  Alambre de atar recocido @ 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110005 1,0500 kg  Acero corrugado B 500 S en barras 0,60 0,63
Q060202A01 0,0010 h  Camion. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
Q160202A01 0,0030 h  Dobladora 35 mm de diametro 6,61 0,02
Q160201A01 0,0030 h  Cizalla eléctrica de 35 mm de diametro 8,38 0,03
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 0,89 0,05
Mano de Obra.........ceeeeiiiiiii e 0,13
MaQUINGMIA . ... 0,12
Materiales ........ccovvvviiiiiiii 0,64
O0S ..t 0,05
TOTAL PARTIDA......cooiiiirir s 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANV005.111 m2 MURO DE BLOQUES ENFOSCADO
EJECUCION DE MURETE DE 20 CM DE ESPESOR DE FABRICA, DE BLOQUE HUECO DE HORMIGON, PARA
REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM?), RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO, CON ARMADURA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTIA APRO-
XIMADA DE 5 KG/M2. INCLUSO BANQUETA DE CIMENTACION DE 60 X 60 CM, ENFOSCADO A UNA CARA Y
P/P DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, EJECUCION DE ENCUENTROS, Y ELEMENTOS ESPECIALES.
MO00000003 0,3000 h  Oficial 12 20,36 6,11
MO00000007 0,6000 h  Pedn ordinario 16,60 9,96
MTANV006110 13,0000 ud  Bloque hueco de hormigon, para rev estir, color gris, 40x20x20 cm 0,75 9,75
MT01010001 0,0040 m3 Agua 0,58 0,00
MT01070011N 0,0200 t Mortero para albafiileria M-5 suministrado en sacos 35,20 0,70
AUX0000030 5,0000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,91 4,55
AUX0010003 0,3600 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 25,10
QANV01071 0,1000 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,75 0,18
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 56,35 3,38
Mano de 0bra...........cccvevieiiiiiiii 16,07
MaQUINANIA......cueeiiiieiie e 0,18
Materiales ........ccovvrviiiiiici 40,10
OOS ...t 3,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES
ECPM.1AFH ml Micropilote D225mm terreno sin hor/roca
Micropilote excavado en terreno sin hormigén ni roca, de 225 mm de didmtero de perforacion, armado con tubo de
acero fipo S355J2H de 168,3 mm de didmetro exteriory 9 mm de espesor, con inyeccion Unica global a baja pre-
sion de lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento porland CEM 1142,5 N, incluso limpieza y refirada de
escombros a contenedor para su posterior retirada, segin EHE, Cédigo Estructural y Guia para el proyecto y eje-
cucion de micropilotes del Ministerio de Fomento.
MO00000003 0,4050 h  Oficial 12 20,36 8,25
MO00000007 0,6080 h  Pedn ordinario 16,60 10,09
MMK13A 0,2030 h  Equipo mecanico micropilotaje 150,00 30,45
PEAP51H 1,0000 ml  Tubo de acero D168,3mm p/ micropilote 62,63 62,63
PBLP.1K 0,0600 m3 Lechada para inyecciones CEM 1142,5 N 220,00 13,20
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 124,62 7,48
Mano de obra 18,34
Magquinaria.... 30,45
Materiales...........ccoovviiiiiiii 75,83
O0S ..t 7,48
TOTAL PARTIDA ...t 132,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
ECPM.3A ud Desplazamiento equipo de micropilotes
Transporte, montaje, desmontaje y retirada de equipo completo para micropilotaje, incluso desplazamientos en obra
y traslado de personal
MMMK.6A 1,0000 u  Desplazamiento equipo micropilotaje 3.500,00 3.500,00
MaQUINANIA......ccveeiiiiiaie e 3.500,00
TOTAL PARTIDA ..ot 3.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
DDDE.7A ml Corte elemento HA con sierra diamante
Corte elemento de hormigon armado de hasta 20 cm de espesor realizado mediante sierra de disco diamantado pa-
ra corte de hormigén, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el
fransporte.
MO00000003 4,0000 h  Oficial 12 20,36 81,44
MO00000007 4,5000 h  Pedn ordinario 16,60 74,70
MMMD.7A 4,0000 h  Sierra de corte de disco diamantado 18,25 73,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 229,14 13,75
Mano de Obra..........eeeeiiiiiiii e 156,14
MaQUINGMIA . ....eevieiie e 73,00
O0S ...ttt 13,75
TOTAL PARTIDA ..ot 242,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
DDDE.7B ud Taladro elemento HA diametro 240 mm
Taladro de diametro 240 mm en elemento de hormigén armado de hasta 80 cm de espesor realizado mediante tala-
dro con corona para hormigén, incluida la realizacién de taladros auxiliares para su colocacién y la refrada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el fransporte.
MO00000003 0,8000 h  Oficial 12 20,36 16,29
MO00000007 0,9000 h  Pedn ordinario 16,60 14,94
MMMD.7B 0,8000 h  Equipo ejecucion taladros hormigén 54,00 43,20
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 74,43 4,47
31,23
43,20
4,47
TOTAL PARTIDA ..o 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

2 de septiembre de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEZP.DCCAAC ud Placa anclaje 40x40x2cm S$355 cartelas
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro perforaciones
para su posterior anclaje y cuatro cartelas verticales soldadas segun plano de detalle, incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE y Cédigo Estructural.
MOOM.8A 0,6310 h  Oficial 1a metal 20,11 12,69
MOOM.11A 0,6310 h  Especialista metal 17,10 10,79
PEAC16CA 32,4500 kg  Acero S355JR en chapa 2,53 82,10
PEAW.7A 26,3760 ud  Repercusion soldadura kg/est 0,09 2,37
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 107,95 6,48
Mano de obra... 23,48
MaterialeS .......vvveeeeiiieeeeie e, 84,47
OOS ...t 6,48
TOTAL PARTIDA.......ooiirirnin s 114,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
EEZP.CACDA ud Anclaje quimico D30mm varilla roscada galv
Anclaje quimico estructural sobre hormigdn de al menos 50 cm de espesor, mediante capsula quimica y pasador,
arandela y doble tuerca de acero galvanizado, incluso ejecucion de taladro, resina y todos los herrajes necesarios
MOOM.8A 0,3100 h  Oficial 1a metal 20,11 6,23
MOOM.11A 0,3100 h  Especialista metal 17,10 5,30
MMMD.7B 0,0500 h  Equipo ejecucién taladros hormigén 54,00 2,70
CHML.54A 0,2100 kg Resina de anclaje 45,00 9,45
CHMC.224 3,2500 kg Varilla roscada galvanizada i. tornilleria 3,45 11,21
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 34,89 2,09
Mano de 0bra...........cocvevieiiiiiiii 11,53
MaQUINANIA......cvveiiiieeie e 2,70
Materiales ........ccovvrviiiiiiei 20,66
O0S ...t 2,09
TOTAL PARTIDA......cociiiirir s 36,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
DDEB.4C m2 Reposicion de forjado de HA i. anclajes y rep. armado
Reposicién de forjado de hormigén armado de hasta 20 cm de espesor en agujeros de dimensiones inferior a
1x 1m, incluso anclaje mediante varillas de acero corrugado D12 ancladas con resina al canto del forjado cada 20
cm, encofrado perdido mediante tableros de hormigdn, armadura con doble mallazo 15.15.D10., y hormigén HA30.
M000000003 8,0000 h  Oficial 12 20,36 162,88
M000000007 8,0000 h  Peon ordinario 16,60 132,80
MT01120040 25,0000 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25 31,25
MT01060050 0,2000 m3  Hormigdn para armar HA-30/B cualquier tam. arido y ambiente llla 73,75 14,75
MT01110005 88,4500 kg  Acero corrugado B 500 S en barras 0,60 53,07
Mano de obra...........cocvevieiiiiiii 295,68
MaterialesS ...........ouvenieeiiiiiii e 99,07
TOTAL PARTIDA.......ociiiirrir e 394,75
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION.
MO00000002 0,0180 h  Capataz 20,54 0,37
MO00000007 0,0360 h  Pedn ordinario 16,60 0,60
Q040601B01 0,0180 h Motoniv eladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,45
Q050202B05 0,0180 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 48,17 0,87
Q090201B01 0,0180 h ~ Camion cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,45
Q060202A01 0,0540 h Camion. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,90
MT01030040 1,0500 m3  Zahorra artificial 8,00 8,40
MT01010001 0,2000 m3 Agua 0,58 0,12
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 17,16 1,03
Mano de 0bra...........cocvevieiiiiiii 0,97
MaQUINGMIA . ... 7,67
MaterialesS ............uveieeiiiiiii e 8,52
OfOS.... e 1,03
TOTAL PARTIDA ..o 18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
560.0020N m  RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON 20 X 50 X 8
RIGOLA DE HORMIGON DE 8 X 20 X 50 COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL
(HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.
MO00000003 0,1250 h  Oficial 12 20,36 2,55
MO00000006 0,2500 h  Pedn especialista 16,77 4,19
MT01030200N 1,0000 m  Rigola de hormigén de 20 x 50 x 8 cm 1,52 1,52
MT01070011N 0,0010 t Mortero para albafiileria M-5 suministrado en sacos 35,20 0,04
AUX0010001 0,0110 m3 HORMIGON HNE-20/P/20 60,56 0,67
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 8,97 0,54
Mano de obra...........cocvevieiiiiiiii 6,74
MaterialesS ...........ouvenieeiiiiiii e 2,23
O0S ...t 0,54
TOTAL PARTIDA ..o 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANV002.003N m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTO DE HORMIGON DE 0,10 M DE ESPESOR MINIMO, COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A
BASE DE HORMIGON HA-25. INCLUYENDO EL HORMIGON, EL EXTENDIDO, EL ESTRIADO TRANSVERSAL,
FRATASADO Y REMATES, CEPILLADO PARA TEXTURA SUPERFICIAL Y REALIZACION DE JUNTAS DE
CONTRACCION CADA 4 METROS LINEALES.
M000000003 0,0500 h  Oficial 12 20,36 1,02
MO00000006 0,2500 h  Peon especialista 16,77 419
MT07000001N 2,0000 ud  Separador homologado para pavimentos continuos 0,05 0,10
MT01060045N 0,1050 m3 Hormigén HA-25 CUALQUIER TAM. ARIDO Y CONSIS , FAB. 66,21 6,95
CENTR.
MT01110009N 1,1000 m2 Malla electrosoldada ME 20x 20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 1,35 1,49
MT07000008N 0,7500 m2 Film transparente 0,40 0,30
Q100000002N 0,0050 h Radial hasta 30CV, sin mano de obra 3,15 0,02
Q100000005N 0,1500 h  Sulfatadora de mochila 1,50 0,23
MT01080010 0,3000 | Producto flmégeno de curado 2,80 0,84
Q090503A01 0,2500 h  Equipos auxiliares para pavimentacion con hormigén. 6,21 1,55
Q100000001N 0,0300 h  Regla vibrante de 3 m 5,20 0,16
QO080600A05 0,1000 h  Transporte de hormigén. Camiones hormigonera. De 8 m* de 59,28 5,93
capacid
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 22,78 1,37
Mano de obra.........c.cocvevieiiiiiiii 5,21
MaQUINANIA......cveeiiiieeie e 7,89
Materiales ........ccovorviiiiiiii 9,68
O0S ...t 1,37
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrin s 24,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
ANV001.015 m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADO
CON HORMIGON HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, EXTENDIDO Y VIBRA-
DO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 @ 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; ACABADO IM-
PRESO EN RELIEVE Y TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO RENDIMIENTO
4,5KG/M? DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BLANCO Y CAPA DE SELLADO FINAL CON RESINA IMPER-
MEABILIZANTE DE ACABADO.
M000000003 0,2000 h  Oficial 12 20,36 4,07
MO00000006 0,6000 h  Peon especialista 16,77 10,06
MT07000001N 2,0000 ud  Separador homologado para pavimentos continuos 0,05 0,10
MT01060045N 0,1050 m3 Hormigén HA-25 CUALQUIER TAM. ARIDO Y CONSIS , FAB. 66,21 6,95
CENTR.
MT01110009N 1,1000 m2 Malla electrosoldada ME 20x 20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 1,35 1,49
MT07000002N 1,5000 Kg Colorante endurecedor hormgon impreso 1,49 2,24
MT07000003N 0,1000 Kg Desmoldeante en polvo color blanco 7,78 0,78
MT07000004N 0,1000 | Resina impermeabilizante, aplicada de curado y sellado 3,35 0,34
MT07000008N 0,7500 m2 Film transparente 0,40 0,30
Q080600A05 0,0625 h Transporte de hormigon. Camiones hormigonera. De 8 m* de 59,28 3,71
capacid
Q100000001N 0,0170 h  Regla vibrante de 3 m 5,20 0,09
Q100000002N 0,0050 h Radial hasta 30CV, sin mano de obra 3,15 0,02
Q100000005N 0,1500 h  Sulfatadora de mochila 1,50 0,23
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 30,38 1,82
Mano de Obra.........ceeeeiiiiiii e 14,13
MaQUINGMIA . ... 4,05
Materiales ........ccovvrviiiiiiii 12,20
O0S ...t 1,82
TOTAL PARTIDA.......ociiiirin e 32,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANV002.003N2 m3 HORMIGON HA-25/B/20/IlIA FABRICADO EN CENTRAL
HORMIGON HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL INCLUSO SUMINISTRO, EXTENSION, VERTIDO, Vi-
BRADO Y CURADO.
M000000002 0,0200 h  Capataz 20,54 0,41
M000000003 0,1000 h  Oficial 12 20,36 2,04
M000000007 0,1000 h  Peon ordinario 16,60 1,66
MT01060049 1,0500 m3 Hormigon para armar HA-/P cualquier tam. arido y ambiente lla 65,12 68,38
Q081100A05 0,0500 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de didmetro 0,44 0,02
Q081101A10 0,0500 h  Convertidores y grupos electrégenos de alta frecuencia para vibr 1,36 0,07
Q080702C01 0,0100 h  Bombas para hormigones sobre camién, con pluma. Para una 190,85 1,91
producc
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 74,49 4,47
Mano de obra.........ccocvevieiiiiiiii e 4,11
MaQUINANIA......ccueviiiiiiie e 2,00
Materiales ........coovvrviiiiiiei 68,38
OfOS ... 4,47
TOTAL PARTIDA.......ociiiinir e 78,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
560.0010N m  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 12/15 X 25
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, COLOCADO SOBRE BASE
DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMEN-
TOY LIMPIEZA.
M000000003 0,3000 h  Oficial 12 20,36 6,11
MO00000006 0,3000 h  Peon especialista 16,77 5,03
MT01030100N 1,0000 m  Bordillo hormigén pref. recto monocapa 12/15 x 25 3,20 3,20
MT01070011N 0,0080 t Mortero para albafiileria M-5 suministrado en sacos 35,20 0,28
AUX0010001 0,0700 m3 HORMIGON HNE-20/P/20 60,56 4,24
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 18,86 1,13
Mano de 0bra.........c.cocvevieiiiiiiii 11,14
MaterialesS ...........ovvenieeiiiiiii e 7,72
1,13
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 19,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 JARDINERIA
U004001 m3 TIERRA VEGETAL
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y PERFILADA
A MANO.
MO00000006 0,0400 h  Peon especialista 16,77 0,67
MT12050019 1,0000 m3 Tierra vegetal fertilizada 6,54 6,54
MT 12030001 0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble 0,58 0,03
Q060202A01 0,0200 h Camion. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1,44
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 8,68 0,52
Mano de Obra.........oveeiiiiiii e 0,67
MaQUINGMIA . ... 1,44
MaterialesS ...........ouvenieeiiiiiii e 6,57
OfOS ... 0,52
TOTAL PARTIDA.......coimtirierinsienrenre s 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ANV009.050 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE CIPRES
SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE ENTRE 80-100 CM DE AL-
TURA
M000000003 0,0100 h  Oficial 12 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h  Peon especialista 16,77 1,68
MTANV009050 1,0000 ud  Suministro a pie de obra de cupresus sempervirens 2,50 2,50
MT 12050020 0,0300 m3 Canon Tierra vegetal de préstamo 2,92 0,09
MT01010001 0,0200 m3 Agua 0,58 0,01
MT12030001 0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble 0,58 0,03
QO060500A01 0,0100 h Camién con tanque para agua. De 10 m* de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h  Camion. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 513 0,31
Mano de Obra.........ceeeeiiiiiii s 1,88
MaQUINGMIA . ... 0,62
MaterialesS ...........ovvenieeiiiiiiii e 2,63
OfOS ...t 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ANV009.070 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLIVO
SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLEA EUROPAEA DE 41/50 CM. DE CALIBRE, SUMINISTRADO EN CONTE-
NEDOR DE 0,12 M3 Y PLANTADO EN HOYO DE 100X100X100 CM, INCLUSO EXCAVACION Y TAPADO,
APORTE DE TIERRA VEGETAL, ABONADO, FORMACION DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO
M000000003 0,0400 h  Oficial 12 20,36 0,81
MO00000006 0,4000 h  Peon especialista 16,77 6,71
MT01010001 0,0500 m3 Agua 0,58 0,03
MT12050010 0,5000 kg  Estiércol 0,33 0,17
MT 12050020 0,1000 m3 Canon Tierra vegetal de préstamo 2,92 0,29
MT12030001 0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble 0,58 0,03
MT 12080001 1,0000 ud Tutor de cafia de Bambu 0,22 0,22
MTANV009070 1,0000 ud Olea Europaea Calibre. 41/50 200,00 200,00
QO060500A01 0,0100 h Camién con tanque para agua. De 10 m* de capacidad 54,84 0,55
Q060201A01 0,0020 h ~ Camion. Con caja fija y gria auxiliar. Para 16 t 58,08 0,12
Q040201A10 0,0400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,78
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 210,71 12,64
Mano de obra 7,52
Magquinaria.... .. 2,45
MaterialesS ............uveieeiiiiiiiii e 200,74
OfOS ...t 12,64
TOTAL PARTIDA.......ooiitirnie e 223,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANV009.071 ml  SETO LIGUSTRUM CALIFORNICA
SUMINISTRO, APERTURA DE ZANJA, PLANTACION Y PRIMER RIEGO DE LIGUSTRUM CALIFORNICA (ALK
GUSTRE DE CALIFORNIA) DE 0,6 A 0,8 METROS DE ALTURA CON CEPELLON EN CONTAINER (4 UD/ME-
TRO)
MO00000003 0,0250 h  Oficial 12 20,36 0,51
MO00000006 0,0500 h  Pedn especialista 16,77 0,84
MTANV009051 4,0000 ud  Suministro a pie de obra de Ligustrum Califérnica 1,10 4,40
MT12050020 0,0300 m3 Canon Tierra vegetal de préstamo 2,92 0,09
MT01010001 0,0200 m3 Agua 0,58 0,01
MT 12030001 0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble 0,58 0,03
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 5,88 0,35
1,35
4,53
0,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
U008004 m  CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110
CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIAMETRO INCLUSO DE-
MOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.
MO00000003 0,0500 h  Oficial 12 20,36 1,02
MO00000007 0,0500 h  Pedn ordinario 16,60 0,83
MT007 2,1000 m  Tubo corrugado rojo de 110 mm de diametro 1,37 2,88
AUX0000020 0,2000 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 7,84
AUX0010003 0,1700 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 11,85
Q040201A01 0,0250 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02
%MA 2,0000 %  Medios Auxiliares 25,44 0,51
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 25,95 1,56
Mano de obra...........cccvevieiiiiiii 6,70
MaQUINANIA......ccuveiiiieeie e 3,68
Materiales ........ccovvrviiiiiiei 15,06
O0S ...t 2,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
U008005 ud ARQUETA DE 50x50 CM
ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE
FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.
MO00000003 0,5000 h  Oficial 12 20,36 10,18
MO00000007 1,5000 h  Pedn ordinario 16,60 24,90
MT02000010N 10,0000 ud Ladrillo hueco doble (p.o.) 0,25 2,50
MT01070005 0,0500 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificacion 1:4 77,67 3,88
MT02000021N 1,0000 ud  Marcoy Tapa de hasta 50 x 50 cm 24,80 24,80
AUX0000020 0,3200 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 12,55
AUX0010003 0,2000 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 13,94
QO030001A10 0,2000 h  Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 1,05
Q040201A01 0,2000 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 8,16
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 101,96 6,12
Mano de obra 42,85
Magquinaria.... 13,47
MaterialeS ...........ouvenieeiiiiiii e 45,64
OfOS ...t 6,12
TOTAL PARTIDA ...t 108,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U004002 m TUBERIA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES
SUMINISTRO E INSTALACION EN SUPERFICIE DE TUBERIA DE D.16 MM CON GOTERIOS AUTOCOMPEN-
SANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A 4 L/H DISPUESTOS CADA 30 CM, TOTALMENTE INSTALA-
DA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
M0O00000006 0,0200 h  Pedn especialista 16,77 0,34
MT012 1,0500 m  Tuberia gotero autocompensante ¢/30 cm 0,69 0,72
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 1,06 0,06
Mano de 0bra........ccveeiieeiieiee e 0,34
MaterialesS ...........ovvenieeiiiiiii e 0,72
OfM0S ettt 0,06
TOTAL PARTIDA .....oooeereeree e sreeeessne s e s 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS
U004003 m2 HIDROSIEMBRA
PROTECCION DEL TALUD FRENTE A AGENTES EXTERNOS MEDIANTE HIDROSIEMBRE, PROYECTANDO
UNA MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADORES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.
M0O00000006 0,0450 h  Pedn especialista 16,77 0,75
MT0015 0,0100 kg Bioactivador microbiano 7,44 0,07
MT0016 0,0350 kg Mezcla Hidrosiembra 3,38 0,12
MQO001 0,0100 h Camion para hidrosiembra 25,90 0,26
%MA 2,0000 %  Medios Auxiliares 1,20 0,02
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 1,22 0,07
Mano de obra 0,75
Magquinaria.... 0,26
MaterialesS ......veoveviiiie et 0,19
O0S ...t 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiiercie e sree e e s e e 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
950.0020N t  GESTION DE RNP NO PETREOS
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSO - RNP- DE CARACTER NO
PETREO (CARTON-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLASTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES
DE ESTOS MATERIALES ASi COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) EN PLANTA DE VALORIZACION
AUTORIZADA, TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AM-
BIENTE), A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA' Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.
Q040201A10 0,0100 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060201A01 0,0500 h  Camion. Con caja fija y grda auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
MT13GR0001 1,0000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00 7,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 10,34 0,62
MaQUINANIA......cveviiiiiiie e 3,34
MaterialesS ............uveieeiiiiiiiii e 7,00
OfM0S ettt 0,62
TOTAL PARTIDA .....oocecreereessre e sreeseessnessnn e sneenes 10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
950.0030N t  GESTION DE RNP PETREOS
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSOS -RNP- DE CARACTER PE-
TREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIA-
LES CERAMICOS (O MEZCLA DE ESTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA DE VALORIZA-
CION, TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE),
A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA'Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.
Q040201A10 0,0100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060201A01 0,0500 h  Camion. Con caja fija y gria auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
MT13GR0002 1,0000 t Canon a planta (RCD pétreo) 4,00 4,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 7,34 0,44
Magquinaria.... 3,34
MaterialesS ... .veveviiiie et 4,00
O0S ...t 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot 7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
950.0040N t  GESTION DE TIERRAS
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE CARACTER PETREO CONSTITUIDOS POR
TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACION INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.
MT13GRO003N 1,0000 t Canon a planta (Tierras) 1,90 1,90
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 1,90 0,11
MaterialesS ......evoveviiiie e 1,90
Of0S ettt 0,11
TOTAL PARTIDA......ooo et 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS
950.0060N t GESTION RESIDUOS TEJIDOS VEGETALES
GESTION EN RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES CON EL CODIGO 020103 SEGUN LA LISTA EUROPEA
ESTABLECIDA EN LA ORDEN MAM/304/2002, INCLUYENDO EL CANON DE ENTRADA A PLANTA.
MTOGRO001 1,0000 T Canon a planta (vegetal) 0,88 0,88
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 0,88 0,05
MaterialeS ...........ovvvnieeiiiiiii e 0,88
O0S ..o 0,05
TOTAL PARTIDA .....oooeereereessre e sreseessne s e sneenes 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

2 de septiembre de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
950.0090 m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES
VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMA-
DAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICA-
LES DE 40 MM DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE
HORMIGON FIJADAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE OCULTACION COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.
M000000003 0,3500 h  Oficial 12 20,36 713
M000000007 0,3500 h  Pedn ordinario 16,60 5,81
MT079 0,0600 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m 19,00 1,14
MT080 0,0800 ud Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm 4,80 0,38
MT076 0,0960 m  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR 0,79 0,08
MTO078 2,0000 m? Malla tupida de polieileno de alta densidad 0,44 0,88
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 15,42 0,93
Mano de Obra.........eeeeiiiiiiii e 12,94
2,48
0,93
TOTAL PARTIDA ..ot 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

2 de septiembre de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 DESViOS DE TRAFICO
701.0045N ud SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RA2
SENAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FI-
JACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
M000000003 0,2000 h  Oficial 12 20,36 4,07
M000000007 1,0000 h  Pedn ordinario 16,60 16,60
MT09030025N 0,2000 ud  Placa tiangular de 90 cm de lado con RA2 (5 usos) 75,50 15,10
MT09070001 3,5000 m  Poste de 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
AUX0010003 0,1600 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 11,16
Q060201A01 0,0500 h  Camion. Con caja fija y grda auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 83,09 4,99
Mano de Obra.........ceeeeiiiiiii e 20,67
MaQUINANIA......cvveiiiieeie e 6,16
Materiales .. 56,26
O0S ...t 4,99
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirin e 88,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
701.0100 ud SENAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIAMETRO, RA2
SENAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FI-
JACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
M000000003 0,2000 h  Oficial 12 20,36 4,07
M000000007 1,0000 h  Pedn ordinario 16,60 16,60
MT09030095 0,2000 ud  Placa circular de 60 cm de diametro con RA2 (5 usos) 60,80 12,16
MT09070010 3,2000 m  Poste de 80 X 40 X 2 mm 6,49 20,77
AUX0010003 0,1600 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 11,16
Q060201A01 0,0500 h  Camion. Con caja fija y grda auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 70,92 4,26
Mano de obra 20,67
MaQUINANIA......cuveiiiieeie e 6,16
Materiales ........ccovvriiiiiei 44,09
O0S ..t 4,26
TOTAL PARTIDA.......coiitirie e 75,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
701.0210 ud SENAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO, RA2
SENAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
M000000003 0,3000 h  Oficial 12 20,36 6,11
MO00000007 1,5000 h  Pedn ordinario 16,60 24,90
MT09030060 0,2000 ud  Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado con RA2 (5 usos) 92,70 18,54
MT09070010 4,0000 m  Poste de 80 X 40 X 2 mm 6,49 25,96
AUX0010003 0,1600 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 11,16
Q060201A01 0,0500 h  Camion. Con caja fija y gria auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 92,83 5,57
Mano de obra... 31,01
MaQUINANIA......cvveiiiieeie e 6,16
Materiales ........ccovvrviiiiiiici 55,66
OfOS ... 5,57
TOTAL PARTIDA......cooiitirir e 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

2 de septiembre de 2024
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
700.0010 m  MARCA VIAL BLANCA/AMARILLA REFLECTANTE, ANCHO 10 CM
MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).
M000000003 0,0020 h Oficial 12 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h  Maquinas para pintar bandas. De 225 | de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h  Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiracion de polv 26,87 0,03
Q040105A01 0,0010 h  Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,3000 kg Pintura termoplastica en caliente para marcas viales 0,94 0,28
MT09060005 0,0500 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,04
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 0,50 0,03
Mano de obra 0,04
Magquinaria.... 0,14
MaterialesS ...........ovveieeiiiiiii e 0,32
OfOS ... 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
U00601 ud BALIZA LUMINOSA
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE AMORTIZABLE EN CINCO USOS, INCLUSO COLOCACION MATE-
NIMIENTO Y RETIRADA
M000000007 0,1000 h Peon ordinario 16,60 1,66
MT013 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente 55,36 55,36
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 57,02 3,42
Mano de 0bra...........cccveviiiiiiiii 1,66
MaterialesS ...........ouveieeiiiiiii e 55,36
OfOS ... 3,42
TOTAL PARTIDA ...t 60,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
U00602 m BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2640
BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2640 DE POLIETILENO, RELLENABLE DE ARENA/AGUA DE MEDIDAS
2x0.60x0.40 METROS COLOCADA
M000000007 0,0200 h Peon ordinario 16,60 0,33
MTO014 1,0000 m  Barrera movil New Jersey 14,00 14,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 14,33 0,86
Mano de Obra........cceeeeiiiiii e 0,33
Materiales ........ccovoriiiiiiie 14,00
OfOS ...t 0,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
U00603 ud JUEGO DE DOS SEMAFOROS MOVILES
JUEGO DE DOS SEMAFOROS MOVILES DE OBRA INCLUSO BATERIAS Y MANTENIMIENTO DURANTE LA
OBRAS
MO00000007 0,5000 h  Pedn ordinario 16,60 8,30
MTO015 0,2000 ud  Juego de Semaforos (5 usos) 3.600,00 720,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 728,30 43,70
Mano de Obra.........eieeiiiiiii s 8,30
Materiales ........ccovoriiiiiiiei 720,00
OO ..t 43,70
TOTAL PARTIDA ..ot 772,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
301.0020N m3 DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO i/ DESESCOMBRO Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
MO00000002 0,0300 h  Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,0600 h  Oficial 12 20,36 1,22
MO00000006 0,1200 h  Pedn especialista 16,77 2,01
Q040006B10 0,0600 h  Excavadora hidraulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,96
Q030001A15 0,0600 h Martillos demoledores hidraulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,46
Q040101C01 0,0600 h  Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m?) 74,48 4,47
Q160302A01 0,0600 h  Equipo oxicorte 2,70 0,16
Q010000A30 0,0600 h Grupo electrdgeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,96
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 14,86 0,89
Mano de 0bra.........c.cocvevieiiiiiii 3,85
MaQUINANIA......cvveiiiieiie e 11,01
O0S ...t 0,89
TOTAL PARTIDA ...t 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ANV003.0010 ud DESMONTAJE Y REPOSICION DE SENAL VERTICAL O MURAL EXISTENTE
DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICION DE SENAL DE TRAFICO MURAL O SOBRE POSTE, INCLUIDO EL
SOPORTE A FACHADA O EL POSTE, INCLUSO CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AU-
TORIZADO.
MO00000003 0,2500 h  Oficial 12 20,36 5,09
MO00000007 1,0000 h  Pedn ordinario 16,60 16,60
Q030001A10 0,0200 h Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,11
Q040201A01 0,2000 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 8,16
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 29,96 1,80
Mano de 0bra...........cocvevieiciiiiii 21,69
MaQUINANIA......cuvviiiiiiie e 8,27
OfOS ... 1,80
TOTAL PARTIDA ..o 31,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
560.0010N m  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 12/15 X 25
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, COLOCADO SOBRE BASE
DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMEN-
TO Y LIMPIEZA.
MO00000003 0,3000 h  Oficial 12 20,36 6,11
MO00000006 0,3000 h  Pedn especialista 16,77 5,03
MT01030100N 1,0000 m  Bordillo hormigén pref. recto monocapa 12/15 x 25 3,20 3,20
MT01070011N 0,0080 t Mortero para albafiileria M-5 suministrado en sacos 35,20 0,28
AUX0010001 0,0700 m3 HORMIGON HNE-20/P/20 60,56 4,24
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 18,86 1,13
Mano de obra...........cocvevieiiiiiii 11,14
MaterialesS ...........ouveieeiiiiiii e 7,72
OfOS ... 1,13
TOTAL PARTIDA ..o 19,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
2 de septiembre de 2024 Pagina 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANV002.005 m2 HORMIGON ESPESOR 20 CM EN MEDIANAS E ISLETAS CON MALLAZO
HORMIGON DE 0,20 M DE ESPESOR COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A BASE DE HORMIGON
HM-20. INCLUYENDO EL HORMIGON, MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO B 500 T COLOCADA, EXTENDK-
DO, REMATES Y CEPILLADO PARA TEXTURA SUPERFICIAL.
M000000002 0,1500 h  Capataz 20,54 3,08
MO00000007 0,4000 h  Pedn ordinario 16,60 6,64
MT01080010 0,3000 | Producto flmégeno de curado 2,80 0,84
AUX0010003 0,2000 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 13,94
AUX0000032 1,0000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA ACERO B 500 T 20x20 ¢ 8-8 3,33 3,33
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 27,83 1,67
Mano de 0bra.........c.cocvevieiiiiiii 9,72
MaterialesS ...........ouvvnieeiiiiiii e 18,11
Of0S ... 1,67
TOTAL PARTIDA ..o 29,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN CAL., SIMBOLOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN SIMBOLOS Y
CEBREADOS
MO00000003 0,0100 h  Oficial 12 20,36 0,20
Q100002A05 0,0100 h  Maquinas para pintar bandas. De 225 | de capacidad 37,70 0,38
Q100003A01 0,0010 h  Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiracion de polv 26,87 0,03
Q040105A01 0,0010 h  Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 34,74 0,03
MT09060020 3,0000 kg Pintura termoplastica en caliente para marcas viales 0,94 2,82
MT09060005 0,5000 kg  Microesferas de vidrio 0,82 0,41
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 3,87 0,23
Mano de 0bra.........c.cocvevieiiiiiiii 0,20
MaQUINANIA......cvveiiiieiie e 0,44
MaterialesS ............uveieeiiiiiii e 3,23
OfOS ... 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
700.0121N m2 PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGON O AGLOMERADO
PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGON O AGLOMERADO CON PINTURA DE COLOR, INCLUSO PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE
MO00000003 0,0100 h  Oficial 12 20,36 0,20
Q100002A05 0,0100 h  Maquinas para pintar bandas. De 225 | de capacidad 37,70 0,38
Q100003A01 0,0010 h  Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiracion de polv 26,87 0,03
Q040105A01 0,0010 h  Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 34,74 0,03
MT09060020 3,0000 kg Pintura termoplastica en caliente para marcas viales 0,94 2,82
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 3,46 0,21
Mano de Obra.........eeeeiiiiiii e 0,20
MaQUINGMIA . ... 0,44
MaterialesS ...........ouveieeiiiiiii e 2,82
OfOS ... 0,21
TOTAL PARTIDA ..o 3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ALUMBRADO
U008004 m  CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110
CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIAMETRO INCLUSO DE-
MOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.
M000000003 0,0500 h  Oficial 12 20,36 1,02
MO00000007 0,0500 h  Pedn ordinario 16,60 0,83
MT007 2,000 m  Tubo corrugado rojo de 110 mm de diametro 1,37 2,88
AUX0000020 0,2000 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 7,84
AUX0010003 0,1700 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 11,85
Q040201A01 0,0250 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02
%MA 2,0000 %  Medios Auxiliares 25,44 0,51
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 25,95 1,56
Mano de Obra.........ceeeeiiiiiii e 6,70
MaQUINANIA......cvveiiiieeie e 3,68
Materiales .. 15,06
O0S ...t 2,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
U008005 ud ARQUETA DE 50x50 CM
ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE
FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.
MO00000003 0,5000 h  Oficial 12 20,36 10,18
MO00000007 1,5000 h  Pedn ordinario 16,60 24,90
MT02000010N 10,0000 ud Ladrillo hueco doble (p.o.) 0,25 2,50
MT01070005 0,0500 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificacion 1:4 77,67 3,88
MT02000021N 1,0000 ud  Marcoy Tapa de hasta 50 x 50 cm 24,80 24,80
AUX0000020 0,3200 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 12,55
AUX0010003 0,2000 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 13,94
QO030001A10 0,2000 h  Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 1,05
Q040201A01 0,2000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 8,16
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 101,96 6,12
Mano de 0bra.........ceeeiieeiiie i 42,85
MaQUINANIA......cvveiiieiie e 13,47
MaterialesS ...........ouvenieeiiiiiii e 45,64
6,12
TOTAL PARTIDA ...t 108,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
U007001 ud PROYECTOR DE LEDS DE 150
PROYECTOR PARA EXTERIORES FORMADO POR CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO DE DIMENSIONES
110x 285x 360 mm, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAD OPTI-
CA LED DE 150 W DE POTENCIA Y 7000 LUMENES DE FLUJO LUMINOSO A 25°C Y TRANSFORMADOR
ELECTRONICO, TENSION DE ALIMENTACION 110-220/230 VV | GRADO DE PROTECCION IP-65 TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE SOPORTE (INCLUIDO), COMPROBADO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
MO00000003 0,3500 h  Oficial 12 20,36 7,13
MO00000006 0,3500 h  Pedn especialista 16,77 5,87
MT008 1,0000 ud  Proyector LEDs 150 W 280,00 280,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 293,00 17,58
Mano de 0bra...........cocvevieiiiiiiii 13,00
MaterialesS .......ccuviiiiiiiiei i 280,00
OfOS ... 17,58
TOTAL PARTIDA ..o 310,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U007002 m CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2
CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA TENSION DE 0.6/1KV FORMADO POR UN CONDUCTOR DE
6 MM DE SECCION CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME
REGLAMENTO LECTROTECNICO DE BAJA TENSION
M000000003 0,0050 h  Oficial 12 20,36 0,10
MO00000006 0,0050 h  Pedn especialista 16,77 0,08
MT009 1,000 m  Cable unipolar de cobre de 6mm2 0,88 0,97
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 1,15 0,07
0,18
0,97
0,07
TOTAL PARTIDA.......ooirieirie e e e e e 1,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
U007003 ud PIQUETA DE TOMA DE TIERRA
TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR PIQUETA DE BARRA CILINDRICA DE
ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6 MM DE DIAMETRO, CON CONEXION A BORMA DEL SO-
PORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONEXION
CON LA LINEA DE TIERRA GENERAL
M000000003 0,2500 h  Oficial 12 20,36 5,09
M0O00000006 0,2500 h  Peon especialista 16,77 419
MT010 1,0000 u Electrodo pica de 14.6 mm de diametro 14,05 14,05
MTO11 3,0000 m  Cable de Cobre desnudo de 1x35 1,21 3,63
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 26,96 1,62
Mano de Obra.........oeeeiiiiiiii e 9,28
MaterialesS ...........ouveieeiiiiiii e 17,68
[0 o PPN 1,62
TOTAL PARTIDA ... .oooeereerre e e sresressnessnn e nneenes 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD
SYS01 ud SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN E.S.S.
SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SYSSIN 1,0000 Ud Seguridad y salud segiin ESS 2.455,45 2.455,45
%ClI 6,0000 %  Costes Indirectos 2.455,45 147,33
OfM0S .ottt 2.602,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.602,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
U008001 ud JORNADA DE PILOTO SEGURIDAD ADIF
JORNADA DE 8 HORAS DE AGENTE HABILITADO POR ADIF, ENCARGADO DE TRABAJOS O PILOTO DE SE-
GURIDAD, EN LINEA DE FFCC, EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO, INCLUSO VEHICULO Y MEDIOS AUXI-
LIARES: UTILES DE CORTOCIRCUITADO, TELEFONO GSMR... Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECU-
CION DE LOS TRABAJOS SEGUN NORMATIVA ADIF.
0OT001 1,0000 Ud Jornada de trabajo de Piloto de seguridad 460,00 460,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 460,00 27,60
O0S ...t 487,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 487,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
U008002 m  VALLA DE SIMPLE TORSION
CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON VALLA METALICA DE SIMPLE TORSION GALVANIZADA
Y POSTES DE TUBO DE DIAMETRO 40 MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3 METROS IN-
CLUSO REPLANTEO, ANCLAJE Y CIMENTACION, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACION Y APLOMADO DE LOS MISMOS,
COLOCACION Y TESADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES.
M000000003 0,1630 h Oficial 12 20,36 3,32
M000000005 0,1630 h Ay udante 16,87 2,75
MT001 2,0300 m2 Tela metélica 50/14 enrejados 2,10 4,26
MT002 0,6666 m  Poste cercado D.40 4,87 3,25
MT003 0,2000 u  Tornillo Tensor cercado reja 0,29 0,06
MT01070011N 0,0040 t Mortero para albafiileria M-5 suministrado en sacos 35,20 0,14
%MA 2,0000 %  Medios Auxiliares 13,78 0,28
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 14,06 0,84
Mano de obra...........cocvevieiiiiiiii 6,07
MaterialesS ............uveieeiiiiiiiei e 7,71
OfOS... et 1,12
TOTAL PARTIDA ..o 14,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
U008003 ud REBAJE TRAPA DE POZO DE REGISTRO
REBAJE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO INCLUSO DEMOLICION DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACION
DEL NUEVO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
M000000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
M000000003 0,0600 h Oficial 12 20,36 1,22
MO00000006 0,1200 h  Pedn especialista 16,77 2,01
Q030001A15 0,0600 h Martillos demoledores hidraulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,46
Q040101C01 0,0600 h  Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m?) 74,48 4,47
Q160302A01 0,0600 h  Equipo oxicorte 2,70 0,16
Q010000A30 0,0600 h Grupo electrdgeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,96
MT004 1,0000 ud Marco y tapa de pozo de registro de D.600 mm 62,00 62,00
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 71,90 4,31
Mano de Obra.........eeeeiiiiiii e 3,85
MaQUINGMIA . ... 6,05
Materiales 62,00
O0S ...t 4,31
TOTAL PARTIDA ..ot 76,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U008004 m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110
CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIAMETRO INCLUSO DE-
MOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.
MO00000003 0,0500 h  Oficial 12 20,36 1,02
MO00000007 0,0500 h  Pedn ordinario 16,60 0,83
MT007 2,1000 m  Tubo corrugado rojo de 110 mm de diametro 1,37 2,88
AUX0000020 0,2000 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 7,84
AUX0010003 0,1700 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 11,85
Q040201A01 0,0250 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02
%MA 2,0000 %  Medios Auxiliares 25,44 0,51
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 25,95 1,56
Mano de obra.........ccocvevieiiiiiiii e 6,70
MaQUINANIA......ccueviiiiiiie e 3,68
Materiales ........coovvrviiiiiiei 15,06
OfOS ... 2,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
U008005 ud ARQUETA DE 50x50 CM
ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE
FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.
MO00000003 0,5000 h  Oficial 12 20,36 10,18
MO00000007 1,5000 h  Pedn ordinario 16,60 24,90
MT02000010N 10,0000 ud Ladrillo hueco doble (p.o.) 0,25 2,50
MT01070005 0,0500 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificacion 1:4 77,67 3,88
MT02000021N 1,0000 ud Marcoy Tapa de hasta 50 x 50 cm 24,80 24,80
AUX0000020 0,3200 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 12,55
AUX0010003 0,2000 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 13,94
QO030001A10 0,2000 h  Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 1,05
Q040201A01 0,2000 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 8,16
%Cl 6,0000 % Costes Indirectos 101,96 6,12
Mano de Obra.........eeeeiiiiiii e 42,85
MaQUINGMIA . ... 13,47
MaterialesS ............uveieeiiiiiiiei e 45,64
OfOS... et 6,12
TOTAL PARTIDA ..o 108,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
ANV006.010N m TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO D 400 MM
TUBERIA DE POLIETILENO CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO PARA RIEGO O SANEAMIENTO
SIN PRESION, DE DIAMETRO EXTERIOR 400 MM, COLOR NEGRO, UNION POR JUNTA DE ESTANQUEIDAD.
FABRICADO SEGUN NORMA PR EN 13476, I/P.P. CODOS, TES Y DEMAS ACCESORIOS, PROBADA E INSTA-
LADA SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO EXCAVACION DE ZANJA, COLOCADO SOBRE LECHO
DE HORMIGON HNE-20 EN ENVOLVENTE DE 10 CM DE ESPESOR BAJO EL TUBO Y RELLENO HASTA 30
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR.
MO00000003 0,2500 h  Oficial 12 20,36 5,09
MO00000007 0,2500 h  Pedn ordinario 16,60 4,15
MTANV006010 1,0500 m  Tubo corrugado polietileno 400 mm 38,75 40,69
AUX0000021 0,4800 m3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 6,25 3,00
AUX0010001 0,3600 m3 HORMIGON HNE-20/P/20 60,56 21,80
%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 74,73 4,48
Mano de 0bra...........cocvevieiiiiiii 9,24
MaterialesS ...........ovvenieeiiiiiii e 65,49
O0S ...t 4,48
TOTAL PARTIDA ..o 79,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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ANV005.012 ud POZO DE REGISTRO DE HOR. MASA "IN SITU" D=1,00 m, h HASTA 2,00 m
POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON, DE 1,00 M DE DIAMETRO INTE-
RIOR Y HASTA 2 M DE ALTURA UTIL INTERIOR, SOBRE SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGON
ARMADO HA-25/B/20/1IB+QB ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, Y ARRANQUE DEL POZO EJECU-
TADO IN SITU SOBRE CONDUCCION PASANTE EXISTENTE, DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/l, CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICION CLASE B-125 SEGUN UNE-EN 124, INSTALADO EN
ACERAS, ZONAS PEATONALES O APARCAMIENTOS COMUNITARIOS.

M000000003 2,0000 h  Oficial 12 20,36 40,72

M0O00000006 4,0000 h  Pedn especialista 16,77 67,08

MTANV005020 0,0500 m  Encofrado para formac. cuerpo de pozo, metalico reutilizable 510,47 25,52

MT 10030001 4,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm, 4,57 18,28

MTANV005014 1,0000 ud Tapa circular y marco de fundicién dictil de 660 mm de didametro 85,00 85,00

MTANV005012 1,0000 ud  Cono asimétrico prefabricado de hormigén 1,00/0,60 55,92 55,92

MTANV005022 1,0000 ud  Anillo prefabricado de hormigén diametro 1,00 y altura 0,50 39,59 39,59

AUX0000020 1,6000 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 39,22 62,75

AUX0010003 0,7500 m3 HORMIGON HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMANO AR. 69,72 52,29

AUX0000032 2,2500 m2 MALLA ELECTROSOLDADA ACERO B 500 T 20x20 ¢ 8-8 3,33 7,49

AUX0000025 0,2880 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25 DE CUALQUIER TAM.DE 78,21 22,52

ARIDO Y CONSIST.

Q060204A01 1,2000 h Camion. Con caja basculante 6x 6. De 258 kW de potencia 87,45 104,94

Q040105A01 1,2000 h  Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 34,74 41,69

%Cl 6,0000 %  Costes Indirectos 623,79 37,43
Mano de 0bra..........ccvveeiiiiieeei e 146,63
MaQUINANIA......ccvvviiiieaie e 167,93
Materiales ........ccovvrviiiiiiii 309,23
O0S ...t 37,43
TOTAL PARTIDA......cooiiiirir e 661,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

CALO1 PA  EXCESO CONTROL DE CALIDA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFCAR POR SOBRECOSTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR POR ENCIMA DEL 1%
DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYECTO

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oeiiirir e 1.425,45
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTAY CINCO
CENTIMOS

CAL02 PA PLAN DE MONITORIZACION DE MOVIMIENTOS EN PASO SUPERIOR
Control de deformaciones en el tablero del puente durante la ejecucion del recalce del estribo y del muro, de acuer-
do con los criterios establecidos en la Guia para el proyecto y la ejecucion de micropilotes en obras de carretera.
Empleo de dianas para control topografico, fisurémetros e inclinémetros.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e 2.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
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Disefio y ejecucion de conexién de dos tramos de Paseo Anselmo
Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de la CV-378.

3. Mediciones

Se detalla a continuacion la medicion completa de la obra.

06 MEDICIONES Y VALORACION ECONOMICA

30



MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPIiTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
300.0010N m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO.
Ambito actuacion 1 565,400 565,400
565,40
301.0020N m3 DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.
Bajante de Hormigén 1 8,800 0,500 0,500 2,200
Entronque Inicio Actuacién 1 8,000 1,500 0,300 3,600
Entronque Final Actuacién 1 8,900 1,500 0,300 4,005
Murete Existente 1 5,000 0,400 1,500 3,000
12,81
301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICION, DESES-
COMBRO, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Tramo Inicial 1 13,000 13,000
Tramo Final 1 25,000 25,000
38,00
300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE
TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACION DEL TOCON RESTANTE, Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Recorte talud lado Final 3 3,000
3,00
320.0020N m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECANICOS SIN EXPLOS
EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECANICOS (PO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR
DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
FASE 0:
Rebaje Talud 1 79,000 1,500 118,500
Rebaje trasdds muros 1 34,000 1,500 51,000
Rebaje talud 1 181,000 1,500 271,500
Cimentacion Muro de Blogues 1 69,300 0,600 0,600 24,948
Tacon cimentacion muro 1 1,000
Tramo 1 1 8,610 0,600 0,600 3,100
Tramo 2 1 9,000 0,600 0,600 3,240
Tramo 3 1 6,000 0,600 0,600 2,160
Tramo 4 1 9,000 0,600 0,600 3,240
Tramo 5 1 9,250 0,600 0,600 3,330
482,02
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS
320.0021N m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA
EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA POR BATACHES CON MEDIOS MECANI-
COS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS if AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
AL LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
Tramo 1 1 9,280 8,610 79,901
Tramo 2 1 34,930 9,000 314,370
Tramo 3 1 32,250 6,000 193,500
Tramo 4 1 22,920 9,000 206,280
Tramo 5 1 6,410 9,250 59,293
853,34
610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUENA
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUENAS
OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.
Tramo 1 1 2,500 8,610 0,450 9,686
Tramo 2 1 3,600 9,000 0,100 3,240
Tramo 3 1 2,700 6,000 0,100 1,620
Tramo 4 1 2,700 9,000 0,100 2,430
Tramo 5 1 2,500 9,250 0,100 2,313
19,29
610.0060N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla EN CIMENTACIONES
HORMIGON PARA ARMAR HA-35/P/20/lla EN CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINIS-
TRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO
Tramo 1 1 2,500 8,610 0,700 15,068
Tramo 2 1 3,600 9,000 1,000 32,400
Tramo 3 1 2,700 6,000 0,750 12,150
Tramo 4 1 2,700 9,000 0,750 18,225
Tramo 5 1 2,500 9,250 0,700 16,188
Tacon
Zanja para tacon
Tramo 1 1 8,610 0,600 0,600 3,100
Tramo 2 1 9,000 0,600 0,600 3,240
Tramo 3 1 6,000 0,600 0,600 2,160
Tramo 4 1 9,000 0,600 0,600 3,240
Tramo 5 1 9,250 0,600 0,600 3,330
Cimentacién muro de bloque 1 46,200 0,600 0,600 16,632
125,73
610.0070N m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla ALZADO DE MUROS
HORMIGON PARA ARMAR HA-35/P/20/lla EN ALZADO DE MUROS, INCLUSO SUMI-
NISTRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO
Tramo 1 1 8,610 0,500 2,750 11,839
Tramo 2 1 9,000 0,650 5,280 30,888
Tramo 3 1 6,000 0,500 5,560 16,680
Tramo 4 1 9,000 0,500 5,050 22,725
Tramo 5 1 9,250 0,500 2,400 11,100
93,23
680.0010N m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
Cimentacion
Tramo 1 1 8,810 0,700 6,167
2 2,500 0,700 3,500
Tramo 2 1 9,000 1,000 9,000
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2 3,600 1,000 7,200
Tramo 3 1 6,000 0,750 4,500
2 2,700 0,750 4,050
Tramo 4 1 9,000 0,750 6,750
2 2,700 0,750 4,050
Tramo 5 1 9,250 0,700 6,475
2 2,500 0,700 3,500
Tapes laterales muro
1 0,500 0,660 0,330
1 0,500 4,840 2,420
1 0,650 5,280 3,432
1 0,650 5,280 3,432
1 0,650 5,280 3,432
1 0,500 5,560 2,780
1 0,500 4,110 2,055
1 0,500 0,250 0,125
73,20
680.0030N m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS EN BATACHES Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION INCLUSO PLATA-
FORMA DE TRABAJO PERIMETRALY ELEMENTOS DE ACCESO A LA MISMA.
Tramo 1 1 8,610 2,750 23,678
Tramo 2 1 9,000 5,280 47,520
Tramo 3 1 6,000 5,560 33,360
Tramo 4 1 9,000 5,050 45,450
Tramo 5 1 9,250 2,400 22,200
172,21
600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
il CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
Tramo 1 1 1.175,560 1.175,560
Tramo 2 1 2.468,240 2.468,240
Tramo 3 1 1.310,540 1.310,540
Tramo 4 1 1.865,860 1.865,860
Tramo 5 1 1.197,940 1.197,940
Pasantes entre Bataches 38 1,000 1,630 61,940
Armado muro de bloques 1,67 46,200 0,920 0,600 42,589
Cimentacién muro bloques 1 46,200 3,450 159,390
8.282,06
ANV005.111 m2 MURO DE BLOQUES ENFOSCADO
EJECUCION DE MURETE DE 20 CM DE ESPESOR DE FABRICA, DE BLOQUE HUECO
DE HORMIGON, PARA REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NOR-
MALIZADA R10 (10 N/MM?), RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, CON ARMADU-
RA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTIA APROXIMADA DE 5 KG/M?2.
INCLUSO BANQUETA DE CIMENTACION DE 60 X 60 CM, ENFOSCADO A UNA CARA
Y P/P DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, EJECUCION DE ENCUENTROS, Y ELE-
MENTOS ESPECIALES.
1 46,200 2,000 92,400
92,40
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CAPITULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES
ECPM.1AFH ml| Micropilote D225mm terreno sin hor/roca
Micropilote excavado en terreno sin hormigén ni roca, de 225 mm de didmtero de perforacion, arma-
do con tubo de acero tipo S355J2H de 168,3 mm de diametro exterior y 9 mm de espesor, con in-
yeccion Unica global a baja presion de lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento poriand
CEM 11 42,5 N, incluso limpieza y refirada de escombros a contenedor para su posterior refirada,
segun EHE, Cddigo Estructural y Guia para el proyecto y ejecucion de micropilotes del Ministerio
de Fomento.
Recalce cimentacion 7 22,000 154,000
154,00
ECPM.3A ud Desplazamiento equipo de micropilotes
Transporte, montaje, desmontaje y refirada de equipo completo para micropilotaje, incluso desplaza-
mientos en obra y fraslado de personal
1 1,000
1,00
DDDE.7A ml Corte elemento HA con sierra diamante
Corte elemento de hormigdn armado de hasta 20 cm de espesor realizado mediante sierra de disco
diamantado para corte de hormigén, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio, sin incluir la carga y el fransporte.
Perforaciones para acceder al estribo 5 3,200 16,000
16,00
DDDE.7B ud Taladro elemento HA didmetro 240 mm
Taladro de diametro 240 mm en elemento de hormigdn armado de hasta 80 cm de espesor realizado
mediante taladro con corona para hormigén, incluida la realizacion de taladros auxiliares para su colo-
cacion y la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el transpor-
te.
Taladros en estribo 7 7,000
Taladros tablero 2 2,000
9,00
EEZP.DCCAAC ud Placa anclaje 40x40x2cm S355 cartelas
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro
perforaciones para su posterior anclaje y cuatro cartelas verficales soldadas segtin plano de detalle,
incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del
CTE y Cddigo Estructural.
7 7,000
7,00
EEZP.CACDA  ud Anclaje quimico D30mm varilla roscada galv
Anclaje quimico estructural sobre hormigon de al menos 50 cm de espesor, mediante capsula quimi-
cay pasador, arandela y doble fuerca de acero galvanizado, incluso ejecucion de taladro, resina y
todos los herrajes necesarios
7 4,000 28,000
28,00
DDEB.4C m2 Reposicion de forjado de HA i. anclajes y rep. armado
Reposicion de forjado de hormigdén armado de hasta 20 cm de espesor en agujeros de dimensiones
inferior a 1x1m, incluso anclaje mediante varillas de acero corrugado D12 ancladas con resina al
canto del forjado cada 20 cm, encofrado perdido mediante tableros de hormigén, armadura con doble
mallazo 15.15.D10., y hormigén HA30.
Cortes en forjado 5 0,800 0,800 3,200
2 0,240 0,240 0,115
3,32
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CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL il TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION.
Pavimento 1 406,680 0,250 101,670
101,67
560.0020N m RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON 20 X 50 X 8
RIGOLA DE HORMIGON DE 8 X 20 X 50 COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGON NO
ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y LIMPIEZA.
Separador peatones Bicicletas 1 46,400 46,400
46,40
ANV002.003N m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTO DE HORMIGON DE 0,10 M DE ESPESOR MINIMO, COMPACTADO CON
REGLA VIBRANTE, A BASE DE HORMIGON HA-25. INCLUYENDO EL HORMIGON, EL
EXTENDIDO, EL ESTRIADO TRANSVERSAL, FRATASADO Y REMATES, CEPILLADO
PARA TEXTURA SUPERFICIAL Y REALIZACION DE JUNTAS DE CONTRACCION CADA
4 METROS LINEALES.
Pavimento Carril Bici 1 102,030 102,030
102,03
ANV001.015 m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR, CON
JUNTAS, REALIZADO CON HORMIGON HA-25/B/20/1IA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON BOMBA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDA-
DA ME 20X20 @ 5-5B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y
TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO RENDIMIENTO
4,5KG/M? DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BLANCO Y CAPA DE SELLADO FINAL
CON RESINA IMPERMEABILIZANTE DE ACABADO.
Zona peatonal 1 295,320 295,320
295,32
ANV002.003N2 m3 HORMIGON HA-25/B/20/lIA FABRICADO EN CENTRAL
HORMIGON HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL INCLUSO SUMINISTRO, EXTEN-
SION, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.
Cufias regularizacion cotas zapatas:
Batache 1 1 0,278 1,250 0,348
Batache 2 1 0,340 2,500 0,850
Batache 3 1 0,340 2,500 0,850
Batache 4 1 0,286 3,800 1,087
Batache 5 1 0,286 3,800 1,087
Batache 5 1 0,286 3,800 1,087
Batache 7 1 0,286 3,800 1,087
Batache 8 1 0,256 3,250 0,832
Batache 9 1 0,256 3,250 0,832
Batache 10 1 0,256 3,250 0,832
Batache 11 1 0,310 1,900 0,589
Batache 12 1 0,310 1,900 0,589
Batache 13 1 0,275 1,200 0,330
10,40
560.0010N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 12/15 X 25
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.
Bordura carril bici - cipreses 1 46,400 46,400
46,40
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 JARDINERIA
U004001 m3 TIERRA VEGETAL
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS ME-
CANICOS Y PERFILADA A MANO.
Jardinera en borde de paseo 1 33,800 0,500 16,900
16,90
ANV009.050 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE CIPRES
SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE
ENTRE 80-100 CM DE ALTURA
Alineacion cada 75 cm 62 62,000
62,00
ANV009.070 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLIVO
SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLEA EUROPAEA DE 41/50 CM. DE CALIBRE, SUMI-
NISTRADO EN CONTENEDOR DE 0,12 M3Y PLANTADO EN HOYO DE 100X100X100 CM,
INCLUSO EXCAVACION Y TAPADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, ABONADO, FOR-
MACION DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO
1 1,000
1,00
ANV009.071 ml SETO LIGUSTRUM CALIFORNICA
SUMINISTRO, APERTURA DE ZANJA, PLANTACION Y PRIMER RIEGO DE LIGUSTRUM
CALIFORNICA (ALIGUSTRE DE CALIFORNIA) DE 0,6 A 0,8 METROS DE ALTURA CON
CEPELLON EN CONTAINER (4 UD/METRO)
Reposicién seto cabeza de talud 1 17,000 17,000
17,00
U008004 m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110
CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIA-
METRO INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.
Cruces de riego existentes 1 7,200 7,200
1 9,200 9,200
16,40
U008005 ud ARQUETA DE 50x50 CM
ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.
Cruces de riego existentes 4 4,000
4,00
U004002 m TUBERIA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES
SUMINISTRO E INSTALACION EN SUPERFICIE DE TUBERIA DE D.16 MM CON GOTE-
RIOS AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A 4 LUH DIS-
PUESTOS CADA 30 CM, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
Tuberia riego 1 45,600 45,600
45,60
U004003 m2 HIDROSIEMBRA
PROTECCION DEL TALUD FRENTE A AGENTES EXTERNOS MEDIANTE HIDROSIEM-
BRE, PROYECTANDO UNA MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADO-
RES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.
Talud rebajado 1 186,000 186,000
186,00
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

950.0020N

950.0030N

950.0040N

950.0060N

950.0090

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

t GESTION DE RNP NO PETREOS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSO -
RNP- DE CARACTER NO PETREO (CARTON-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLASTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASi COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) EN PLANTA DE VALORIZACION AUTORIZADA,
TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE ME-
DIO AMBIENTE), A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Madera 1 1,014 1,014
Papel 1 1,800 1,800

t GESTION DE RNP PETREOS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSOS
-RNP- DE CARACTER PETREQ (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (O MEZCLA DE ESTOS),
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA DE VALORIZACION, TRANSPORTA-
DOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE),
A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA'Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Demoliciones 2,4 15,810 37,944

2,81

t GESTION DE TIERRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE CARACTER PE-
TREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACION IN-
CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Tierras de excavaciones 1 1.955,000 1.955,000

37,94

t  GESTION RESIDUOS TEJIDOS VEGETALES

GESTION EN RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES CON EL CODIGO 020103 SE-
GUN LA LISTA EUROPEA ESTABLECIDA EN LA ORDEN MAM/304/2002, INCLUYENDO
EL CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Despeje y Desbroce 1,2 565,400 0,100 67,848

1.955,00

m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE
3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM
DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIAMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGON FIJA-
DAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE OCULTACION COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5USOS Y LAS BASES EN 5USOS.

Cerramiento provisional 1 60,000 60,000

67,85

60,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 DESViOS DE TRAFICO
701.0045N ud SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RA2
SENAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
Manual sefializacion obras fijas 10 10,000
Ejemplo 1.8
10,00
701.0100 ud SENAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIAMETRO, RA2
SENAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
Manual sefializacion obras fijas 10 10,000
Ejemplo 1.8
Limitacion Tonelaje 2 2,000
12,00
701.0210 ud SENAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO, RA2
SENAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.
Manual sefializacion obras fijas 4 4,000
Ejemplo 1.8
4,00
700.0010 m MARCA VIAL BLANCA/AMARILLA REFLECTANTE, ANCHO 10 CM
MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
Manual sefializacion obras fijas 3 150,000 450,000
Ejemplo 1.8
2 100,000 200,000
2 100,000 200,000
3 150,000 450,000
1.300,00
U00601 ud BALIZA LUMINOSA
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE AMORTIZABLE EN CINCO USOS, INCLUSO
COLOCACION MATENIMIENTO Y RETIRADA
Manual sefializacion obras fijas 21 21,000
Ejemplo 1.8
21,00
U00602 m BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2640
BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2640 DE POLIETILENO, RELLENABLE DE ARE-
NA/AGUA DE MEDIDAS 2x0.60x0.40 METROS COLOCADA
Manual sefializacion obras fijas 1 50,000 50,000
Ejemplo 1.8
50,00
U00603 ud JUEGO DE DOS SEMAFOROS MOVILES
JUEGO DE DOS SEMAFOROS MOVILES DE OBRA INCLUSO BATERIAS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE LA OBRAS
Manual sefializacion obras fijas 1 1,000
Ejemplo 1.8
1,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
301.0020N m3 DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.
Isleta Rotonda 1 12,000 0,250 3,000
3,00
ANV003.0010 ud DESMONTAJE Y REPOSICION DE SENAL VERTICAL O MURAL EXISTENTE
DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICION DE SENAL DE TRAFICO MURAL O SOBRE
POSTE, INCLUIDO EL SOPORTE A FACHADA O EL POSTE, INCLUSO CARGA PARA
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Isleta Rotonda 3 3,000
3,00
560.0010N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 12/15 X 25
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.
Isleta Rotonda 1 18,000 18,000
18,00
ANV002.005 m2 HORMIGON ESPESOR 20 CM EN MEDIANAS E ISLETAS CON MALLAZO
HORMIGON DE 0,20 M DE ESPESOR COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A BASE
DE HORMIGON HM-20. INCLUYENDO EL HORMIGON, MALLA ELECTROSOLDADA DE
ACERO B 500 T COLOCADA, EXTENDIDO, REMATES Y CEPILLADO PARA TEXTURA
SUPERFICIAL.
Isleta Rotonda 2 12,000 24,000
24,00
700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN CAL., SIMBOLOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE, EN SIMBOLOS Y CEBREADOS
Desvio 1 100,000 100,000
100,00
700.0121N m2 PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGON O AGLOMERADO
PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGON O AGLOMERADO CON PINTURA DE CO-
LOR, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Isleta Rotonda 1 12,000 12,000
12,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U008004

U008005

U007001

U007002

U007003

CAPITULO 07 ALUMBRADO

m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110

CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIA-
METRO INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

Canalizacion Alumbrado 1 75,000 75,000

ud ARQUETA DE 50x50 CM

ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

Alumbrado 6 6,000

75,00

ud PROYECTOR DE LEDS DE 150

PROYECTOR PARA EXTERIORES FORMADO POR CARCASA DE ALUMINIO INYECTA-
DO DE DIMENSIONES 110x285x360 mm, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VI-
DRIO DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAD OPTICA LED DE 150 W DE POTENCIA Y 7000
LUMENES DE FLUJO LUMINOSO A 25°C Y TRANSFORMADOR ELECTRONICO, TEN-
SION DE ALIMENTACION 110-220/230 V | GRADO DE PROTECCION IP-65 TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE SOPORTE (INCLUIDO), COMPROBADO Y EN PERFECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Proy ectores 4 4,000

6,00

m CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2

CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA TENSION DE 0.6/1KV FORMADO POR
UN CONDUCTOR DE 6 MM DE SECCION CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME REGLAMENTO LECTROTECNICO DE BA-
JA TENSION

1 208,000 208,000

4,00

ud PIQUETA DE TOMA DE TIERRA

TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR PIQUETA DE BARRA
CILINDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6 MM DE DIAME-
TRO, CON CONEXION A BORMA DEL SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONEXION CON LA LINEA DE TIE-
RRA GENERAL

4 4,000

208,00

4,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SYS01

U008001

U008002

U008003

U008004

U008005

ANV006.010N

CAPITULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD
ud SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN E.S.S.
SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1 1,000

ud JORNADA DE PILOTO SEGURIDAD ADIF

JORNADA DE 8 HORAS DE AGENTE HABILITADO POR ADIF, ENCARGADO DE TRABA-
JOS 0 PILOTO DE SEGURIDAD, EN LINEA DE FFCC, EN HORARIO DIURNO O NOC-
TURNO, INCLUSO VEHICULO Y MEDIOS AUXILIARES: UTILES DE CORTOCIRCUITA-
DO, TELEFONO GSMR... Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRA-
BAJOS SEGUN NORMATIVA ADIF.

10 10,000

1,00

m VALLA DE SIMPLE TORSION

CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON VALLA METALICA DE SIMPLE
TORSION GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIAMETRO 40 MM DE ACERO GAL-
VANIZADO DISPUESTOS CADA 3 METROS INCLUSO REPLANTEO, ANCLAJE Y ClI-
MENTACION, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACION Y APLOMADO DE LOS
MISMOS, COLOCACION Y TESADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES.

Vallado de cerramiento del paseo 1 46,200 46,200

10,00

ud REBAJE TRAPA DE POZO DE REGISTRO

REBAJE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO INCLUSO DEMOLICION DE P0OZO, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DEL NUEVO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL

Rebaje pozo saneamiento 1 1,000

46,20

m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110

CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIA-
METRO INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

1 46,000 46,000

1,00

ud ARQUETA DE 50x50 CM

ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

Canalizacion en prevision servicios 2 2,000

46,00

m TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO D 400 MM

TUBERIA DE POLIETILENO CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO PARA
RIEGO O SANEAMIENTO SIN PRESION, DE DIAMETRO EXTERIOR 400 MM, COLOR
NEGRO, UNION POR JUNTA DE ESTANQUEIDAD. FABRICADO SEGUN NORMA PR
EN 13476, I/P.P. CODOS, TES Y DEMAS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SE-
GUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO EXCAVACION DE ZANJA, COLOCADO
SOBRE LECHO DE HORMIGON HNE-20 EN ENVOLVENTE DE 10 CM DE ESPESOR
BAJO EL TUBO Y RELLENO HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR.

1 50,000 50,000

2,00

50,00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ANV005.012 ud POZO DE REGISTRO DE HOR. MASA "IN SITU" D=1,00 m, h HASTA 2,00 m

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON, DE 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 2 M DE ALTURA UTIL INTERIOR, SOBRE SOLERA
DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IB+QB ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA, Y ARRANQUE DEL POZO EJECUTADO IN SITU SOBRE
CONDUCCION PASANTE EXISTENTE, DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/l, CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICION CLASE B-125 SEGUN
UNE-EN 124, INSTALADO EN ACERAS, ZONAS PEATONALES O APARCAMIENTOS
COMUNITARIOS.

3 3,000
3,00
CALO01 PA EXCESO CONTROL DE CALIDA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFCAR POR SOBRECOSTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
POR ENCIMA DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYEC-
TO
1,00
CAL02 PA PLAN DE MONITORIZACION DE MOVIMIENTOS EN PASO SUPERIOR
Control de deformaciones en el tablero del puente durante la ejecucion del recalce del estribo y del
muro, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guia para el proyecto y la ejecucion de micro-
pilotes en obras de carretera.
Empleo de dianas para control topografico, fisurémetros e inclinémetros.
1,00
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Disefio y ejecucion de conexién de dos tramos de Paseo Anselmo
Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de la CV-378.

4. Valoracion econémica

Aplicando los precios indicados en el Apartado 2 del presente Documento, se calcula la valoracion
econdémica de la actuacion, que asciende, en términos de Ejecucion Material a un total de ciento
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS (155.567,40€).

Se aporta a continuacion la relacién valorada de las unidades de obra que componen el proyecto.
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

300.0010N

301.0020N

301.0120

300.0020

320.0020N

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO.

m3 DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO

DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICION, DESES-
COMBRO, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

ud TALA Y TRANSPORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE

TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACION DEL TOCON RESTANTE, Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECANICOS SIN EXPLOS

EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECANICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR
DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

565,40

12,81

38,00

3,00

0,24

15,75

3,66

47,28

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES..........cvvvvevveressssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssses

135,70

201,76

139,08

141,84

1.629,23

2.247,61
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

320.0021N

610.0010

610.0060N

610.0070N

680.0010N

680.0030N

600.0010

ANV005.111

CAPITULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS

m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA

EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA POR BATACHES CON MEDIOS MECANI-
COS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS il AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION, Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
AL LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUENA

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUENAS
OBRAS DE FABRICA PUESTO EN OBRA.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla EN CIMENTACIONES

HORMIGON PARA ARMAR HA-35/P/20/lla EN CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINIS-
TRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla ALZADO DE MUROS

HORMIGON PARA ARMAR HA-35/P/20/lla EN ALZADO DE MUROS, INCLUSO SUMI-
NISTRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO

m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS EN BATACHES Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION INCLUSO PLATA-
FORMA DE TRABAJO PERIMETRALY ELEMENTOS DE ACCESO A LA MISMA.

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
il CORTE Y DOBLADO, COLOCACION SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

m2 MURO DE BLOQUES ENFOSCADO

EJECUCION DE MURETE DE 20 CM DE ESPESOR DE FABRICA, DE BLOQUE HUECO
DE HORMIGON, PARA REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NOR-
MALIZADA R10 (10 N/MM?), RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, CON ARMADU-
RA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTIA APROXIMADA DE 5 KG/M?.
INCLUSO BANQUETA DE CIMENTACION DE 60 X 60 CM, ENFOSCADO A UNA CARA
Y P/P DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, EJECUCION DE ENCUENTROS, Y ELE-
MENTOS ESPECIALES.

853,34

19,29

125,73

93,23

73,20

172,21

8.282,06

13,59

51,72

96,51

108,68

21,22

103,12

0,94

TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS ......ccoumrmmmrmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

11.596,89

997,68

12.134,20

10.132,24

1.553,30

17.758,30

7.785,14

5.519,05

67.476,80

2 de septiembre de 2024

Péagina 45



PRESUPUESTO

c6pIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES
ECPM.1AFH ml Micropilote D225mm terreno sin hor/roca
Micropilote excavado en terreno sin hormigén ni roca, de 225 mm de didmtero de perforacion, arma-
do con tubo de acero tipo S355J2H de 168,3 mm de diametro exterior y 9 mm de espesor, con in-
yeccion Unica global a baja presion de lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento poriand
CEM 11 42,5 N, incluso limpieza y refirada de escombros a contenedor para su posterior refirada,
segun EHE, Cddigo Estructural y Guia para el proyecto y ejecucion de micropilotes del Ministerio
de Fomento.
154,00 132,10 20.343,40
ECPM.3A ud Desplazamiento equipo de micropilotes
Transporte, montaje, desmontaje y refirada de equipo completo para micropilotaje, incluso desplaza-
mientos en obra y traslado de personal
1,00 3.500,00 3.500,00
DDDE.7A ml Corte elemento HA con sierra diamante
Corte elemento de hormigén armado de hasta 20 cm de espesor realizado mediante sierra de disco
diamantado para corte de hormigén, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio, sin incluir la carga y el fransporte.
16,00 242,89 3.886,24
DDDE.7B ud Taladro elemento HA diametro 240 mm
Taladro de diametro 240 mm en elemento de hormigdn armado de hasta 80 cm de espesor realizado
mediante taladro con corona para hormigén, incluida la realizacion de taladros auxiliares para su colo-
cacién y la refirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el transpor-
te.
9,00 78,90 710,10
EEZP.DCCAAC ud Placa anclaje 40x40x2cm S355 cartelas
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro
perforaciones para su posterior anclaje y cuatro cartelas verficales soldadas segtin plano de detalle,
incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del
CTE y Cddigo Estructural.
7,00 114,43 801,01
EEZP.CACDA  ud Anclaje quimico D30mm varilla roscada galv
Anclaje quimico estructural sobre hormigon de al menos 50 cm de espesor, mediante capsula quimi-
cay pasador, arandela y doble fuerca de acero galvanizado, incluso ejecucion de taladro, resina y
todos los herrajes necesarios
28,00 36,98 1.035,44
DDEB.4C m2 Reposicion de forjado de HA i. anclajes y rep. armado
Reposicion de forjado de hormigén armado de hasta 20 cm de espesor en agujeros de dimensiones
inferior a 1x1m, incluso anclaje mediante varillas de acero corrugado D12 ancladas con resina al
canto del forjado cada 20 cm, encofrado perdido mediante tableros de hormigén, armadura con doble
mallazo 15.15.D10., y hormigén HA30.
3,32 394,75 1.310,57
TOTAL CAPITULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES .......oossmsssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnssssssansns 31.586,76
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c6pIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL il TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION.
101,67 18,19 1.849,38
560.0020N m RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON 20 X 50 X 8
RIGOLA DE HORMIGON DE 8 X 20 X 50 COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGON NO
ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y LIMPIEZA.
46,40 9,51 441,26
ANV002.003N m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTO DE HORMIGON DE 0,10 M DE ESPESOR MINIMO, COMPACTADO CON
REGLA VIBRANTE, A BASE DE HORMIGON HA-25. INCLUYENDO EL HORMIGON, EL
EXTENDIDO, EL ESTRIADO TRANSVERSAL, FRATASADO Y REMATES, CEPILLADO
PARA TEXTURA SUPERFICIAL Y REALIZACION DE JUNTAS DE CONTRACCION CADA
4 METROS LINEALES.
102,03 24,15 2.464,02
ANV001.015 m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR, CON
JUNTAS, REALIZADO CON HORMIGON HA-25/B/20/1IA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON BOMBA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDA-
DA ME 20X20 @ 5-5B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y
TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO RENDIMIENTO
4,5KG/M% DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BLANCO Y CAPA DE SELLADO FINAL
CON RESINA IMPERMEABILIZANTE DE ACABADO.
295,32 32,20 9.509,30
ANV002.003N2 m3 HORMIGON HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL
HORMIGON HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL INCLUSO SUMINISTRO, EXTEN-
SION, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.
10,40 78,96 821,18
560.0010N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 12/15 X 25
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.
46,40 19,99 927,54
TOTAL CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS ........oovvvvessummmssesssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssss 16.012,68
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c6pIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 JARDINERIA
U004001 m3 TIERRA VEGETAL
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS ME-
CANICOS Y PERFILADA A MANO.
16,90 9,20 155,48
ANV009.050 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE CIPRES
SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE
ENTRE 80-100 CM DE ALTURA
62,00 5,44 337,28
ANV009.070 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLIVO
SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLEA EUROPAEA DE 41/50 CM. DE CALIBRE, SUMI-
NISTRADO EN CONTENEDOR DE 0,12 M3Y PLANTADO EN HOYO DE 100X100X100 CM,
INCLUSO EXCAVACION Y TAPADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, ABONADO, FOR-
MACION DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO
1,00 223,35 223,35
ANV009.071 ml SETO LIGUSTRUM CALIFORNICA
SUMINISTRO, APERTURA DE ZANJA, PLANTACION Y PRIMER RIEGO DE LIGUSTRUM
CALIFORNICA (ALIGUSTRE DE CALIFORNIA) DE 0,6 A 0,8 METROS DE ALTURA CON
CEPELLON EN CONTAINER (4 UD/METRO)
17,00 6,23 105,91
U008004 m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110
CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIA-
METRO INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.
16,40 27,51 451,16
U008005 ud ARQUETA DE 50x50 CM
ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.
4,00 108,08 432,32
U004002 m TUBERIA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES
SUMINISTRO E INSTALACION EN SUPERFICIE DE TUBERIA DE D.16 MM CON GOTE-
RIOS AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A 4 LUH DIS-
PUESTOS CADA 30 CM, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
45,60 1,12 51,07
U004003 m2 HIDROSIEMBRA
PROTECCION DEL TALUD FRENTE A AGENTES EXTERNOS MEDIANTE HIDROSIEM-
BRE, PROYECTANDO UNA MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADO-
RES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.
186,00 1,29 239,94
TOTAL CAPITULO 04 JARDINERIA.....essevvcsstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 1.996,51
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

950.0020N

950.0030N

950.0040N

950.0060N

950.0090

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

t GESTION DE RNP NO PETREOS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSO -
RNP- DE CARACTER NO PETREO (CARTON-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLASTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASi COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) EN PLANTA DE VALORIZACION AUTORIZADA,
TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE ME-
DIO AMBIENTE), A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

t GESTION DE RNP PETREOS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO PELIGROSOS
-RNP- DE CARACTER PETREQ (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (O MEZCLA DE ESTOS),
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA DE VALORIZACION, TRANSPORTA-
DOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE),
A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA'Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

t GESTION DE TIERRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE CARACTER PE-
TREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACION IN-
CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

t  GESTION RESIDUOS TEJIDOS VEGETALES

GESTION EN RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES CON EL CODIGO 020103 SE-
GUN LA LISTA EUROPEA ESTABLECIDA EN LA ORDEN MAM/304/2002, INCLUYENDO
EL CANON DE ENTRADA A PLANTA.

m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE
3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM
DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIAMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGON FIJA-
DAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE OCULTACION COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5USOS Y LAS BASES EN 5USOS.

2,81

37,94

1.955,00

67,85

10,96

7,78

0,93

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS.........csssmsssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

30,80

295,17

3.929,55

63,10

981,00

5.299,62
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c6pIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 DESViOS DE TRAFICO
701.0045N ud SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RA2
SENAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
10,00 88,08 880,80
701.0100 ud SENAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIAMETRO, RA2
SENAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
12,00 75,18 902,16
701.0210 ud SENAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO, RA2
SENAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.
4,00 98,40 393,60
700.0010 m MARCA VIAL BLANCA/AMARILLA REFLECTANTE, ANCHO 10 CM
MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
1.300,00 0,53 689,00
U00601 ud BALIZA LUMINOSA
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE AMORTIZABLE EN CINCO USOS, INCLUSO
COLOCACION MATENIMIENTO Y RETIRADA
21,00 60,44 1.269,24
U00602 m BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2640
BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2640 DE POLIETILENO, RELLENABLE DE ARE-
NA/AGUA DE MEDIDAS 2x0.60x0.40 METROS COLOCADA
50,00 15,19 759,50
U00603 ud JUEGO DE DOS SEMAFOROS MOVILES
JUEGO DE DOS SEMAFOROS MOVILES DE OBRA INCLUSO BATERIAS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE LA OBRAS
1,00 772,00 772,00
301.0020N m3 DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLOS, HORMIGON EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.
3,00 15,75 47,25
ANV003.0010 ud DESMONTAJE Y REPOSICION DE SENAL VERTICAL O MURAL EXISTENTE
DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICION DE SENAL DE TRAFICO MURAL O SOBRE
POSTE, INCLUIDO EL SOPORTE A FACHADA O EL POSTE, INCLUSO CARGA PARA
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
3,00 31,76 95,28
560.0010N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 12/15 X 25
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGON NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.
18,00 19,99 359,82
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ANV002.005 m2 HORMIGON ESPESOR 20 CM EN MEDIANAS E ISLETAS CON MALLAZO

HORMIGON DE 0,20 M DE ESPESOR COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A BASE
DE HORMIGON HM-20. INCLUYENDO EL HORMIGON, MALLA ELECTROSOLDADA DE
ACERO B 500 T COLOCADA, EXTENDIDO, REMATES Y CEPILLADO PARA TEXTURA
SUPERFICIAL

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN CAL., SIMBOLOS

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE, EN SIMBOLOS Y CEBREADOS

700.0121N m2 PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGON O AGLOMERADO

PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGON O AGLOMERADO CON PINTURA DE CO-
LOR, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE

24,00

100,00

29,50

4,10

TOTAL CAPIiTULO 06 DESVIOS DE TRAFICO........vveeeeeeseesesmseseesssnessssesesesssessessssessesssssssessssesesssessesssesssssaneses

708,00

410,00

44,04

7.330,69

2 de septiembre de 2024
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U008004

U008005

U007001

U007002

Uu007003

CAPITULO 07 ALUMBRADO

m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110

CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIA-
METRO INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

ud ARQUETA DE 50x50 CM

ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

ud PROYECTOR DE LEDS DE 150

PROYECTOR PARA EXTERIORES FORMADO POR CARCASA DE ALUMINIO INYECTA-
DO DE DIMENSIONES 110x285x360 mm, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VI-
DRIO DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAD OPTICA LED DE 150 W DE POTENCIA Y 7000
LUMENES DE FLUJO LUMINOSO A 25°C Y TRANSFORMADOR ELECTRONICO, TEN-
SION DE ALIMENTACION 110-220/230 V | GRADO DE PROTECCION IP-65 TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE SOPORTE (INCLUIDO), COMPROBADO Y EN PERFECTO FUN-
CIONAMIENTO.

m CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2

CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA TENSION DE 0.6/1KV FORMADO POR
UN CONDUCTOR DE 6 MM DE SECCION CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME REGLAMENTO LECTROTECNICO DE BA-
JA TENSION

ud PIQUETA DE TOMA DE TIERRA

TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR PIQUETA DE BARRA
CILINDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6 MM DE DIAME-
TRO, CON CONEXION A BORMA DEL SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONEXION CON LA LINEA DE TIE-
RRA GENERAL

75,00

6,00

4,00

208,00

27,51

108,08

310,58

1,22

TOTAL CAPITULO 07 ALUMBRADO.........ccouuummsmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssis

2.063,25

648,48

1.242,32

253,76

114,32

4.322,13
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CAPITULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD
SYS01 ud SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN E.S.S.
SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1,00 2.602,78 2.602,78
U008001 ud JORNADA DE PILOTO SEGURIDAD ADIF
JORNADA DE 8 HORAS DE AGENTE HABILITADO POR ADIF, ENCARGADO DE TRABA-
JOS O PILOTO DE SEGURIDAD, EN LINEA DE FFCC, EN HORARIO DIURNO O NOC-
TURNO, INCLUSO VEHICULO Y MEDIOS AUXILIARES: UTILES DE CORTOCIRCUITA-
DO, TELEFONO GSMR... Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRA-
BAJOS SEGUN NORMATIVA ADIF.
10,00 487,60 4.876,00
U008002 m VALLA DE SIMPLE TORSION
CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON VALLA METALICA DE SIMPLE
TORSION GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIAMETRO 40 MM DE ACERO GAL-
VANIZADO DISPUESTOS CADA 3 METROS INCLUSO REPLANTEO, ANCLAJE Y CI-
MENTACION, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACION Y APLOMADO DE LOS
MISMOS, COLOCACION Y TESADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES.
46,20 14,90 688,38
U008003 ud REBAJE TRAPA DE POZO DE REGISTRO
REBAJE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO INCLUSO DEMOLICION DE POZO, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DEL NUEVO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
1,00 76,21 76,21
U008004 m CANALIZACION DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110
CANALIZACION ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIA-
METRO INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CION DE HORMIGON HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.
46,00 27,51 1.265,46
U008005 ud ARQUETA DE 50x50 CM
ARQUETA DE 50x50 CM DE FABRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.
2,00 108,08 216,16
ANV006.010N m TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO D 400 MM
TUBERIA DE POLIETILENO CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO PARA
RIEGO O SANEAMIENTO SIN PRESION, DE DIAMETRO EXTERIOR 400 MM, COLOR
NEGRO, UNION POR JUNTA DE ESTANQUEIDAD. FABRICADO SEGUN NORMA PR
EN 13476, I/P.P. CODOS, TES Y DEMAS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SE-
GUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO EXCAVACION DE ZANJA, COLOCADO
SOBRE LECHO DE HORMIGON HNE-20 EN ENVOLVENTE DE 10 CM DE ESPESOR
BAJO EL TUBO Y RELLENO HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR.
50,00 79,21 3.960,50
ANV005.012 ud POZO DE REGISTRO DE HOR. MASA "IN SITU" D=1,00 m, h HASTA 2,00 m
POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON, DE 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 2 M DE ALTURA UTIL INTERIOR, SOBRE SOLERA
DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIB+QB ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA, Y ARRANQUE DEL POZO EJECUTADO IN SITU SOBRE
CONDUCCION PASANTE EXISTENTE, DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/l, CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICION CLASE B-125 SEGUN
UNE-EN 124, INSTALADO EN ACERAS, ZONAS PEATONALES O APARCAMIENTOS
COMUNITARIOS.
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3,00 661,22 1.983,66
CALO01 PA EXCESO CONTROL DE CALIDA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFCAR POR SOBRECOSTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
POR ENCIMA DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYEC-
TO
1,00 1.425,45 1.425,45
CAL02 PA PLAN DE MONITORIZACION DE MOVIMIENTOS EN PASO SUPERIOR
Confrol de deformaciones en el tablero del puente durante la ejecucion del recalce del estribo y del
muro, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guia para el proyecto y la ejecucion de micro-
pilotes en obras de carretera.
Empleo de dianas para control topografico, fisurémetros e inclinémetros.
1,00 2.200,00 2.200,00
TOTAL CAPITULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD .....cucvetvunssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 19.294,60
L0 1 TP 155.567,40
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5. Resumen del presupuesto

Agrupando por capitulos, se obtiene el Resumen del Presupuesto que se aporta en la siguiente

pagina.

Observamos que el capitulo que cuenta con un mayor importe, como no podia ser de otra manera,
es el de ejecucion de estructuras, que supone 43% del coste total de la obra en concepto de la
ejecucion de los muros y un 20% adicional en concepto de la ejecucion del recalce de cimentaciones

existentes con micropilotes.

Por su parte, el coste de la pavimentacion del paseo, pese a ser una de las piezas fundamentales del

Proyecto es relativamente bajo, no suponiendo mas que un 10% del presupuesto.

Respecto al capitulo en el que se incluyen las partidas de Control de Calidad, Seguridad y Salud y
otros, se observa que tiene una alta repercusion, del 12% sobre el total, debido principalmente a

cuatro factores:

- La necesidad de realizar un buen Control de Calidad debido al cierto grado de complejidad
de las obras, como la ejecucién de micropilotes, soldaduras, realizacion de anclajes...

- La prescripcion, por parte de la Guia para el proyecto y ejecucion de micropilotes en obras de
carretera, de llevar a cabo la monitorizacion de las deformaciones en el paso superior
durante la ejecucion de las obras.

- La necesidad de actuar sobre el tablero del puente ejecutando los micropilotes mientras se
mantiene el trafico en el mismo, lo que irremediablemente aumentara los costes en términos
de Seguridad y Salud por el aumento de sefalizacion, la posible necesidad de sefialistas, el
uso de chapones metalicos para permitir el paso puntual de vehiculos sobre zonas en que no
se han finalizado los trabajos...

- La necesidad de contar con un piloto de seguridad de ADIF para realizar parte de los
trabajos, dado que la valla que separa el ambito ferroviario del paseo forma parte del

proyecto.

Se aporta a continuacion el Resumen del Presupuesto.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES...... .ottt ettt ettt 224761 1,44
02 ESTRUCTURAS = MURODS ...ttt ettt bttt 67.476,80 43,37
02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES.. 31.586,76 20,30
03 FIRMES Y PAVIMENTOS. ...ttt ettt bttt 16.012,68 10,29
04 JARDINERIA. ..ottt ettt ettt 1.996,51 1,28
05 GESTION DE RESIDUOS.... 5.299,62 3,41
06 DESVIOS DE TRAFICO.........ovviieseiceesees ettt et 7.330,69 4,71
07 ALUMBRADO ...tttk h ek ket 432213 2,78
08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD........iiuitiittetiett ettt ettt ettt ettt ettt ettt es 19.294,60 12,40
TOTAL EJECUCION MATERIAL 155.567,40
13,00% Gastos generales.............c.cccvernns 20.223,76
6,00% Beneficio industrial........................ 9.334,04
SUMA DE G.G. y B.I. 29.557,80
21,00% LV.A oo 38.876,29
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 224.001,49
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 224.001,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

, a 1 de septiembre de 2024.

El promotor La direccion facultativa
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6. Comparativa entre solucién ejecutada y solucién
alternativa

Se aporta en la proxima pagina el Resumen del Presupuesto de la solucién ejecutada en el afio

2019, que sirve como base para la comparacion.

En la Tabla 1 se observa el desglose por capitulos en una y otra actuacion.

Obra 2019 Solucion alternativa Incremento de costes

Capitulo Importe % Importe % Importe %
Z;arsjlji?jo‘:ees"'os y 2.735.78 €| 2.85% 2.247.61 €| 1.44% -488,17€|-17,84%
,\E/Eggt”ras - 47.500,47 €| 49,42% 67.476,80 €| 43,37% +19.976,33€| 42,06%
,\E/Iférric;‘l‘gf;_ 0,00 €| 0,00% 31.586,76 €| 20,30% +31.586,76 €
Eg;_“:lzg’tos 11.509,33 €| 11,98% 16.012,68 €| 10,29% +4.503,35 €| 39,13%
Jardineria 1.996,51 €| 2,08% 1.996,51 €| 1,28% +0,00€| 0,00%
Gestion de o o .
ns 3.588,15 €| 3.73% 5.299,62 €| 3.41% +1.711,47 €| 47,70%
Desvios de trafico 7.330,69 €| 7,63% 7.330,69 €| 4,71% +0,00€| 0,00%
Alumbrado 4.322.13 €| 4.50% 432213 €| 2.78% +0,00€| 0,00%
\y/as;"fdy seguridad 17.123,57 €| 17,82% 19.294.60 €| 12,40% +2.171,03 €| 12,68%
E;:j:'cpigﬁs;n‘;i?ial 96.106,63 € 155.567,40 € +59.460,77 €| 61,87%

Tabla 1. Comparativa entre solucién ejecutada en 2019 y solucién alternativa desarrollada en el

presente Trabajo de Fin de Master. Fuente: propia

Se observan que el cambio a la solucién alternativa desarrollada presenta un importante incremento
del coste en el capitulo de muros, pese haberse calculado para soportar unicamente el peso del
terreno, sin recoger las cargas del estribo. Esto es debido al incremento de altura y mayor longitud de

muro.
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Se puede apreciar también un importante sobrecoste en el capitulo de Gestidon de residuos, debido al
incremento en el volumen de excavacion, asi como en el de Firmes y Pavimentos, debido a la mayor

superficie de paseo.

Por ultimo se aprecia un incremento en el capitulo de Seguridad y salud y varios (que incluye el
control de calidad), debido a los motivos indicados en el analisis realizado en el Apartado 5 del

presente Documento.

Valencia, en septiembre de 2024

Rubén Fernandez Morocho
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