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1. Plan de obra 

Se detalla a continuación el plan de obra previsto, tanto para la solución por la que se optó y se ejecutó 

en el año 2019, como de la solución alternativa desarrollada en el presente Trabajo de Fin de Máster. 

Tal como se puede observar, la necesidad de recalzar el estribo con micropilotes supone cuatro 

semanas adicionales. No obstante, la posibilidad de aumentar los rendimientos en lo que a la ejecución 

del muro se refiere, hacen que el plazo de total de la obra no se vea afectado en más de dos semanas. 

El plazo total de obra con la solución alternativa es de cuatro meses y medio (18 semanas). 

 

Valencia, en septiembre de 2024 

 

Rubén Fernández Morocho 
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FASE 0. TRABAJOS PREVIOS

FASE 1. BATACHES 1 Y 3 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

FASE 2. BATACHES 2 Y 4 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 3. BATACHE 5 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 4. BATACHE 6 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 5. BATACHE 7 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 6. BATACHES 8, 10 Y 12 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 7. BATACHES 9, 11 Y 13 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

FASE 8. TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y RESTO DE OBRAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 0. TRABAJOS PREVIOS

FASE 1. EJECUCIÓN MICROPILOTES 1, 2, 3 Y 4 + REPARACIÓN TABLERO

FASE 2. EJECUCIÓN MICROPILOTES 5, 6 Y 7 + REPARACIÓN TABLERO

FASE 3. TRAMO 1 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 4. TRAMO 2 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO (3 BATACHES)

FASE 5. TRAMO 3 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 6. TRAMO 4 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 7. TRAMO 5 DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO

FASE 8. TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y RESTO DE OBRAS

MES 5

MES 5

CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DE PASEO ANSELMO BALAGUER DE CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378
SOLUCIÓN ALTERNATIVA

CONEXIÓN DE DOS TRAMOS DE PASEO ANSELMO BALAGUER DE CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378
SOLUCIÓN REALMENTE EJECUTADA EN EL AÑO 2019

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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