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Disefio y ejecucion de conexion de dos tramos del Paseo Anselmo
Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de la CV-378.
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Diseno y ejecucion de conexion de dos tramos del Paseo Anselmo
Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de la CV-378.

1. Plan de obra

Se detalla a continuacion el plan de obra previsto, tanto para la solucién por la que se opté y se ejecutd
en el afio 2019, como de la solucion alternativa desarrollada en el presente Trabajo de Fin de Master.

Tal como se puede observar, la necesidad de recalzar el estribo con micropilotes supone cuatro
semanas adicionales. No obstante, la posibilidad de aumentar los rendimientos en lo que a la ejecucién

del muro se refiere, hacen que el plazo de total de la obra no se vea afectado en mas de dos semanas.

El plazo total de obra con la solucién alternativa es de cuatro meses y medio (18 semanas).

Valencia, en septiembre de 2024

™ ”’//

Rubén Fernandez Morocho
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Disefio y ejecucion de conexién de dos tramos del Paseo Anselmo Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de

la CV-378.

CONEXION DE DOS TRAMOS DE PASEO ANSELMO BALAGUER DE CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378
SOLUCION REALMENTE EJECUTADA EN EL ANO 2019

ACTIVIDADES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
2 2 2

3 | 4 1 |

1 ‘ 3 | 4 1 ‘

FASE 0. TRABAJOS PREVIOS

FASE 1. BATACHES 1Y 3 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 2. BATACHES 2 Y 4 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 3. BATACHE 5 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 4. BATACHE 6 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 5. BATACHE 7 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 6. BATACHES 8, 10 Y 12 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 7. BATACHES 9, 11 Y 13 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 8. TRABAJOS DE URBANIZACION Y RESTO DE OBRAS

3 ‘

CONEXION DE DOS TRAMOS DE PASEO ANSELMO BALAGUER DE CHESTE (VALENCIA), BAJO EL TRAZADO DE LA CV-378
SOLUCION ALTERNATIVA

ACTIVIDADES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

FASE 0. TRABAJOS PREVIOS

FASE 1. EJECUCION MICROPILOTES 1, 2, 3 Y 4 + REPARACION TABLERO

FASE 2. EJECUCION MICROPILOTES 5, 6 Y 7 + REPARACION TABLERO

FASE 3. TRAMO 1 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 4. TRAMO 2 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO (3 BATACHES)

FASE 5. TRAMO 3 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 6. TRAMO 4 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 7. TRAMO 5 DEL MURO DE HORMIGON ARMADO

FASE 8. TRABAJOS DE URBANIZACION Y RESTO DE OBRAS
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