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Resumen 

En este trabajo final de grado se realizará una propuesta de reforma 
integral de la vivienda situada en la tercera planta de un edificio 
constituido por planta baja y cinco plantas piso, se encuentra ubicado en 
la calle San Juan Bosco número 73 de Valencia. La construcción del 
edificio se realizó en el año 1966, siendo viviendas de renta limitada 
subvencionada. La distribución actual de la vivienda consta de tres 
dormitorios, baño, cocina y salón. 

Para empezar, se realizará un estudio previo de la vivienda, analizando 
los materiales utilizados, sistemas constructivos de la época y normativa 
aplicada. Como fase intermedia, se elaborará la propuesta en la cual se 
utilizarán programas ofimáticos como AutoCAD, Revit, Presto y se 
tendrán en cuenta las normas vigentes, en ella se propondrá una nueva 
distribución donde se suprimirá una habitación y se unirá el salón con el 
comedor. De igual forma se realizará un presupuesto con la herramienta 
informática Presto y se elaborará el certificado de eficiencia energética. 

Palabras clave: AutoCAD, Ensanche, Proceso constructivo, Reforma 
integral, Revit, presupuesto, programación. 
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Resum 

En aquest treball final de grau es realitzarà una proposta de reforma 
integral de la vivenda situada en la tercera planta d'un edifici constituït 
per planta baixa i cinc plantes pis, està situat al carrer Sant Joan Bosco 
número 73 de València. La construcció de l'edifici es va realitzar l'any 
1966, sent habitatges de renda limitada subvencionada. La distribució 
actual de la vivenda consta de tres dormitoris, bany, cuina i saló. 

Per a començar, es realitzarà un estudi previ de la vivenda, analitzant els 
materials utilitzats, sistemes constructius de l'època i normativa 
aplicada. Com a fase intermèdia, s'elaborarà la proposta en la qual 
s'utilitzaran programes ofimàtics com AutoCAD i Revit i es tindran en 
compte les normes vigents, en ella es proposarà una nova distribució on 
se suprimirà una habitació i s'unirà el saló amb la cuina. D'igual forma es 
realitzarà un pressupost amb la ferramenta informàtica Presto i 
s'elaborarà el certificat d'eficiència energètica. 

Paraules clau: AutoCAD, Eixample, Procés constructiu, Reforma integral, 
Revit, pressupost, programació. 
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Abstract 

In this final degree project, a proposal for the integral reform of the 
apartment located on the third floor of a building consisting of a ground 
floor and five upper floors, located on street San Juan Bosco number 73 
in Valencia. The construction of the building was carried out in 1966, 
being subsidized limited-rent housing. The current distribution of the 
apartment consists of three bedrooms, bathroom, kitchen and living 
room. 

To begin with, a preliminary study of the apartment will be carried out, 
analysing the materials used, the construction systems of the time and 
the regulations applied. As an intermediate phase, the proposal will be 
prepared in which office software such as AutoCAD and Revit will be 
used, currents regulations will be taken into account, in which a new 
distribution will be proposed where a room will be removed and the 
living room will be joined with the kitchen. In the same way, a budget will 
be made with Presto, which is a computer tool, and the energy efficiency 
certificate will be prepared. 

Keywords: AutoCAD, Construction process, Enlargement, integral 
reform, Revit, budget, scheduling. 
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Acrónimos utilizados 

BIM: Building Information Modeling. 

CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

LOE: Ley de ordenación de la edificación. 

ACS: Agua caliente sanitaria. 

CEE: Certificación de eficiencia energética. 

CERMA: Programa informático de certificación energética. 

DC-09: Condiciones de diseño y calidad en edificios de viviendas y en 
edificios para alojamiento. 

DB: Documento básico. 

HE: Ahorro de energía. 

HR: Protección frente al ruido. 

HS: Salubridad. 

SE: Seguridad Estructural. 

SI: Seguridad en caso de incendio. 

SUA: Seguridad de utilización. 

REBT: Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Objetivo 

La finalidad de este trabajo consiste en aplicar todos los conocimientos 
adquiridos en el grado a lo largo de estos años, para poder llevar a cabo, 
en este caso, una propuesta de reforma integral en una vivienda situada 
en la calle San Juan Bosco 73, Valencia. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, se deberá cumplir con toda la 
normativa vigente y tener en cuenta el planeamiento general de 
Valencia. En este caso, la vivienda se encuentra en una zona de ensanche 
denominada ENS-1 donde el uso dominante es residencial plurifamiliar. 

La propuesta de reforma consta en demoler la tabiquería interior de la 
actual vivienda y redistribuir los espacios para obtener una habitación 
amplia con un baño privado, un dormitorio usado de despacho, otro 
baño de uso común e integrar la cocina con el comedor-salón. Dejando 
la mínima tabiquería posible para aprovechar al máximo la superficie de 
la vivienda.  

Una vez obtenida la nueva distribución y elegidos los materiales a usar, 
se procederá a realizar la memoria descriptiva, la memoria constructiva, 
el presupuesto, la aplicación de normativa y su cumplimiento y la 
documentación gráfica. Finalmente añadiremos el certificado de 
eficiencia energética del proyecto en estado actual y el resultado 
obtenido después de realizar la reforma. 

Para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuenta los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
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1.2. Emplazamiento y situación 

La vivienda se encuentra situada en la ciudad de Valencia, 
concretamente en la calle San Juan Bosco 73, en el barrio de Orriols. 

 

Figura 1. Mapa de Situación. Fuente: https://www.openstreetmap.org/  
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Figura 2. Emplazamiento de Vivienda. Fuente: 
https://www.openstreetmap.org/ 

1.3. Historia del barrio 

El Barrio de Orriols pertenece al distrito de Rascanya. Fue un municipio 
independiente hasta 1882, año en el que fue anexionado a la ciudad de 
Valencia. Su Origen se remonta a 1237 cuando Jaime I dono a Guillem 
Aguiló la alquería andalusí la cual en el siglo XV pasó a pertenecer al 
canónigo de la catedral de Valencia, Pere d’Oriols. Cuando este falleció, 
el monasterio de San Jerónimo de Cotalba situado en Alfahuir pasó a 
heredar la alquería. Los monjes nombraron patrono del lugar a San 
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Jerónimo y cambiaron el antiguo nombre de Rascanya por el de Oriols, 
que al final quedo en Orriols. 

 

Figura 3. Distrito de Rascanya. Fuente: https://calles.valenciaactua.es/distrito-
15-rascanya/ 

En 1611 el barrio estaba compuesto por apenas una veintena de casas. 
Hacia 1811 Orriols dejó formalmente de ser señorío con motivo del 
Decreto del 6 de agosto emitido el mismo año por las cortes de Cádiz, 
convirtiéndose en municipio independiente con ayuntamiento propio. El 
ayuntamiento de Orriols definió formalmente su término municipal en el 
año 1859, cumpliendo una solicitud del gobierno civil, por otro lado, a lo 
largo de 1873, el ayuntamiento se adhirió al Cantón de Valencia, siendo 
bombardeado durante las operaciones de asedio al mismo. En 1882, 
junto con Benimamet, fue anexionado al municipio de Valencia. A partir 
de 1928, a Orriols se le incorporó el barrio de Don Bosco, que 
posteriormente, dio lugar al actual barrio de Torrefiel.  
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Los revolucionarios de la columna de Hierro asaltaron el penal de San 
Miguel de los Reyes, donde liberaron a los presos allí detenidos. 
Posteriormente el núcleo original de Orriols fue rodeado por las fincas 
que tomaron el nombre de José Barona Alcalá (1927-2010), su 
constructor. Para esta época, el barrio contaba con una importante 
presencia de población gitana. El barrio de Barona también absorbió gran 
parte de la inmigración del interior de otras partes de España que fue 
llegando. En la década de 1990 se construyó el nuevo Orriols, una zona 
residencial de mayor calidad, pegada al viejo Orriols, actualmente esta 
nueva zona se la conoce como el barrio de Sant Llorenç. 

 

Figura 4. Barrio de Orriols. Fuente: https://calles.valenciaactua.es/barrio-15-1-
orriols/ 
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En la actualidad, Orriols está plenamente integrado en la ciudad de 
Valencia, siendo uno de los barrios con mayor densidad de población y a 
su vez con mayor crecimiento. A su vez, es uno de los barrios de Valencia 
con mayor tasa de inmigración. 

En el año 2022, el barrio de Orriols contaba con 16.570 habitantes según 
el padrón del Ayuntamiento de Valencia. 

El barrio se sitúa al norte de la ciudad y limita al norte con Poble nou, al 
este con Sant Llorenç, al oeste con Torrefiel y por la parte sur con Sant 
Antoni. 

1.4. Patrimonio 

En este apartado se explicará algunos de los patrimonios más destacados 
del barrio de Orriols y su evolución a lo largo del tiempo. 

1.4.1. Ermita de San Jerónimo 

 

Figura 5. Ermita de San Jerónimo. Fuente: 
https://valenciacuriosa.blogspot.com/ 
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El origen de la actual ermita fue una capilla que construyeron en 1498 los 
monjes del monasterio de San Jerónimo de Cotalba (La Safor). Los 
monjes abandonaron el barrio en 1848. Después de la guerra civil, el uso 
de la ermita fue de vivienda, colegio, carpintería. En 1998 se procedió a 
derribar el edificio y se levantó otra ermita idéntica a la que existía. 

Este edificio tiene una planta rectangular de una sola nave, la cubrición 
de la cubierta es de tejas a dos aguas, la puerta de entrada esta coronada 
con arco de medio punto con archivolta (Jerónimo, 2017) 

1.4.2. Monasterio de San Miguel de los Reyes 

La construcción del monasterio comienza con la compra de la alquería de 
Rascanya por parte de Arnau Saranyó (abad del monasterio cisterciense 
de Santa María de la Valldigna) en 1371. La licencia se concede en 1383 
y un año después comienza las obras, que duran 17 años (1401.) 

En 1545 se suprime la orden cisterciense en el monasterio y se instaura 
en su lugar la orden de San Miguel de los Reyes. Tres años más tarde el 
duque de Calabria encarga al arquitecto Alonso de Covarrubias el 
proyecto del nuevo monasterio, sin embargo, cuando muere el duque de 
Calabria, se paralizan las obras y no se retoman hasta pasados 21 años. 
Cuando las obras se retoman, se producen cambios en el proyecto, 
adaptándolo para que tenga similitud el claustro con el del Escorial 

Desde 1600 hasta 1962 al monasterio se le dieron distintos usos y varias 
ampliaciones. Algunos de esos usos fueron; Asilo de Mendicidad, cárcel 
de mujeres, cárcel de hombres, cárcel de presos políticos… 
Distorsionando el proyecto original hasta que paso a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Valencia. En 1966 se clausura definitivamente como 
presidio y en 1980 se inicia el proyecto para la recuperación del antiguo 
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monasterio de San Miguel de los reyes y hacia el año 2000 se habilita 
como sede de la biblioteca valencia. 

 

Figura 6. Monasterio de San Miguel de los Reyes actual. Fuente: 
https://www.comunitatvalenciana.com/ 

1.4.3. Alquería de Albors 

Este edificio está protegido por el planeamiento, su construcción se 
realizó en el siglo XVI, funcionando como molino de agua para el 
monasterio de San Miguel de los Reyes. Posteriormente, el edificio fue 
adaptado para uso residencial y en la actualidad es un centro cultural. 

En la planta baja de la alquería se halla ubicada la Biblioteca municipal 
José María Bayarri. 
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Figura 7. Alquería de albors. Fuente: https://www.valencia.es/ 

1.4.4. Jardín de Orriols 

El parque municipal de Orriols tiene 43.977m2 de extensión y fue 
inaugurado en el año 2000. Tiene una planta rectangular y se encuentra 
situado al lado del estadio Ciutat de València, delimitado por las calles: 

- Beata Genoveva Torres 
- Arquitecto Tolsa 
- San Vicente de Paúl 
- Santiago Ruiseñol 

 

Figura 8. Parque de Orriols. Fuente: Google earth 
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El parque contiene al complejo deportivo Orriols, con pista de pádel, 
tenis, piscina cubierta y salas para desarrollar distintas actividades. 
También tiene una balsa que en el centro contiene una pérgola circular 
realizada con trencadís azul, que apoya sobre columnas. 

 

Figura 9. Cubierta en medio de la balsa. Fuente: https://www.valencianot.com/ 

La vegetación del parque esta compuesta principalmente por el árbol 
Arce Blanco, Plátano de Sombra, Moreras Blancas, Cipreses, Cerezos 
Japoneses, Pinos y Tipuanas. Debido a esta diversidad y a que no se usa 
insecticida, podemos hallar la libélula “Parotet”, especie autóctona de la 
ciudad. 
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Capítulo 2. Memoria Descriptiva 

2.1. Información previa: 

2.1.1. Datos del emplazamiento y entorno físico  

La vivienda se encuentra en la tercera planta de un bloque de viviendas 
entre medianeras de Valencia. 

El bloque está compuesto por un bajo que su uso actual es comercial y 
por 21 viviendas de uso residencial, la sumatoria total de todos los locales 
son 1.554,00 metros cuadrados construidos en una parcela de 462,00 
metros cuadrados. El sistema de ordenación es alineación de calle y la 
tipología de edificación es bloque de viviendas entre medianeras en una 
manzana cerrada 

2.1.2. Normativa urbanística de aplicación 

El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de 
Valencia: 

Aprobado: 28/12/88 

Publicado DOGV: 14/01/89 
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Figura 10. Fachada principal. Fuente: Propia. 
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Figura 11. Fachada posterior. Fuente: Google Earth. 
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Figura 12. Informe urbanístico de la parcela. Fuente: Urbanismo de Valencia 

2.2. Descripción del proyecto 

2.2.1. Descripción general de la vivienda  

La vivienda actual está compuesta por 3 habitaciones, 1 baño, cocina y 
salón-comedor. Se ha reformado hace 20 años la cocina y las ventanas, 
desde ese entonces no se ha vuelto a realizar ninguna modificación.  
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Figura 13. Estado actual de la vivienda. Fuente: Propia. 

En total, 52,11 metros cuadrados útiles y 58,74 metros cuadrados 
construidos, sin los elementos comunes. 

Nombre
Superficie
 útil (m2)

Sup. Cons. 
Sin ele. Comunes 

(m2)

Habitación  10, 91 
Salón 12,72
Cocina 5,06
Pasillo 5,58
Baño 3,59
Habitación 5,38
Habitación 8,87
Total 52,11 58,74

Tabla de superficies

 

Tabla 1. Superficies de las estancias y la vivienda. Fuente: Propia. 
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La referencia catastral de la vivienda es: 6152317YJ2765C0012AW y su 
construcción se llevó a cabo en el año 1966. 

 

Figura 14. Ficha catastral de la vivienda. Fuente: Catastro 

2.2.2. Programa de necesidades  

Una vez analizado el estado actual de la vivienda y sus particularidades, 
se procederá a plantear una nueva distribución en la cual se ha 
disminuido el porcentaje de tabiquería. 
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Figura 15. Distribución tabiquería actual y propuesta. Fuente: Propia. 

En la propuesta, la vivienda consta de dos habitaciones, dos baños de los 
cuales uno será uso exclusivo para una de las habitaciones y un salón-
comedor que se ha unificado para aprovechar más el espacio.  

 

Figura 16. Propuesta de distribución. Fuente: Propia 
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La sumatoria de superficie útil son 50,91 metros cuadrados útiles y 58,74 
metros cuadrados construidos, sin los elementos comunes. Teniendo en 
cuenta que toda la fachada se ha trasdosado por el interior para mejorar 
la condición higrotérmica y acústica, se ha disminuido lo mínimo la 
superficie útil de la vivienda. 

Nombre
Superficie
 útil (m2)

Sup. Cons. 
Sin ele. Comunes 

(m2)

Habitación 1 10,01
Baño 1 3,00
Baño 2 3,18
Habitación 2 9,62
Salón-estar 19,62
Pasillo 3,52
Armario 1,96
Total 50,91 58,74

Tabla de superficies

 

Tabla 2. Superficies de las estancias y la vivienda propuesta. Fuente: Propia. 

Para que la vivienda pase del estado actual al propuesto, harán falta los 
siguientes trabajos: 

- Actuaciones previas: 

Se procederá a dejar la vivienda diáfana procediendo con el derribo 
de toda la tabiquería, falso techo y pavimentos, levantado de 
aparatos sanitarios, mobiliario de cocina e instalaciones de 
fontanería, electricidad y equipo de aire acondicionado.  
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- Particiones: 

Las nuevas particiones y trasdosados se realizarán con perfilería 
metálica a las que se le atornillarán placas de yeso laminado. En las 
zonas húmedas se utilizará placas de yeso laminado de baja 
absorción. La tabiquería separadora de baño de doblará con un 
ladrillo hueco del 4 que servirá de falseado para que pase la tubería 
de desagüe del inodoro.  

El falso techo también se realizará con placas de yeso laminado y 
estructura auxiliar metálica. 

- Carpintería exterior: 

Las ventanas actuales son metálicas con un cristal simple, por lo 
tanto, se procederá a cambiar por unas de aluminio para mantener 
la materialidad pero que vendrán con rotura de puente térmico y 
llevará incorporado un doble acristalamiento con pajón de persiana, 
guías y aislamiento térmico por el interior del cajón.  

- Carpintería interior: 

Tendremos dos tipos de puertas de paso; por un lado, la puerta 
abatible que se colocará en la habitación 2 y en el resto se colocarán 
puertas correderas, ahorrando así el espacio de abatimiento. La 
puerta de la entrada se sustituirá por una puerta blindada acabada 
en color cerezo para que tenga similitud a la puerta actual. Se 
realizará un armario de 3 hojas correderas adosado a lo largo de todo 
el pasillo que servirá para el alojamiento de la aerotermia y espacio 
de almacenamiento. 
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- Instalaciones: 

Instalación eléctrica: 

Se realizará una nueva instalación eléctrica y de telecomunicaciones 
(la electrificación será elevada debido a que tendrá instalación de 
aire acondicionado.) También se colocará un nuevo cuadro en donde 
se albergará los mecanismos de la vivienda. 

Instalación de fontanería: 

La nueva distribución de fontanería se realizará con tubo de 
polietileno reticulado al cual se le añadirá aislamiento para disminuir 
las pérdidas térmicas. El suministro entrará por la fachada que recae 
sobre el patio de manzana con un diámetro de 25mm y se repartirá 
el agua fría hasta llegar a la caldera de aerotermia que suministrará 
el agua caliente sanitaria con un diámetro de distribución de 20 mm 
y en el suministro de lavabos se distribuirá con un diámetro de 
16mm. 

Instalación de saneamiento: 

Para la evacuación de aguas se utilizarán tubos de policloruro de 
vinilo (PVC) rígidos con una pendiente mínima del 2% que se pegarán 
mediante uniones y pegamento especial. Toda la red de evacuación 
irá a la bajante general se encuentra en el patio de manzana que 
tiene actualmente un diámetro de 125 mm. Los diámetros de la 
distribución de la vivienda irán marcados según la normativa HS5 y 
se reflejarán en el ANEXO I y ANEXO VII. 
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Instalación de ventilación: 

La ventilación forzada de la vivienda se realizará con un extractor que 
tendrá las boquillas en los cuartos húmedos (baños y cocinas). 
Garantizando así que el flujo de extracción sea de las estancias secas 
a las húmedas. Además, la cocina contará con una campana 
extractora alojada sobre la zona de cocción que garantizará como 
mínimo 50 l/s de aspiración. Los cálculos de extracción quedan 
reflejados en el ANEXO VII y la distribución de las boquillas y el 
posicionamiento equipos extractores en el ANEXO I. 

Instalación de climatización: 

Una vez calculada la demanda energética necesaria de la vivienda 
reformada. Se ha optado por la instalación de un sistema multi-split 
3 en 1 en el cual, se instalan 3 unidades interiores y una exterior para 
cubrir las necesidades térmicas del domicilio. Primeramente, se 
planteó un sistema por conductos, pero energéticamente es más 
ineficiente debido a su mayor demanda energética. Este exceso de 
demanda se debe básicamente a que con el sistema multi-split 
puedes encender 1 unidad interior sin que las otras estén 
funcionando mientras que, en el sistema por conductos, se debe 
encender todo el sistema y aunque se pueda regular el flujo por las 
rejillas, se sigue acondicionando todo el domicilio. Se podría instalar 
un sistema más complejo que corte el flujo con trampillas, pero es 
más costoso y se necesita una altura libre mayor de la cual no se 
dispone. 
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- Revestimientos: 

Se han optado por grandes formatos para obtener las menores 
juntas posibles y así generar una sensación de revestimiento 
continuo. En el pavimento de zonas húmedas se colocará un 
revestimiento con un grado de antideslizamiento C2. La cocina ira 
revestida con un material cerámico y el resto de la vivienda se 
masillará y se pintará de blanco. El rodapié tendrá la misma tonalidad 
que el pavimento 

- Equipamiento: 

La vivienda se entregará con la cocina totalmente equipada y con 
baños totalmente equipados. 

- Sanitarios y griferías: 

La grifería del fregadero, lavabos de los baños y duchas también 
están incluidos en la reforma. 
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Capítulo 3. Memoria constructiva 

3.1.  Elementos constructivos actuales. 

La fachada que recae al patio de manzanas está compuesta por una 
pintura blanca para exterior, un enfoscado de cemento de 1,5 cm, ladrillo 
hueco de 11 cm, cámara de aire de 2 cm, ladrillo hueco de 4 cm, enlucido 
de yeso de 1,5 cm y pintura blanca con un acabado gotelé. 

La tabiquería medianera está compuesta por un ladrillo hueco del 11 
revestido con un enlucido de yeso y pintura plástica con un acabado 
gotelé. La tabiquería divisoria está compuesta por ladrillos huecos del 7, 
con el mismo acabado que el resto de la tabiquería. 

La carpintería exterior actual está compuesta por ventanas de hojas 
correderas de aluminio con un mal ajuste y un solo cristal. Las cajas de 
persiana son plásticas y no tienen aislamiento. 

La carpintería interior es de madera, al igual que la puerta de entrada. 

El pavimento de toda la zona seca de la vivienda está compuesto por un 
terrazo de 40x40 cm recibido con mortero M-5. En el baño y cocina, está 
colocado un pavimento cerámico blanco de 30x30 cm. 

El revestimiento vertical de la cocina y baño está compuesto por un 
alicatado blanco de 20x20 cm hasta el falso techo. 

En el resto de la vivienda, el revestimiento vertical es una pintura plástica 
blanca con acabado gotelé.  

Existe falso techo de escayola con esparto en cocina y baño. 
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La vivienda tiene las siguientes instalaciones: 

- Instalación eléctrica: Es una instalación con una electrificación 
básica, aunque conste con un equipo de aire acondicionado. 

- Instalación de fontanería: Las tuberías son de cobre y tiene un 
calentador de gas butano que da servicio para el agua caliente 
sanitaria. 

- Instalación de evacuación: Las tuberías son de policloruro de 
vinilo y están conectadas a la bajante de la fachada que recae al 
patio de manzana. 

- Instalación de ventilación: Actualmente solo existe una campana 
que está colocada por encima de la zona de cocción para la 
extracción de los humos y vapores generados en la cocina. 

- Instalación de climatización: Hay una unidad interior en la zona 
del comedor y la unidad exterior se encuentra anclada en la 
fachada de patio de manzana. 

La cocina está equipada con muebles altos y bajos. Dispone de una 
lavadora, un fregadero de doble seno con grifo de monomando, tiene 
una placa de 4 quemadores que funciona con gas butano y hay una 
campana de extracción de humos colocada encima de la zona de cocción. 

El baño está equipado con lavabo, inodoro, bidet y bañera. El lavabo es 
de pie con un armario en la parte superior, que contiene un espejo y luces 
propias. El lavabo, bañera y bidet disponen de su correspondiente 
grifería. 
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3.2.  Nuevos elementos constructivos 

En este apartado describiremos la materialidad a usar y sus 
características. Todo el proceso constructivo se irá describiendo en los 
siguientes apartados: 

3.2.1. Actuaciones previas. 

Se levantarán los aparatos sanitarios del baño, el mobiliario de cocina y 
las puertas de paso interiores. Se derribarán los falsos techos de baño y 
cocina para terminar con el derribo de las particiones interiores. Por 
último, se procederá a levantar los restos de las instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad.  

3.2.2. Particiones y trasdosados. 

Se replanteará y colocará la tabiquería de placas de yeso laminado de 15 
mm colocadas sobre perfilería metálica. La perfilería metálica será de 
acero galvanizado y estará compuesta por canales que se colocarán 
sobre el suelo y techo con una banda autoadhesiva de espuma de 
poliuretano para disminuir la transmisión de vibraciones indirectas. Los 
montantes se colocarán perpendicularmente a las canales con una 
separación de 400 mm entre cada una y se reforzarán en los puntos 
singulares (huecos). En el alma de la tabiquería se colocará lana mineral 
de 50 mm que servirá como aislante acústico y térmico entre las 
estancias colindantes. La nomenclatura del tabique especificado será 
(15+48+15) / 400 (48) LM teniendo un espesor total de 78 mm 

Por el interior del cerramiento de fachada, se trasdosará con placas de 
yeso laminado y tornillería a una estructura metálica libre de 48 mm a 
base de canales y montantes de acero galvanizado que tendrá en su 
interior lana mineral para disminuir la transmitancia térmica y acústica 
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del conjunto del cerramiento. Las placas de yeso laminado serán de 15 
mm y el espesor total del trasdosado es de 63 mm. 

En las zonas húmedas se utilizarán placas de yeso laminado de baja 
absorción higroscópica (H1) y se distinguirán de la normales (color 
blanco) porque son de color verde. Todas las placas tendrán 2 bordes 
afinados. 

Se encintará y masillará las uniones entre placas y la tornillería o agujeros 
que tengan los tabiques para posteriormente lijarlo y dejar lista la 
tabiquería para la aplicación de pintura. 

Se ejecutará un tabique de fábrica de ladrillo cerámico hueco simple para 
revestir, de 24x11,5x4, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 
espesor, recibida con mortero de cemento M-5. 

3.2.3. Carpintería exterior. 

Las carpinterías serán de aluminio lacado con rotura de puente térmico 
y juntas de estanqueidad de EPDM. La clasificación a la permeabilidad 
del aire es C2 para cumplimiento de normativa. Habrán dos tipos de  
hojas; correderas y oscilobatientes. Vendrán preparadas para recibir un 
acristalamiento compuesto por un vidrio de 4 mm + cámara de 12 mm + 
6 mm de vidrio. El vidrio exterior tendrá un tratamiento para el control 
solar y en el baño será traslucido. 

Las persianas vendrán incorporadas en las ventanas (monoblock) y 
tendrán un cajón estanco aislado. 

3.2.4. Carpintería interior. 

Las puertas abatibles estarán compuestas por una hoja de tablero MDF 
lisa ciega con precerco, galces y tapajuntas en los dos lados. 
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Las puertas correderas se encontrarán alojadas en los casonetos 
metálicos anclados a la tabiquería. El alma de la puerta será maciza de 
pino melix, barnizada e incluye tapajuntas, juegos de poleas y carril 
galvanizado. 

La puerta de la entrada será blindada de 2130 x 82,5 x 4,5 cm compuesta 
por dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de tablero 
aglomerado, chapado con cerezo y barnizado. Está incluido el premarco, 
galces y tapajuntas en ambas caras. 

Los armarios empotrados serán prefabricados, modulares, compuesto 
por tres hojas correderas lisas, de tablero aglomerado con un acabado 
lacado. Perimetralmente tendrá tapajuntas y en la parte inferior el 
rodapié de toda la vivienda.  

3.2.5. Instalaciones. 

 El proyecto consta de varios tipos de instalaciones que iremos 
describiendo en los siguientes apartados: 

Instalación eléctrica: 

El grado de electrificación de la vivienda será elevada (9.200W) debido a 
que tendremos aire acondicionado, se dejará prevista la instalación para 
sistemas de automatización, se instalará una lavadora-secadora, las 
tomas de corriente de uso general son superiores a 20 y el número de 
tomas de cuarto de baño y cocina es superior a 6. 

El cuadro general de mando y protección (CGMP) estará compuesto por 
1 interruptor de potencia (ICP), 1 Interruptor general automático (IGA), 
4 interruptores diferenciales (ID) y 11 pequeños interruptores de 
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potencia (PIA) que estás distribuidos y esquematizados en el plano 
número 10 “esquema unifilar” del ANEXO I. 

La distribución de todos estos mecanismos será la siguiente: 

- Habitación 1: 
5 puntos de luz con 3 encendidos conmutados, 3 encruzamientos 
y 2 encendidos simples. 8 bases de 16A, 1 base de 25A y toma de 
televisión e internet tipo RJ45. 

- Baño 1 y 2: 
3 puntos de luz con 3 encendidos simples. 1 base 25A y otra 16ª. 

- Pasillo y armario: 
3 puntos de luz con 2 encendidos conmutados. 4 bases de 16A 
de la cual 1 base será para el aerotermo. En el armario se hallará 
el CGMP. 

- Cocina-salón-estar: 
9 puntos de luz con 4 encendidos conmutados y 3 
encruzamientos. 16 base 16A y 3 bases de 25A y toma de 
televisión e internet tipo RJ45. 

- Habitación 2: 
- 5 puntos de luz con 3 encendidos conmutados, 3 encruzamientos 

y 2 encendidos simples. 8 bases de 16A, 1 base de 25A y toma de 
televisión e internet tipo RJ45. 

Instalación de fontanería: 

La distribución se realizará por el falso techo y una vez llegado al punto 
de distribución, se bajará por el interior de la tabiquería de placas de yeso 
laminado hasta llegar a la altura correspondiente. Las tuberías se 
anclarán a las bovedillas con un sistema de varillas y sujeciones circulares 
con material elástico en el interior para sujetar la tubería y evitar la 



 

Trabajo Fin de Grado  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 37/63 

transmisión de vibraciones producidas por las tuberías, a su vez, dichas 
tuberías se aislarán con coquillas de 3 cm de espesor para aislar la tubería 
de la temperatura ambiente y también evitar pérdidas de energía a 
través de las mismas. El trazado de las tuberías y sus diámetros quedan 
reflejados en los planos 11, 12 y 13 de la documentación adjuntada. Todo 
el dimensionado y trazado ha sido realizado teniendo en cuenta la 
normativa DB-HS 4 justificado en el ANEXO VII. 

El agua caliente sanitaria será producida por una bomba de calor de 
6.800 kW de potencia calorífica y 150 litros de acumulación, superando 
el establecido en normativa 84 litros para nuestro proyecto tal como se 
detalla en el ANEXO VII. 

Instalación de saneamiento: 

La evacuación de aguas residuales se realizará a través de una bajante 
existente de 125 mm de diámetro. El material utilizado para la 
evacuación de cocina y baños será el policloruro de vinilo. Tanto el 
dimensionado como el recorrido y la pendiente se encuentra reflejado 
en los planos 14 y 15, que han sido diseñados teniendo en cuenta la 
normativa DB-HS 4 y que se justifica en el ANEXO VII. 

Instalación de climatización: 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la vivienda, se ha optado por 
utilizar un sistema multi-split 3x1 para la refrigeración y calefacción de la 
vivienda. Esto se debe a que el sistema por conductos estándar es menos 
eficiente a la hora de acondicionar la vivienda puesto que, para aclimatar 
una estancia, obligaría a poner en marcha todo el sistema por conductos, 
generando pérdidas de carga y acondicionando las demás estancias 
aunque no hicieran falta (se podrían colocar sistemas de trampillas para 
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redireccionar el flujo a una sola estancia pero se requiere de un sistema 
más complejo, que requiere de mayor altura libre en falso techo y 
registros para su mantenimiento). 

Para el cálculo de carga de refrigeración y calefacción de la vivienda, se 
ha procedido a utilizar una hoja Excel desarrollada por el profesor José 
Manuel Pinazo Ojer que está compuesta por 6 secciones explicadas en el 
ANEXO VIII 

Teniendo en cuenta que la para la calefacción se necesitaría un aporte 
de 50,91 W/m2 y para refrigerar una potencia frigorífica de 43,56W/m2 
se procede a calcular la potencia necesaria para calentar y refrigerar las 
estancias del domicilio en la siguiente tabla: 

ESTACIAS A ACONDICONAR m2 CALEFACCIÓN (W) BTU REFRIGERACIÓN (W) FRIGORÍAS
Habitación 1 10 -509,10 -1737,12 435,60 374,55
Habitación 2 10 -509,10 -1737,12 435,60 374,55
Salón-estar-cocina+Pasillo 24 -1221,84 -4169,09 1045,44 898,91

TOTAL 44 -2240,04 -7643,33 1916,64 1648,00  

Tabla 3. Resumen de potencia necesaria de la maquina a utilizar. Fuente: 
propia. 

Como podemos observar, si utilizáramos las tres unidades interiores a la 
vez, necesitaríamos 2.240,04 W para calefactar y 1.916,64 W para 
refrigerar. La máquina seleccionada cumple de sobra con las 
especificaciones: 9.300 W de potencia calorífica nominal y 8.000 W de 
potencia frigorífica. 

Instalación de ventilación: 

En el proyecto se ha tenido la calidad del aire interior de la vivienda, para 
ello se han adoptado dos medidas: 
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- Un sistema de extracción de humos colocado encima de la zona 
de cocción con un motor de extracción que garantiza 50 l/s. 

- Un sistema de ventilación de caudal constante que garantiza el 
cumplimiento acorde con la tabla 2.1 del documento DB-HS 3, 
caudales mínimos para ventilación de caudal constante. La 
justificación se aporta en el ANEXO VII y el lugar de colocación 
se encuentra detallado en la planimetría del ANEXO I. 

3.2.6. Revestimientos. 

Se comenzarán a realizar el alisado de las paredes restantes con acabado 
gotelé, para ello se usará una máquina lijadora rotativa, luego se limpiará 
los restos de polvo y se aplicará una resina que servirá como puente de 
unión para aplicar una masilla de regularización del paramento. Una vez 
esta seca la masilla se procederá a lijar el paramento hasta que quede 
libre de imperfecciones. En caso contrario, se volverá a aplicar masilla 
hasta que el paramento quede liso y sin irregularidades. 

El falso techo es compuesto por una estructura metálica anclada a las 
bovedillas con varillas roscadas a una fijación metálica, estas varillas 
sujetarán los canales donde se atornillarán las placas de yeso laminado 
de 13 mm con los 4 bordes afinados. 

Para el pavimento de toda la casa se realizará una nivelación con mortero 
autonivelante de 1,5 cm de espesor. El formato de las piezas será 
rectangular de 120x120 cm color cerezo imitación madera, colocado 
sobre una capa fina con adhesivo cementoso para gres porcelánico con 
doble encolado. El pavimento de las zonas húmedas tendrá un grado de 
resbaladicidad C2 para evitar caídas. El rodapié será de color cerezo 
imitación madera, de 7x80 cm colocado adhesivo cementoso. 
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El alicatado de la cocina y baños será un gres porcelánico de 60x120 cm 
blanco colocado con adhesivo cementoso deformable tipo S1. El 
rejuntado del pavimento se realizará con un rejunte de color cerezo y el 
tamaño de la junta oscilará entre 2-15mm. Para el alicatado se rejuntará 
con un rejunte de color blanco. 

En el resto de paramentos verticales se enlucirán y lijarán para su 
posterior aplicación de pintura. La pintura a usar para él techo y 
paramentos verticales será plástica lisa mate lavable de color blanco. Se 
le aplicará previamente un puente de unión y posteriormente las 2 
manos de pintura. 

3.2.7. Equipamiento de cocina. 

El mobiliario de la cocina está compuesto por 3,80 m de muebles bajos 
con un zócalo inferior de 8 cm y modulo en esquina, en la parte superior 
se colgarán dos módulos de 90 cm. Todo el mobiliario está compuesto 
por tableros de MDF para uso en ambiente húmedo de 19 mm de espesor 
revestidos por chapa de melamina de 6 mm de espesor en color blanco 
con un tratamiento hidrófugo y unido al tablero MDF mediate un 
termosellado. Las bisagras y tiradores contarán con el sistema de 
apertura automática y amortiguación de cierre. 

La encimera será de aglomerado de cuarzo blanco, con un acabado 
pulido de 2 cm de espesor con los cantos rectos y los bordes biselados. 
Tendrá una longitud total de 256 cm y una anchura de 60 cm. 

El equipamiento de la cocina consta de: 

- Horno multifunción. 
- Placa vitrocerámica. 
- Fregadero de 2 senos de 80 x 50 cm. 
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- Grifería cromada con caño extraíble para el fregadero. 
- Campana extractora de 60x50 cm 

3.2.8. Equipamiento de baño. 

Los baños estarán equipados de los siguientes elementos:  

- Jabonera de pared. 
- Escobillero de pared. 
- Portarrollos de papel higiénico de pared. 
- Toallero. 
- Dosificador de jabón empotrado. 
- Papelera. 
- Mueble para lavabo colgado. 
- Mamparas de 100 y 70 cm de anchura por 190 cm de alto. 
- Lavabo de porcelana sanitaria de 90 x 60 cm colocado en mueble. 
- Inodoro de porcelana sanitaría de tanque bajo. 
- Plato de ducha de 160 x 100 cm y 70 x 70 cm. 
- Grifería empotrada cromada para las duchas con monomando. 
- Mezclador monomando cromado para lavabos. 
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Capítulo 4. Normativa aplicable 

En este apartado se realizará una breve descripción de la normativa 
aplicable a este proyecto y la justificación se desarrollará en el ANEXO 
VII. 

- DC-09: Texto integrado de la “ORDEN de 7 de diciembre de 2009, 
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y 
calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 
Consell.” 

- REBT e ITC: Aprobado por Real Decreto 842/2002 el 2 de agosto. 
Este decreto establece las condiciones técnicas mínimas a 
cumplir por las instalaciones eléctricas que estén conectadas a 
un suministro de baja tensión. 

- Certificación energética del edificio: Aprobado por Real Decreto 
39/2015. Este decreto establece los parámetros para la 
certificación energética de los edificios nuevos o existentes. 

- Código Técnico de la Edificación: Aprobado por Real Decreto 
314/2006 el 17 de marzo. El CTE da cumplimiento a los requisitos 
básicos de la Ley de Ordenación de la Edificación y se encarga de 
que la construcción de los edificios sea segura para las personas 
y el medioambiente. 
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Capítulo 5. Certificado de eficiencia 
energética 

En este apartado se desarrollará el proceso de la certificación energética 
de la vivienda objeto de estudio. Para este proceso se ha utilizado el 
programa informático CERMA. El desarrollo para la obtención del 
certificado se ha desarrollado en el ANEXO IV. 

La vivienda ha pasado de tener una etiqueta E en consumo de energía 
primaria no renovable y emisiones de CO2 a una calificación C en 
consumo de energía primaria no renovable y una letra B en emisiones de 
CO2.  

 

Figura 17. CERMA. Certificación energética del estado actual de la vivienda. 
Fuente: Propia. 
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Figura 18. CERMA. Certificación energética de la vivienda en proyecto.    
Fuente: Propia. 
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Capítulo 6. Objetivos de desarrollo 
sostenible 

Los objetivos de desarrollo sostenible son erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos, estos han sido 
desarrollados por los 189 países miembros de las Naciones Unidas y otra 
serie de organizaciones internacionales. Los 17 objetivos son: 

1. Fin de la pobreza. 
2. Hambre cero. 
3. Salud y bienestar. 
4. Educación de calidad. 
5. Igualdad de género. 
6. Agua limpia y saneamiento. 
7. Energía asequible y no contaminante. 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
9. Industria, innovación e infraestructuras. 
10. Reducción de las desigualdades. 
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
12. Producción y consumo responsables. 
13. Acción por el clima. 
14. Vida submarina. 
15. Vida de ecosistemas terrestres. 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
17. Alianzas para lograr los objetivos. 

En este trabajo final de grado en el que se hace una propuesta de reforma 
integral de una vivienda, será aplicable los siguientes objetivos: 
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Para ello, se acondicionará la vivienda de tal forma que el ambiente 
interior de la vivienda sea lo más optimo posible higroscópicamente 
asegurando una renovación de ventilación y teniendo la vivienda con una 
humedad y temperatura adecuada. 

 

Se instalará un equipo de alta eficiencia energética de producción de ACS 
y se aislarán las tuberías de la red de fontanería para disminuir la 
cantidad de agua fría vertida antes de ducharse. 

 

En este proyecto se ha instalado un aerotermo que aprovecha la 
temperatura ambiente para la producción ACS. 

 

Para llevar a cabo con este objetivo, los residuos generados serán 
reciclados para su posterior reutilización. A su vez, se utilizará material 
reciclado para la construcción de la vivienda. La rehabilitación de la 
vivienda también sería una acción de reutilización, dándole una mayor 
vida útil al edificio. 
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Teniendo en cuenta este objetivo, se ha procedido a utilizar sistemas de 
bajo consumo eléctrico, como el sistema de aerotermia para la 
producción de ACS o la elección de iluminación led. Se ha procedido a 
aislar el cerramiento de fachada por el interior para reducir las emisiones 
de CO2 que conllevaría climatizar la vivienda sin este aislamiento. 
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Capítulo 7. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto se ha utilizado un programa 
informático llamado Presto. 

En las propiedades de la obra se ha definido el porcentaje de IVA (10%), 
el porcentaje de coste indirecto (6%), dirección de la obra y nombre de 
la misma. Se han creado un total de 14 capítulos donde se albergarán 
todas las partidas necesarias para lleva a cabo la ejecución del proyecto 

Con ello se obtiene el presupuesto que se adjunta en ANEXO II. A 
continuación, se adjunta el resumen del presupuesto: 

 

Figura 19. Resumen de presupuesto. Fuente: Propia. 
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Capítulo 8. Planificación 

Para la planificación se ha usado el programa Project. En el programa se 
han incluido todas las partidas del presupuesto. Para la obtener el tiempo 
de cada partida, se ha multiplicado el rendimiento más restrictivo de la 
partida por la medición. El resultado obtenido será la duración de esa 
partida. Se ha rellenado todas las partidas con su duración y se han 
puesto restricciones en algunas de ellas para su comienzo y fin, puesto 
que algunas partidas no pueden empezar sin que estén acabadas o 
empezadas parcialmente otras. Teniendo en cuenta estas restricciones 
se ha obtenido la duración total de la obra, que son 34 días laborables. 

La programación se adjunta en el ANEXO III. 
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Capítulo 9. Conclusiones 

En este trabajo final de grado se ha podido aplicar la mayoría de 
conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de los años en la 
carrera. 

Debido a que el desarrollo del proyecto se ha hecho con programas 
informáticos, se ha podido poner en práctica y desarrollar un poco más 
el conocimiento de Revit, Autocad, Presto y Microsoft Project. 

Para la distribución se han tenido que tener en cuenta las diversas 
normativas anteriormente nombradas y en algunos aspectos no ha sido 
fácil hacer cumplir todas puesto que se ha tenido que volver a distribuir 
estancias y aparatos sanitarios. 

Debido a que la construcción del edificio fue realizada en el año 1966, 
ninguna fachada dispone de aislamiento térmico, por lo tanto, se 
producen condensaciones en el interior de la vivienda, como no es objeto 
de este proyecto el aislamiento exterior de la fachada, se ha propuesto 
aislar dicha fachada por el interior con un trasdosado que en el interior 
lleve aislamiento térmico para evitar dichas condensaciones. Como esto 
aumenta el espesor del cerramiento, también se ha procedido a cambiar 
los vierteaguas. 

Pese a ser una pequeña reforma integral, se ha de tener en cuenta 
muchos factores y condicionantes para que concluya en un buen 
proyecto y luego en la ejecución no salgan incongruencias ni precios 
contradictorios, al igual que se haría en un proyecto de gran 
envergadura. 
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Anexo I. Documentación gráfica 
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Estado actual-Distribución

Nombre Superficie
útil

Habitación 10,91 m²
Salón 12,72 m²
Cocina 5,06 m²
Pasillo 5,58 m²
Baño 3,59 m²
Habitación 5,38 m²
Habitación 8,87 m²
Total 52,11 m²

Sup. Cons.
Sin ele. Comunes

58,74 m²

          Tabla de superficies
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Nombre Superficie
útil

Habitación 1 10,01 m²
Baño 1 3,00 m²
Baño 2 3,18 m²
Habitación 2 9,62 m²
Salón-estar 19,62 m²
Pasillo 3,52 m²
Armario 1,96 m²
Total 50,91 m²

58,74 m²

Sup. Cons.
Sin ele. Comunes

          Tabla de superficies



Zona de aparato

Zona de uso

Tipo de aparato
sanitario

Zona de aparato sanitario Zona de uso

Lavabo

Ducha

Bañera

Bidé

Inodoro

Ancho (m) Profundidad (m) Profundidad (m)Ancho (m)

0,70

Igual dimensión que
aparato sanitario

Igual dimensión que
aparato sanitario

0,70

0,70

0,70

0,60
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0,70

0,60
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Planta tercera
8,80

Planta cuarta
11,30

Planta quinta
13,80

Planta segunda
6,30

Planta cubierta
16,30

Planta primera
3,50

Planta baja
0,00
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Alzado posterior
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Longitud tubería = 4,17 mLongitud tubería = 6,78 m

Longitud máxima = 15 mExtacción ventilación

25
 x

 2
5 

cm

Abertura de admisión

Abertura de extracción

Abertura de paso

Conducto de extracción

Motor de ventilación

Motor de campana

LEYENDA
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Climatización y ventilación
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
R03B100       u   Levnt aparatos sanit s/recuperación                               
 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a  
 contenedor o acopio intermedio.  
 Inodoro 1 1,00 
 Bidé 1 1,00 
 Lavabo 1 1,00 
 Bañera 1 1,00 
 Fregadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 19,51 97,55 
R03P020       u   Levnt puerta paso sin aprov                                       
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de  
 escombros a contenedor o acopio intermedio.  
 Dormitorios 3 3,00 
 Baño 1 1,00 
 Cocina 1 1,00 
 Salón 1 1,00 
 Puerta de entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 45,82 320,74 
E01DKA020     u   Levnt carp exterior sin aprov                                     
 Levantado de carpintería, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga.  
 Dormitorios 3 3,00 
 Cocina 1 1,00 
 Baño 1 1,00 
 Salón 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 12,55 75,30 
R03P080       u   Levantado caja persiana interior                                  
 Levantado marco y caja de persiana, con retirada del material y carga.  
 Dormitorios 3 3,00 
 Salón 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 18,33 73,32 
R03FIF015     m2 Demol fab ldr hueco e7cm man                                      
 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 7cm de espesor manulamente, incluida la retirada de es-  
 combros a contenedor o acopio intermedio.  
 Habitación-Salón 1 3,37 2,50 8,43 
 Cocina-Salón y Pasillo 1 3,37 2,50 8,43 
 Cocina-Pasillo 1 2,27 2,50 5,68 
 Cocina-Baño 1 2,32 2,50 5,80 
 Baño-Salón 1 1,58 2,50 3,95 
 Baño-Habitación 1 2,32 2,50 5,80 
 Habitación-Habitación 1 2,32 2,50 5,80 
 Habitación-pasillo 1 0,98 2,50 2,45 
  _____________________________________________________  
 46,34 12,20 565,35 
E01DET020     m2 Demol fals tch escy/y+esparto                                     
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.  
 Baño 1 2,32 1,58 3,67 
 Pilar -1 0,31 0,17 -0,05 
 Cocina 1 4,93 4,93 
  _____________________________________________________  
 8,55 9,76 83,45 
R03RA020      m2 Demolición de alicatados y aplacados                              
 Demolición de alicatados y aplacados eliminanado las pellas de mortero, incluida la retirada de es-  
 combros a contenedor o acopio intermedio.  
 Baño y cocina en pared de fachada 1 2,85 2,20 6,27 
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  _____________________________________________________  
 6,27 12,49 78,31 
R03RS040      m2 Demol pav cerámico interior                                       
 Demolición de pavimento existente en zonas húmedas y en el interior de armarios empotrados, de  
 baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  
 carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido  
 al soporte.  
 Habitación 1 1 10,89 10,89 
 Salón 1 12,70 12,70 
 Pasillo 1 5,64 5,64 
 Cocina 1 5,49 5,49 
 Baño 1 3,59 3,59 
 Habitación 2 1 5,37 5,37 
 Habitación 3 1 8,85 8,85 
  _____________________________________________________  
 52,53 13,62 715,46 
E11PP040      m   Levantado rodapié pétreo                                          
 Levantado de rodapié pétreo, con retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Habitación 1 1 10,05 10,05 
 Salón 1 7,92 7,92 
 Pasillo 1 4,71 4,71 
 Cocina 1 2,27 2,27 
 Baño 1 1,74 1,74 
 Habitación 2 1 2,32 2,32 
 Habitación 3 1 8,99 8,99 
  _____________________________________________________  
 38,00 2,49 94,62 
E01DIE010     u   Desm inst eléctrica                                               
 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad medio sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 60 m2, incluso, retirada  
 de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.  
 vivienda 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 228,03 228,03 
E01DIS030     m   Desm inst de saneamiento                                          
 Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta  
 la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 5 m2 (corres-  
 pondiente al baño), con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-  
 cluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 103,25 103,25 
E01DIF010     u   Desm inst fontanería                                              
 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada en la tabiquería, que da servicio a un   
 baño , desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga  
 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los acceso-  
 rios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 vivienda 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 215,05 215,05 
E01DIC020     u   Desmontaje de instalación de climatización                        
 Desmontaje de equipo de climatización, anclado a la fachada posterior; con medios manuales, inclu-  
 so instalación y retirada.  
 Maquina compacta empotrada en el 1 1,00 
 cerramiento  
  _____________________________________________________  
 1,00 78,12 78,12 
M13O010       u   Servicio de contenedor para escombros                             
 Servicio de contenedor para residuos inertes producidos en obra, con contenedor de 6 m3, incluye  
 transporte del contenedor a vertedero autorizado.  
  ________________________________________________  
 1,00 634,94 634,94 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  3.363,49 
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 CAPÍTULO 02 PARTICIONES                                                       
E07LD011      m2 Fab LH 24x11.5x4 e 5 cm                                           
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x4 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a  
 pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-  
 res, medido a cinta corrida.  
 Baño 2 1 2,10 2,50 5,25 
  _____________________________________________________  
 5,25 30,99 162,70 
FBY010        m2 Tabique de placas de yeso laminado.                               
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de  
 espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de  
 perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verti-  
 cales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a  
 la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor  
 cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según  
 UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el  
 anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con  
 refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Habitación-Salón 1 3,160 3,160 
 Armario 1 4,420 4,420 
  _____________________________________________________  
 7,58 46,77 354,52 
FBY010H1N    m2 Tabique de placa de yeso laminado N-H1                            
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,  
 de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estruc-  
 tura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes  
 (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos  
 horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en una cara, de 15 mm  
 de espesor y una placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra cara); aislamiento acústico  
 mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. In-  
 cluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes  
 metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta  
 para el tratamiento de juntas.  
 Habitación 1 1 1,780 2,500 4,450 
  _____________________________________________________  
 4,45 49,19 218,90 
FBY010H1      m2 Tabique de placa de yeso laminado H1                              
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm  
 de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos  
 verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizonta-  
 les), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de  
 espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45  
 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijacio-  
 nes para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta  
 de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Baños 1 2,190 2,500 5,475 
  _____________________________________________________  
 5,48 51,61 282,82 
RRY005H1      m2 Trasdosado de placa de yeso laminado autoportante libre H1        
 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado  
 por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una es-  
 tructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al  
 suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600  
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso ban-  
 da acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de  
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Salón-comedor 1 6,600 2,500 16,500 
 Baño 1 1 1,690 2,500 4,225 
 Baño 2 1 2,010 2,500 5,025 
  _____________________________________________________  
 25,75 31,45 809,84 
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RRY005        m2 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.               
 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado  
 por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estruc-  
 tura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo  
 y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm  
 y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda  
 acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las  
 placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Habitación 1 1 3,070 2,500 7,675 
 Habitación 2 1 3,330 2,500 8,325 
  _____________________________________________________  
 16,00 29,02 464,32 
E08TAK020M  m2 Falso techo continuo susp. de placas de yeso laminado 4PRO BA     
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del  
 acabado estándar (Q2). Constituido por: Estructura metálica de perfiles primarios; Placas: una capa  
 de placas de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados. In-  
 cluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de seca-  
 do en polvo, cinta microperforada de papel, y accesorios de montaje.  
 Pasillo 1 3,52 3,52 
 Armario 1 1,96 1,96 
  _____________________________________________________  
 5,48 35,18 192,79 
E08TAK020     m2  Falso techo continuo hidro. de placas de yeso laminado 4PRO PPM   
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del  
 acabado estándar (Q2). Constituido por: Estructura metálica de perfiles primarios; Placas: una capa  
 de placas de yeso laminado 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados. In-  
 cluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de seca-  
 do en polvo SN, cinta microperforada de papel, y accesorios de montaje.  
 Baño 1 1 3,00 3,00 
 Baño 2 1 3,18 3,18 
 Cocina 1 5,40 5,40 
  _____________________________________________________  
 11,58 37,79 437,61 
RTC020        m   Tabica para falso techo continuo de placas de yeso laminado       
 Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibi-  
 das con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta  
 de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.  
 T. Pasillo/Cocina - Comendor 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  
 1,50 39,77 59,66 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PARTICIONES ......................................................................................................  2.983,16 
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 CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
LCL0601       u   Ve1 Ventana 1200x1200mm de aluminio                               
 Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 1200x1200  
 mm, acabado lacado color, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta  
 de hoja de 69mm y marco de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla  
 estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,8  
 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a  
 la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la  
 carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la  
 fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el  
 paramento.  
 Incluido vidrio 4/12/6mm control solar.  
 Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm de altura, color, equipada con eje, dis-  
 cos, cápsulas y todos sus accesorios, con accionamiento automático mediante motor eléctrico.  
 Habitación 1 1 1,000 
 Salón-cocina 2 2,000 
 Habitación 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 4,00 1.081,74 4.326,96 
LCL0602       u   Ve2 Ventana 1200x1200mm de aluminio                               
 Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 1200x1200  
 mm, acabado lacado color, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta  
 de hoja de 69mm y marco de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla  
 estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,8  
 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a  
 la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la  
 carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la  
 fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el  
 paramento.  
 Incluido vidrio 4/12/6mm traslucido el del baño.  
 Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm de altura, color, equipada con eje, dis-  
 cos, cápsulas y todos sus accesorios, con accionamiento automático mediante motor eléctrico.  
 Baño 1 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.049,28 1.049,28 
LCL040        u   Ve5 Ventana 400x600mm de aluminio                                 
 Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura  
 hacia el interior, dimensiones 400x600 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT,  
 que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco  
 de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN  
 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acrista-  
 lamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-  
 cación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resisten-  
 cia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso pa-  
 tillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado peri-  
 metral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.  
 Incluido vidrio 4/12/6mm traslucido el del baño.  
 Baño 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 612,69 612,69 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  5.988,93 
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 CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
E13EPL050     u   Puerta interior abatible blco lisa                                
 Puerta de paso oculta abatible de MDF lacada o revestida en materialidad similar a la de la tabique-  
 ría, de 1 hoja ciega lisa de 210x72.5x45cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  
 100x30mm, pernios latonados de 80mm y cerradura oculta, incluso recibido y aplomado del cerco,  
 ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final.  
 Habitación 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 370,98 370,98 
E13EEB080     u   Puerta de entrada a vivienda                                      
 Puerta de entrada a vivienda por una puerta interior blindada de 2130x82,5x4,5 cm, con dos chapas  
 de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de tablero aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en  
 taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado  
 de cerezo de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de cerezo de 70x10 mm en ambas caras.  
 Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado bri-  
 llante.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.097,04 1.097,04 
E13MBA070    u   Armario 3hj lacado                                                
 Armario modular prefabricado, empotrado, de tres hojas correderas, lisas, de 240x181x60 cm, de ta-  
 blero aglomerado, acabado lacado de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de  
 maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor. Incluso precerco, dur-  
 mientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, mó-  
 dulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y  
 demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliure-  
 tano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.247,16 2.494,32 
E13EZL030     u   Puerta corredera                                                  
 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de pino melix/mukali  
 barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo  
 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y  
 carril galvanizados y manetas de cierre doradas. Incluido armazón metálico de chapa ondulada y tra-  
 vesaños metálicos, preparado para alojar la hoja.  
 Habitación 1 1 1,00 
 Baño 1 1 1,00 
 Baño 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 878,34 2.635,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  6.597,36 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS Y TELECOMUNICACIONES            
EIET2GCBB    u   Instalación elect completa viv                                    
 Instalación eléctrica completa en vivienda de 2 dormitorios y 2 baños, con una electrificación elevada  
 de 9200 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y  
 protección general mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 7 circui-  
 tos (1 para iluminación, 1 para tomas generales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y  
 auxiliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo, 1 para cocina y horno, 1 para tomas de  
 aire acondicionado y 1 para secadora); color blanco, y con cable de cobre unipolar de diferentes sec-  
 ciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmen-  
 te instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.712,59 3.712,59 
EIAR10CM      u   Toma de RTV                                                       
 Toma separadora de FI/RTV con cable coaxial desde el repartidor de vivienda hasta una distancia  
 de 15m, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según la normati-  
 va vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. Color blanco.  
 Habitaciones 2 2,00 
 Salón-Comedor 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 41,01 123,03 
EIAD13AM      u   Ins voz-dt RJ45                                                   
 Instalación completa de voz y datos, RJ45, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado  
 de funcionamiento. Color blanco.  
 Habitaciones 2 2,00 
 Salón-Comedor 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 102,63 307,89 
III161        u   Aplique circular con lámpara LED.                                 
 Aplique, de 250 mm de diámetro y 49 mm de altura, de 15 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,  
 con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo de plástico color blan-  
 co, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado  
 menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1050 lúmenes, grado de  
 protección IP44. Instalación en superficie.  
 Habitación 1 2 2,000 
 Habitación 2 2 2,000 
 Baño 1 1 1,000 
 Baño 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 6,00 52,89 317,34 
III131        u   Luminaria cuadrada, con lámpara LED. Instalación empotrada.       
 Luminaria cuadrada, no regulable, de 595x595x34 mm, de 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60  
 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector re-  
 cubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo  
 120°, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado ter-  
 moesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproduc-  
 ción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3932 lúmenes, grado de protección IP65. Instalación em-  
 potrada.  
 Baño 1 1 1,000 
 Baño 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 61,00 122,00 
III300        m   Sistema de iluminación Led lineal                                 
 Sistema de iluminación led, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado,  
 color natural, acabado mate, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, difusor de  
 luz indirecta de polimetilmetacrilato, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de color  
 blanco cálido (3400K), de 1 m de longitud, con grado de protección IP65, de 140 led/m, índice de re-  
 producción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de po-  
 tencia.  
 Tira led 13 habitación 2 1 1,920 1,920 
 Tira led 14 salón 1 2,930 2,930 
 Tira led 15 baño 2 1 1,700 1,700 
 Tira led 16 baño 1 1 0,970 0,970 
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 Tira led 17 pasillo 1 3,900 3,900 
 Tira led 18 habitación 1 1 1,050 1,050 
  _____________________________________________________  
 12,47 103,90 1.295,63 
III161B       u   Aplique circular con lámpara LED.                                 
 Aplique, de 250 mm de diámetro y 49 mm de altura, de 15 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,  
 con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo de plástico color blan-  
 co, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado  
 menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1050 lúmenes, grado de  
 protección IP44. Instalación en superficie.  
 Habitación 1 2 2,000 
 Pasillo 2 2,000 
 Cocina-salón-comedor 8 8,000 
 Habitación 2 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 14,00 52,89 740,46 
E07WA120      u   Ayudas instalaciones                                              
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción y telecomunicaciones, pa-  
 ra vivienda (considerando una repercusión media por vivienda de 2 dormitorios y 2 baños), inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p.  
 de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las ins-  
 talaciones). Medido por unidad de vivienda.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.355,82 1.355,82 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS Y TELECOMUNICACIONES .........  7.974,76 
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 CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
E20XET030     u   Red saneamiento cocina completa                                   
 Red interior de evacuación, para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavado-  
 ra, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 508,16 508,16 
E20XER020     u   Red saneamiento baños                                             
 Red de saneamiento para un baño dotado de lavabo, inodoro y plato de ducha, realizada con tuberías  
 de PVC, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con parte proporcional de bajante  
 de PVC de 125mm y con manguetón para enlace al inodoro, desagües cerrados con tapones, total-  
 mente acabada. Incluidos los trabajos verticales por personal cualificado para la realización de cone-  
 xiones e instalación de saneamiento por el exterior.  
 Baño 1 1 1,00 
 Baño 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 741,11 1.482,22 
E20XET030F   u   Instalación de fontanería para cocina con tubería PEX             
 Instalación de fontanería para una cocina, dotada con tomas para fregadero y lavavajillas, realizada  
 con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, sin incluir red de desa-  
 gües, grifería, aparatos electrodomésticos ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con  
 llaves de escuadro o tapones (según proceda), totalmente acabada. Incluye llaves de corte en zonas  
 húmedas.  
 Cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 463,22 463,22 
E20XER020F   u   Instalación de fontanería para baño completo con tubería PEX      
 Instalación de fontanería para un baño completo dotado de lavabo, inodoro, bañera y ducha, realizada  
 con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, sin incluir red de desa-  
 gües, grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de  
 escuadro o tapones (según proceda), totalmente acabada. Incluye llaves de corte en zonas húme-  
 das.  
 baños 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 447,51 895,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .........................................  3.348,62 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS                                
IVK015        u   Campana extractora para cocina.                                   
 Campana extractora integrable con 2 motores de aspiración, con tramo de conexión de tubo flexible  
 de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 488,73 488,73 
ICN021        u   Sistema de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s          
 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split 3x1, para gas R-32, bomba de calor, ali-  
 mentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 8 kW, SEER 5,1 (clase A), potencia  
 calorífica nominal 9,3 kW, SCOP 3,8 (clase A), formado por dos unidades interiores de pared, con  
 las siguientes características cada una de ellas: dimensiones 265x790x170 mm, peso 9 kg, una uni-  
 dad interior, dimensiones 275x845x180 mm, peso 10 kg, filtro purificador del aire y panel liso de co-  
 lor blanco con pantalla LCD retroiluminada, y una unidad exterior, con compresor tipo Inverter DC,  
 dimensiones 790x924x427 mm, peso 69 kg, diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diáme-  
 tro de conexión de la tubería de líquido 1/4", con amortiguadores de muelles, soportes y fijaciones de  
 las unidades interior y exterior, tubería de desagüe con sifón, conexión frigorífica entre unidades, co-  
 nexión eléctrica entre unidades, sujeción y protección mecánica de los tendidos de líneas con oculta-  
 ción bajo canaleta registrable en zonas vistas. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared  
 para apoyo de la unidad exterior.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.277,12 4.277,12 
ICA057        u   Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de  
 Sistema para producción de A.C.S, formado por una unidad exterior bomba de calor, para gas R-32,  
 potencia frigorífica nominal 5,2 kW, potencia calorífica nominal 6,8 kW, SEER 8,51, SCOP 4,61,  
 clase de eficiencia energética estacional en refrigeración A+++, clase de eficiencia energética esta-  
 cional en calefacción A++, potencia sonora 59 dBA, dimensiones 734x974x401 mm, peso 60 kg,  
 compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), y una interacumulador de A.C.S., de ace-  
 ro esmaltado, para gas R-32, capacidad del depósito 90 l, dimensiones 1032x510x570 mm, peso 43  
 kg, clase de eficiencia energética B, perfil de consumo M, interfaz de usuario integrada en el frontal,  
 aislamiento térmico de espuma de poliuretano, intercambiador de calor de acero inoxidable, resisten-  
 cia eléctrica de apoyo de 1,2 kW. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Totalmente montado,  
 conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto  
 funcionamiento.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.402,43 2.402,43 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS .......................................................  7.168,28 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
IVA010        u   Aireador de admisión para ventilación.                            
 Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color blanco, con válvula reguladora, caudal  
 máximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada de 312x40 mm, aislamiento acústico de  
 39 dBA y filtro antipolución. Incluso elementos de fijación.  
 Comedor-salón 1 1,000 
 Dormitorio 1 1 1,000 
 Dormitorio 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 87,33 261,99 
IVA010B       u   Aireador de admisión para ventilación.                            
 Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color blanco, caudal máximo 10 l/s, de  
 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución.  
 Incluso elementos de fijación.  
 Cocina 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 59,02 59,02 
IVA030        u   Boca de extracción para ventilación en baños.                     
 Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento acústico de 39,8 dBA forma-  
 da por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con cuello de cone-  
 xión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico con membrana de silicona y  
 muelle de recuperación. Incluso elementos de fijación.  
 Baño 1 1 1,000 
 Baño 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 28,22 56,44 
IVA030B       u   Boca de extracción para ventilación en cocina.                    
 Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 25 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada  
 por rejilla, cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de  
 125 mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos de fijación.  
 Cocina 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 21,26 21,26 
IVK010        u   Extractor de ventilación forzada                                  
 Extractor de ventilación forzada, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal  
 de descarga libre 450 m³/h, con regulador de velocidad y tramo de conexión de tubo flexible de alu-  
 minio a conducto de extracción. Incluso elementos de fijación.  
  ________________________________________________  
 1,00 493,03 493,03 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN .......................................................................  891,74 
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 CAPÍTULO 09 ACABADOS: PAVIMENTOS, ALICATADOS, FALSOS TECHOS Y PINTURA         
RYP040        m2 Alisado y nivelado de paramentos interiores acabado con gotelé    
 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, me-  
 diante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcan-  
 zar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una  
 mayor adherencia, incluso capa de mecafino.  
 Pared colindante con zona común 1 16,00 2,50 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 24,83 993,20 
E12PVA010     m   Vierteaguas 25x3                                                  
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-  
 sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-  
 juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza.  
 Habitaciones 2 1,20 2,40 
 Baño 1 1 1,20 1,20 
 Baño 2 1 0,42 0,42 
 Salón-Comedor 2 1,20 2,40 
  _____________________________________________________  
 6,42 29,53 189,58 
E11CCC060    m2 Base de mortero autonivelante de cemento                          
 Base para pavimento interior, de espesor variable, de mortero autonivelante de cemento, según  
 UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre suelo existente, previa aplicación de  
 imprimación reguladora de la absorción; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Inclu-  
 so banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de  
 dilatación.  
 Habitación 1 1 10,01 10,01 
 Baño 1 1 3,00 3,00 
 Baño 2 1 3,18 3,18 
 Habitación 2 1 9,62 9,62 
 Salón-Estar 1 19,62 19,62 
 Pasillo 1 3,52 3,52 
 Armario 1 1,96 1,96 
  _____________________________________________________  
 50,91 19,55 995,29 
E12AP055M     m2 Revestimiento gran formato C2 jnt min CG2                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico  
 gran formato, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero  
 de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámi-  
 ca (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/11).  
 Baño 1 1 6,87 2,20 15,11 
 Baño 2 1 7,29 2,20 16,04 
 Cocina 1 5,03 1,20 6,04 
  _____________________________________________________  
 37,19 60,12 2.235,86 
E12AP055M0   m2 Pavimento Porc Gran formato C2 jnt min CG2                        
 Pavimento cerámico C1 con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no  
 esmaltado monocolor de gran formato, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado  
 (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según  
 Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/11).  
 Baño 1 1 3,00 3,00 
 Baño 2 1 3,18 3,18 
 Cocina 1 5,49 5,49 
  _____________________________________________________  
 11,67 56,93 664,37 
E12AP055MD  m2 Pavimento Porc Gran formato C1 jnt min CG2                        
 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no es-  
 maltado monocolor de gran formato, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía  
 de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/11).  
 Habitación 1 1 10,01 10,01 
 Pasillo 1 3,52 3,52 
 Salón-Comedor 1 14,51 14,51 
 Habitación 2 1 9,62 9,62 
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  _____________________________________________________  
 37,66 55,33 2.083,73 
E11EPP220     m   Rodapié cerámico. Colocación en capa fina                         
 Rodapié de gres porcelánico, de 80 cm, gama media. Colocado con adhesivo cementoso de fragua-  
 do normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W  
 A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.  
 Habitación 2 1 12,22 12,22 
 Salón-comedor 1 12,98 12,98 
 Pasillo 1 8,74 8,74 
 Habitación 1 1 12,52 12,52 
  _____________________________________________________  
 46,46 10,27 477,14 
E27EPA030     m2 Pint plast acrl lis int vert bl                                   
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos ver-  
 ticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 Habitación 2 1 12,22 2,50 30,55 
 Salón-comedor 1 12,98 2,50 32,45 
 Pasillo 1 8,74 2,50 21,85 
 Habitación 1 1 12,52 2,50 31,30 
  _____________________________________________________  
 116,15 9,33 1.083,68 
E27FP010      m2 Pint plast acrl lis int hrz bl                                    
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 Área Habitación 1 1 10,01 10,01 
 Área Baño 1 1 3,00 3,00 
 Área Baño 2 1 3,18 3,18 
 Área Habitación 2 1 9,62 9,62 
 Área Salón-Estar 1 19,62 19,62 
 Área Pasillo 1 3,52 3,52 
 Área Armario 1 1,96 1,96 
  _____________________________________________________  
 50,91 10,46 532,52 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 ACABADOS: PAVIMENTOS, ALICATADOS, FALSOS TECHOS Y PINTURA ..  9.255,37 
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 CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO                                                      
SMA022        u   Jabonera para baño                                                
 Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular, abati-  
 ble, de 120x100 mm.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 40,66 81,32 
SMA032        u   Escobillero para baño                                             
 Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mu-  
 ral, con sistema de cierre mediante presión.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 52,19 104,38 
SMA040        u   Portarrollos para baño                                            
 Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado  
 satinado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 41,29 82,58 
SMA045        u   Toallero para baño                                                
 Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 430x90 mm.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 49,53 99,06 
SMD020        u   Dosificador para empotrar de jabón líquido                        
 Dosificador de jabón líquido, para empotrar, de latón cromado y plásticos de resina acetálica con de-  
 pósito de polietileno, de 280x120 mm.  
 Baños 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 63,47 126,94 
SMH010        u   Papelera higiénica                                                
 Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de  
 tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.  
 Baños 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 47,49 94,98 
SMN010        u   Mueble base para lavabo                                           
 Mueble de baño (módulo base), para lavabo de semiempotrar, con acabado lacado brillante blanco,  
 de 900 mm de anchura.  
 Baños 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 688,14 1.376,28 
SNA010b       m   Encimera de aglomerado de cuarzo                                  
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 256 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete perimetral  
 de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.  
 Encimera 1 3,814 3,814 
  _____________________________________________________  
 3,81 472,31 1.799,50 
SCM022        u   Mobiliario completo en cocina con frente lacado                   
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,81 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo y 1,8 m de muebles altos con 2 módulos de muebles altos, realizado con  
 frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color  
 amarillo, con acabado brillo y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, pa-  
 ra uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles  
 constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo,  
 de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado  
 mate con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásti-  
 cos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas  
 regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los  
 cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la  
 serie básica, fijados en los frentes de cocina.  
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 Muebles bajos y altos de cocina 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.973,50 4.973,50 
SCE030        u   Placa vitrocerámica para encimera                                 
 Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético.  
  ________________________________________________  
 1,00 568,37 568,37 
SCE040        u   Horno eléctrico                                                   
 Horno eléctrico, multifunción, diseño rústico.  
  ________________________________________________  
 1,00 546,44 546,44 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................  9.853,35 
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 CAPÍTULO 11 SANITARIOS Y GRIFERÍAS                                            
SMM020        u   Mampara ducha baño 2                                              
 Mampara frontal para ducha, de 1050 mm de anchura y 1900 mm de altura, formada por una puerta  
 corredera de 600mm y un panel fijo de 45mm, de vidrio color translucido, con perfiles y herrajes de  
 aluminio acabado lacado negro. Incluso fijaciones y sellado de juntas.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 500,06 500,06 
SMM010        u   Mampara bañera baño 1                                             
 Mampara frontal para plato de ducha, de 700 mm de anchura y 1900 mm de altura, formada por  un  
 panel fijo, de vidrio color  translucido, con perfiles y herrajes de aluminio acabado lacado negro. In-  
 cluso fijaciones y sellado de juntas.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 339,45 339,45 
SAL020        u   Lavabo bajo encimera, de porcelana                                
 Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, color Blanco, de 900x600 mm, equipado con grifería  
 monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado  
 cromado, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona  
 para sellado de juntas.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 522,30 1.044,60 
SAI010        u   Inodoro con tanque bajo, de porcelana                             
 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x665x780 mm, con cis-  
 terna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída  
 amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de  
 juntas.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 292,39 584,78 
SAD020        u   Plato de ducha de porcelana 1600x1000x65 mm                       
 Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana, color Blanco, de 1600x1000x65 mm, con fondo  
 antideslizante, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado  
 cromado y sifón. Incluso silicona para sellado de juntas.  
 Baño 2 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 556,98 556,98 
SAD020B       u   Plato de ducha de porcelana sanitaria 700x700x80 mm               
 Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana, color Blanco, de 700x700x80 mm, con fondo  
 antideslizante, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado  
 cromado, modelo Moai, y sifón. Incluso silicona para sellado de juntas.  
 Baño 1 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 464,67 464,67 
SCF010        u   Fregadero de cocina                                               
 Fregadero de empotrar en encimera, de gres, de 2 cubetas, color gris, de 800x500 mm, con válvula  
 con desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico pa-  
 ra fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de ali-  
 mentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y calien-  
 te y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 466,98 466,98 
EIFG.2AAAA    u   Grif mez conve est rps                                            
 Grifería mezcladora para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño  
 central con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 100,92 201,84 
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EIFG.1AAAB   u   Mez conve est ext bñ+du 1.50m                                     
 Mezclador monobloque para baño y ducha, convencional, calidad estándar, acabado cromado, mez-  
 clador exterior, con inversor automático para bañera y ducha, con ducha teléfono flexible de 1.50m  
 de longitud y soporte articulado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 99,27 198,54 
EIFG.4AAB     u   Mez conve est rps  freg                                           
 Mezclador para fregadero, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño alto gi-  
 ratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 78,91 78,91 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 SANITARIOS Y GRIFERÍAS .................................................................................  4.436,81 
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD………………………………………………………………. 613,77 
  
 
 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………………………………………… 920,66 
  
 
 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………… 1.534,44 
  
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................  64.930,74 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
R03B100       u    Levnt aparatos sanit s/recuperación                               
 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o  
MOA040        0,400 h    Oficial segunda                                                  21,50 8,60 
MOA060        0,300 h    Peón especializado                                               21,00 6,30 
MOA070        0,150 h    Peón ordinario                                                   21,00 3,15 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  18,10 0,36 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
R03P020       u    Levnt puerta paso sin aprov                                       
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de escombros a  
MOB150        0,750 h    Oficial 1ª carpintero                                            25,00 18,75 
MOA060        0,750 h    Peón especializado                                               21,00 15,75 
MOA070        0,375 h    Peón ordinario                                                   21,00 7,88 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  42,40 0,85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  43,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01DKA020     u    Levnt carp exterior sin aprov                                     
 Levantado de carpintería , en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
MAO050        0,270 h    Ayudante                                                         22,00 5,94 
MOA070        0,270 h    Peón ordinario                                                   21,00 5,67 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  11,60 0,23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
R03P080       u    Levantado caja persiana interior                                  
 Levantado marco y caja de persiana, con retirada del material y carga.  
MOB150        0,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            25,00 7,50 
MOA060        0,300 h    Peón especializado                                               21,00 6,30 
MOA070        0,150 h    Peón ordinario                                                   21,00 3,15 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  17,00 0,34 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
R03FIF015     m2   Demol fab ldr hueco e7cm man                                      
 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 7cm de espesor manulamente, incluida la retirada de escombros a con-  
MOA070        0,537 h    Peón ordinario                                                   21,00 11,28 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  11,30 0,23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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E01DET020     m2   Demol fals tch escy/y+esparto                                     
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.  
MOA070        0,430 h    Peón ordinario                                                   21,00 9,03 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  9,00 0,18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
R03RA020      m2   Demolición de alicatados y aplacados                              
 Demolición de alicatados y aplacados eliminanado las pellas de mortero, incluida la retirada de escombros a conte-  
MOA070        0,550 h    Peón ordinario                                                   21,00 11,55 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  11,60 0,23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
R03RS040      m2   Demol pav cerámico interior                                       
 Demolición de pavimento existente en zonas húmedas y en el interior de armarios empotrados, de baldosas cerá-  
 micas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión  
MOA060        0,250 h    Peón especializado                                               21,00 5,25 
MOA070        0,350 h    Peón ordinario                                                   21,00 7,35 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  12,60 0,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E11PP040      m    Levantado rodapié pétreo                                          
 Levantado de rodapié pétreo, con retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.  
MOB101        0,050 h    Oficial marmolista                                               25,00 1,25 
MOA070        0,050 h    Peón ordinario                                                   21,00 1,05 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  2,30 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E01DIE010     u    Desm inst eléctrica                                               
 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad medio sin recuperación de elementos, tubos,  
 cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 60 m2, incluso, retirada de escombros y carga so-  
MOB210        0,700 h    Oficial 2ª electricista                                          22,00 15,40 
MOA040        4,600 h    Oficial segunda                                                  21,50 98,90 
MOA070        4,600 h    Peón ordinario                                                   21,00 96,60 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  210,90 4,22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  215,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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E01DIS030     m    Desm inst de saneamiento                                          
 Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante,  
 dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 5 m2 (correspondiente al baño), con me-  
 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la obturación de las conducciones  
 conectadas al elemento.  
MOA040        2,000 h    Oficial segunda                                                  21,50 43,00 
MOA070        2,500 h    Peón ordinario                                                   21,00 52,50 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  95,50 1,91 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  97,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E01DIF010     u    Desm inst fontanería                                              
 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada en la tabiquería, que da servicio a un  baño , desde la  
 toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor. El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obtura-  
MOB180        1,700 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,00 37,40 
MOA040        3,800 h    Oficial segunda                                                  21,50 81,70 
MOA070        3,800 h    Peón ordinario                                                   21,00 79,80 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  198,90 3,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  202,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E01DIC020     u    Desmontaje de instalación de climatización                        
 Desmontaje de equipo de climatización, anclado a la fachada posterior; con medios manuales, incluso instalación y  
MOA040        1,700 h    Oficial segunda                                                  21,50 36,55 
MOA070        1,700 h    Peón ordinario                                                   21,00 35,70 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  72,30 1,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  73,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PARTICIONES                                                       
E07LD011      m2   Fab LH 24x11.5x4 e 5 cm                                           
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x4 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
MOA030        0,470 h    Oficial primera                                                  23,00 10,81 
MOA070        0,470 h    Peón ordinario                                                   21,00 9,87 
MT04LVC010A   34,000 u    Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p 0,22 7,48 
MT90MIF010CB  0,010 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, M-5 50,20 0,50 
MT08AAA010A   0,004 m3   Agua.                                                            1,50 0,01 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  28,70 0,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FBY010        m2   Tabique de placas de yeso laminado.                               
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total,  
 con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con  
 disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo  
 normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana  
 mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fi-  
 jaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel  
MT12PSG041B   1,200 m    Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,24 0,29 
MT12PSG070C   0,700 m    Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según  1,31 0,92 
MT12PSG060C   2,750 m    Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg 1,58 4,35 
MT16LRA060B   1,050 m2   Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 5,74 6,03 
MT12PSG010B   2,100 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c 6,77 14,22 
MT12PSG081C   38,000 u    Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                               0,01 0,38 
MT12PSG220    1,600 u    Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,10 
MT12PSG035A   0,100 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,61 0,06 
MT12PSG030A   0,600 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,28 0,77 
MT12PSG040A   3,200 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,05 0,16 
MT12PSG040B   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.        0,42 0,13 
MO053         0,337 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 25,00 8,43 
MO100         0,337 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   22,00 7,41 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  43,30 0,87 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  44,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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FBY010H1N     m2   Tabique de placa de yeso laminado N-H1                            
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm de  
 espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400  
 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en  
 total (una placa tipo normal en una cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor  
 en la otra cara); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN  
 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y mon-  
 tantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para  
MT12PSG041B   1,200 m    Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,24 0,29 
MT12PSG070C   0,700 m    Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según  1,31 0,92 
MT12PSG060C   2,750 m    Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg 1,58 4,35 
MT16LRA060B   1,050 m2   Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 5,74 6,03 
MT12PSG010B   1,050 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c 6,77 7,11 
MT12PSG010Q   1,050 m2   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5  8,91 9,36 
MT12PSG081C   38,000 u    Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                               0,01 0,38 
MT12PSG220    1,600 u    Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,10 
MT12PSG035A   0,100 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,61 0,06 
MT12PSG030A   0,600 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,28 0,77 
MT12PSG040A   3,200 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,05 0,16 
MT12PSG040B   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.        0,42 0,13 
MO053         0,337 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 25,00 8,43 
MO100         0,337 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   22,00 7,41 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  45,50 0,91 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  46,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
FBY010H1      m2   Tabique de placa de yeso laminado H1                              
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor  
 total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de  
 acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí,  
 con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa  
 tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido  
 de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoad-  
 hesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta  
MT12PSG041B   1,200 m    Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,24 0,29 
MT12PSG070C   0,700 m    Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según  1,31 0,92 
MT12PSG060C   2,750 m    Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg 1,58 4,35 
MT16LRA060B   1,050 m2   Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 5,74 6,03 
MT12PSG010Q   2,100 m2   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5  8,91 18,71 
MT12PSG081C   38,000 u    Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                               0,01 0,38 
MT12PSG220    1,600 u    Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,10 
MT12PSG035A   0,100 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,61 0,06 
MT12PSG030A   0,600 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,28 0,77 
MT12PSG040A   3,200 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,05 0,16 
MT12PSG040B   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.        0,42 0,13 
MO053         0,337 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 25,00 8,43 
MO100         0,337 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   22,00 7,41 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  47,70 0,95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  48,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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RRY005H1      m2   Trasdosado de placa de yeso laminado autoportante libre H1        
 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de  
 yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de  
 acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales  
 de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre  
 canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes me-  
 tálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el trata-  
 miento de juntas.  
MT12PSG070C   0,800 m    Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según  1,31 1,05 
MT12PSG060C   2,000 m    Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg 1,58 3,16 
MT12PSG041B   1,200 m    Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,24 0,29 
MT12PSG010Q   1,050 m2   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5  8,91 9,36 
MT12PSG081C   14,000 u    Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                               0,01 0,14 
MT12PSG030A   0,300 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,28 0,38 
MT12PSG040A   1,600 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,05 0,08 
MT12PSG040B   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.        0,42 0,06 
MO053         0,310 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 25,00 7,75 
MO100         0,310 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   22,00 6,82 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  29,10 0,58 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RRY005        m2   Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.               
 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de  
 yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero  
 galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48  
 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales  
 junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;  
 tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de  
MT12PSG070C   0,800 m    Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según  1,31 1,05 
MT12PSG060C   2,000 m    Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg 1,58 3,16 
MT12PSG041B   1,200 m    Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,24 0,29 
MT12PSG010B   1,050 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c 6,77 7,11 
MT12PSG081C   14,000 u    Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                               0,01 0,14 
MT12PSG030A   0,300 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,28 0,38 
MT12PSG040A   1,600 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,05 0,08 
MT12PSG040B   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.        0,42 0,06 
MO053         0,310 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 25,00 7,75 
MO100         0,310 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   22,00 6,82 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  26,80 0,54 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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E08TAK020M    m2   Falso techo continuo susp. de placas de yeso laminado 4PRO BA     
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado están-  
 dar (Q2). Constituido por: Estructura metálica de perfiles primarios; Placas: una capa de placas de yeso laminado  
 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles,  
 tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo, cinta microperforada de papel, y accesorios de  
MOB110        0,320 h    Oficial yesero o escayolista                                     25,00 8,00 
MOB120        0,320 h    Ayudante yesero o escayolista                                    20,00 6,40 
MT12PSG020V   1,000 m2   Placa de yeso laminado / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /   6,50 6,50 
P04PW045      0,400 kg   Pasta para juntas                                                1,19 0,48 
P04PW015      1,500 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,10 0,15 
P04PW330      3,200 m    Maestra 60x27                                                    1,95 6,24 
P04PW110      17,000 u    Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,03 0,51 
P04TW210      1,300 u    Cuelgue regulable combinado                                      0,84 1,09 
P04TW540      1,300 u    Fijaciones                                                       0,36 0,47 
P04TW220      0,600 u    Conector maestra 60x27                                           0,48 0,29 
P04TW230      2,300 u    Caballete maestra 60x27                                          0,66 1,52 
P04TW154      1,300 u    Varilla cuelgue 1 m.                                             0,59 0,77 
P04PW035      0,100 kg   Pasta de agarre p.placa yeso                                     1,17 0,12 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  32,50 0,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  33,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E08TAK020     m2   Falso techo continuo hidro. de placas de yeso laminado 4PRO PPM   
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado están-  
 dar (Q2). Constituido por: Estructura metálica de perfiles primarios; Placas: una capa de placas de yeso laminado  
 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes afinados. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles,  
 tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN, cinta microperforada de papel, y accesorios  
MOB110        0,320 h    Oficial yesero o escayolista                                     25,00 8,00 
MOB120        0,320 h    Ayudante yesero o escayolista                                    20,00 6,40 
MT12PSG010Q   1,000 m2   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5  8,91 8,91 
P04PW045      0,400 kg   Pasta para juntas                                                1,19 0,48 
P04PW015      1,500 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,10 0,15 
P04PW330      3,200 m    Maestra 60x27                                                    1,95 6,24 
P04PW110      17,000 u    Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,03 0,51 
P04TW210      1,300 u    Cuelgue regulable combinado                                      0,84 1,09 
P04TW540      1,300 u    Fijaciones                                                       0,36 0,47 
P04TW220      0,600 u    Conector maestra 60x27                                           0,48 0,29 
P04TW230      2,300 u    Caballete maestra 60x27                                          0,66 1,52 
P04TW154      1,300 u    Varilla cuelgue 1 m.                                             0,59 0,77 
P04PW035      0,100 kg   Pasta de agarre p.placa yeso                                     1,17 0,12 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  35,00 0,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  35,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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RTC020        m    Tabica para falso techo continuo de placas de yeso laminado       
 Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta  
 de agarre, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y  
 cinta de juntas.  
MT12PSG010C   0,924 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / c 9,48 8,76 
MT12PSG035A   0,300 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,61 0,18 
MT12PSG030A   0,400 kg   Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.                             1,28 0,51 
MT12PSG040A   2,100 m    Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.               0,05 0,11 
MO015         0,579 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            25,00 14,48 
MO082         0,579 h    Ayudante montador de falsos techos.                              22,00 12,74 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  36,80 0,74 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
LCL0601       u    Ve1 Ventana 1200x1200mm de aluminio                               
 Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 1200x1200 mm, acabado  
 lacado color, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69mm y marco  
 de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN  
 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,8 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire  
 clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y cla-  
 sificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de  
 anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el  
 paramento.  
 Incluido vidrio 4/12/6mm control solar.  
 Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm de altura, color, equipada con eje, discos, cápsulas  
MT25PFX030ACO 1,000 u    Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, d 585,52 585,52 
MT22WWW010A  0,816 u    Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,  5,29 4,32 
MT22WWW050A  0,384 u    Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 4,73 1,82 
Mt21VEG011XAV 1,006 m2   Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/12 109,87 110,53 
MT21VVA015A   0,580 u    Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A  5,77 3,35 
MT21VVA021    1,000 u    Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 1,26 
MT25PAX040AAO 1,662 m²   Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, modelo Minic 82,14 136,52 
MT25PAX120A   1,000 Ud   Kit para accionamiento automático de persiana, motor SPX 10 "PER 65,00 65,00 
MO018         1,415 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            25,00 35,38 
MO059         0,948 h    Ayudante cerrajero.                                              22,00 20,86 
MO055         0,340 h    Oficial 1ª cristalero.                                           25,00 8,50 
MO110         0,340 h    Ayudante cristalero.                                             22,00 7,48 
MO011         0,230 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 5,75 
MO080         0,230 h    Ayudante montador.                                               22,00 5,06 
MO003         0,366 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 9,15 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1.000,50 20,01 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.020,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.081,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
LCL0602       u    Ve2 Ventana 1200x1200mm de aluminio                               
 Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, dimensiones 1200x1200 mm, acabado  
 lacado color, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69mm y marco  
 de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN  
 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,8 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire  
 clase 2, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y cla-  
 sificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de  
 anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el  
 paramento.  
 Incluido vidrio 4/12/6mm traslucido el del baño.  
 Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm de altura, color, equipada con eje, discos, cápsulas  
MT25PFX030AC2 1,000 u    Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, d 585,52 585,52 
MT22WWW010A  0,816 u    Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,  5,29 4,32 
MT22WWW050A  0,384 u    Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 4,73 1,82 
Mt21VEG011XAT 1,006 m2   Doble acristalamiento templado, tratamiento traslucido, 4/12     99,87 100,47 
MT21VVA015A   0,580 u    Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A  5,77 3,35 
MT21VVA021    1,000 u    Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 1,26 
MT25PAX040AAO 1,662 m²   Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, modelo Minic 82,14 136,52 
MT25PAX120A   1,000 Ud   Kit para accionamiento automático de persiana, motor SPX 10 "PER 65,00 65,00 
MO018         1,415 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            25,00 35,38 
MO059         0,948 h    Ayudante cerrajero.                                              22,00 20,86 
MO055         0,340 h    Oficial 1ª cristalero.                                           25,00 8,50 
MO110         0,340 h    Ayudante cristalero.                                             22,00 7,48 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  970,50 19,41 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  989,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.049,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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LCL040        u    Ve5 Ventana 400x600mm de aluminio                                 
 Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el inte-  
 rior, dimensiones 400x600 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor  
 y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de  
 estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =  
 desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase  
 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasifica-  
 ción a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso  
 patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de  
 las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.  
 Incluido vidrio 4/12/6mm traslucido el del baño.  
MT25PFX135ACA 1,000 u    Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, u 294,50 294,50 
MT22WWW010A  0,340 u    Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,  5,29 1,80 
MT22WWW050A  0,160 u    Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 4,73 0,76 
Mt21VEG011XAW 1,006 m2   Doble acristalamiento templado, tratamiento traslucido, 4/12     69,87 70,29 
MT21VVA015A   0,380 u    Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A  5,77 2,19 
MT21VVA021    1,000 u    Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 1,26 
MO018         4,150 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            25,00 103,75 
MO059         3,675 h    Ayudante cerrajero.                                              22,00 80,85 
MO055         0,240 h    Oficial 1ª cristalero.                                           25,00 6,00 
MO110         0,240 h    Ayudante cristalero.                                             22,00 5,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  566,70 11,33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  578,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  612,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
E13EPL050     u    Puerta interior abatible blco lisa                                
 Puerta de paso oculta abatible de MDF lacada o revestida en materialidad similar a la de la tabiquería, de 1 hoja  
 ciega lisa de 210x72.5x45cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, pernios latonados de  
 80mm y cerradura oculta, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nive-  
MOB150        2,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            25,00 50,00 
MOB160        2,000 h    Ayudante carpintero                                              22,00 44,00 
E13CS010      1,000 u    PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  13,07 13,07 
P11PR040      5,500 m    Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                                     2,58 14,19 
P11TR040      11,000 m    Tapajunt. DM MR sapelly 70x10                                    0,97 10,67 
P11CA010      1,000 u    P.paso CLM p.país/sapelly                                        199,00 199,00 
P11RB040      3,000 u    Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,57 1,71 
P11WP080      18,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP020      1,000 u    Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 9,76 9,76 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  343,10 6,86 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  349,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  370,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E13EEB080     u    Puerta de entrada a vivienda                                      
 Puerta de entrada a vivienda por una puerta interior blindada de 2130x82,5x4,5 cm, con dos chapas de acero gal-  
 vanizado de 0,80 mm, hoja de tablero aglomerado, chapado con cerezo, barnizada en taller, con plafones de forma  
 recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de cerezo de 130x20 mm; tapajuntas de  
 MDF rechapado de cerezo de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre  
MOB150        3,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            25,00 87,50 
MOB160        2,500 h    Ayudante carpintero                                              22,00 55,00 
E13CS030      1,000 u    PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                 18,15 18,15 
P11EI030      1,000 u    Block puerta ent. blind. EBB roble                               854,00 854,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1.014,70 20,29 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.034,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.097,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E13MBA070     u    Armario 3hj lacado                                                
 Armario modular prefabricado, empotrado, de tres hojas correderas, lisas, de 240x181x60 cm, de tablero aglome-  
 rado, acabado lacado de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de es-  
 pesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del  
 armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras  
 en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de  
MOB150        3,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            25,00 87,50 
MOB160        3,500 h    Ayudante carpintero                                              22,00 77,00 
P11FA180      1,000 u    Arm.mod.abat. 3h. lisa 2200x1500 roble                           989,00 989,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1.153,50 23,07 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.176,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.247,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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E13EZL030     u    Puerta corredera                                                  
 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de pino melix/mukali barnizada, in-  
 cluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos  
 macizos de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre  
MOB150        3,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            25,00 87,50 
MOB160        3,500 h    Ayudante carpintero                                              22,00 77,00 
P11PM010      10,000 m    Galce p. melix macizo 70x30 mm.                                  3,24 32,40 
P11TM010      10,200 m    Tapajunt. LM pino melix 70x12                                    1,84 18,77 
P11CA005      1,000 u    P.paso CLM pino melix/mukali                                     282,00 282,00 
P11RW040      1,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                54,09 54,09 
P11RW050      1,700 m    Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,42 4,11 
P11WH080      2,000 u    Maneta cierre dorada p.corredera                                 9,13 18,26 
P11WP080      4,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,16 
MT22AMY030AAA 1,000 Ud   Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa 192,06 192,06 
MO020         1,000 h    Oficial 1ª construcción.                                         25,00 25,00 
MO077         1,000 h    Ayudante construcción.                                           21,02 21,02 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  812,40 16,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  828,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  878,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS Y TELECOMUNICACIONES            
EIET2GCBB     u    Instalación elect completa viv                                    
 Instalación eléctrica completa en vivienda de 2 dormitorios y 2 baños, con una electrificación elevada de 9200 W,  
 compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante  
 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 7 circuitos (1 para iluminación, 1 para tomas gene-  
 rales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y ter-  
 mo, 1 para cocina y horno, 1 para tomas de aire acondicionado y 1 para secadora); color blanco, y con cable de  
 cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos  
EIEL20H       1,000 u    Cdro gnal distr EE calf+AA+seca                                  731,56 731,56 
EIET.1BAAB    1,000 u    Ins el vestíbulo viv 9.2kW                                       160,58 160,58 
EIET.1BBDB    1,000 u    Ins el salón-comedor viv 9.2kW                                   602,80 602,80 
EIET.1BCDB    1,000 u    Ins el dorm ppal viv 9.2kW                                       461,41 461,41 
EIET.1BDDB    1,000 u    Ins el dorm viv 9.2kW                                            279,79 279,79 
EIET.1BEBB    2,000 u    Ins el baño viv 9.2kW                                            159,89 319,78 
EIET.1BFBB    1,000 u    Ins el pasillo viv 9.2kW                                         231,71 231,71 
EIET.1BGFB    1,000 u    Ins el cocina viv 9.2kW                                          646,13 646,13 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  3.433,80 68,68 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3.502,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 210,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.712,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
EIAR10CM      u    Toma de RTV                                                       
 Toma separadora de FI/RTV con cable coaxial desde el repartidor de vivienda hasta una distancia de 15m, total-  
 mente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestruc-  
MOOL.8A       0,470 h    Oficial 1ª telecomunicaciones                                    25,00 11,75 
MOOL.9A       0,470 h    Oficial 2ª telecomunicaciones                                    22,00 10,34 
PIAR37A       1,000 u    Base de toma                                                     6,23 6,23 
PIAR22B       1,000 u    Conector coaxial 75 ohms F                                       0,76 0,76 
PIAR35A       15,000 m    Cable coaxial c/atenuación 29                                    0,59 8,85 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  37,90 0,76 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
EIAD13AM      u    Ins voz-dt RJ45                                                   
 Instalación completa de voz y datos, RJ45, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funciona-  
EIAD.1A       1,000 u    Minirepartidor 19''                                              50,49 50,49 
EIAD.4AAA     10,000 m    Cable pares red dt UYP ctg 5 nor                                 1,28 12,80 
EIAD.5BAA     1,000 u    Rsta p/voz-dt db utp ctg 5                                       33,53 33,53 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  96,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
III161        u    Aplique circular con lámpara LED.                                 
 Aplique, de 250 mm de diámetro y 49 mm de altura, de 15 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara  
 LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo de plástico color blanco, haz de luz extensivo  
 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cro-  
MT34AGL020A   1,000 u    Aplique, de 250 mm de diámetro y 49 mm de altura, de 15 W, alime 41,87 41,87 
MO003         0,150 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 3,75 
MO102         0,150 h    Ayudante electricista.                                           22,00 3,30 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  48,90 0,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  49,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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III131        u    Luminaria cuadrada, con lámpara LED. Instalación empotrada.       
 Luminaria cuadrada, no regulable, de 595x595x34 mm, de 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lám-  
 para LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vapo-  
 rizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 120°, difusor de polimetilmetacrilato (PM-  
 MA), aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbra-  
 miento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3932 lúmenes, grado  
 de protección IP65. Instalación empotrada.  
MT34PLG010A   1,000 u    Luminaria cuadrada, no regulable, de 595x595x34 mm, de 40 W, ali 44,67 44,67 
MO003         0,250 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 6,25 
MO102         0,250 h    Ayudante electricista.                                           22,00 5,50 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  56,40 1,13 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  57,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS  
III300        m    Sistema de iluminación Led lineal                                 
 Sistema de iluminación led, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural,  
 acabado mate, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, difusor de luz indirecta de polimetil-  
 metacrilato, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 1 m de lon-  
 gitud, con grado de protección IP65, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y  
MT34SCH070A   1,000 m    Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, col 5,00 5,00 
MT34SCH071A   3,000 u    Clip de fijación,                                                4,00 12,00 
MT34SCH024A   1,000 m    Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato,                3,00 3,00 
MT34SCH100BEE 1,000 m    Tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 1 m de longitud, 19,36 19,36 
MT34SCH200A   1,000 u    Fuente de alimentación de 24 V de 30 W                           50,11 50,11 
MO024         0,171 h    Oficial 1ª alicatador.                                           22,13 3,78 
MO003         0,114 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 2,85 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  96,10 1,92 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  98,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
III161B       u    Aplique circular con lámpara LED.                                 
 Aplique, de 250 mm de diámetro y 49 mm de altura, de 15 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara  
 LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo de plástico color blanco, haz de luz extensivo  
 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cro-  
MT34ALG020A   1,000 u    Aplique, de 250 mm de diámetro y 49 mm de altura, de 15 W, alime 41,87 41,87 
MO003         0,150 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 3,75 
MO102         0,150 h    Ayudante electricista.                                           22,00 3,30 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  48,90 0,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  49,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E07WA120      u    Ayudas instalaciones                                              
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción y telecomunicaciones, para vivienda  
 (considerando una repercusión media por vivienda de 2 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en car-  
 ga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios  
MOA030        19,000 h    Oficial primera                                                  23,00 437,00 
MAO050        19,000 h    Ayudante                                                         22,00 418,00 
MOA070        19,000 h    Peón ordinario                                                   21,00 399,00 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  1.254,00 25,08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.279,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.355,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
E20XET030     u    Red saneamiento cocina completa                                   
 Red interior de evacuación, para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavadora, realizada  
MOB170        12,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 300,00 
E20WBV020     6,100 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                       12,97 79,12 
E20WGI060     1,000 u    DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                    30,70 30,70 
E20WGI110     2,000 u    DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                   20,17 40,34 
E20WBV060     1,000 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                               19,84 19,84 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  470,00 9,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  479,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E20XER020     u    Red saneamiento baños                                             
 Red de saneamiento para un baño dotado de lavabo, inodoro y plato de ducha, realizada con tuberías de PVC,  
 preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con parte proporcional de bajante de PVC de 125mm y  
 con manguetón para enlace al inodoro, desagües cerrados con tapones, totalmente acabada. Incluidos los trabajos  
MOB170        8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 200,00 
P17PS350      1,000 u    Placa fijación plástica                                          0,74 0,74 
E20WBV010     5,400 m    TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                       6,72 36,29 
E20WBV020     3,700 m    TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                       12,97 47,99 
E20WBV070     3,000 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                               20,69 62,07 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         8,63 8,63 
MT50SPL305    2,000 u    Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación mecánica a  53,84 107,68 
MT50SPL005    8,000 u    Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 6,91 55,28 
MT50SPL400B   0,330 u    Línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas  395,05 130,37 
MO119         0,400 h    Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                    25,00 10,00 
MO120         1,200 h    Peón Seguridad y Salud.                                          22,00 26,40 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  685,50 13,71 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  699,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  741,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E20XET030F    u    Instalación de fontanería para cocina con tubería PEX             
 Instalación de fontanería para una cocina, dotada con tomas para fregadero y lavavajillas, realizada con tuberías de  
 polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, sin incluir red de desagües, grifería, aparatos electrodo-  
 mésticos ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según proceda),  
MOB170        13,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 325,00 
P17PR010      11,500 m    Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,73 19,90 
P17PR020      6,000 m    Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9                            2,10 12,60 
P17PS210      2,000 u    Llave corte emp. Uponor Q & E20x20                               11,78 23,56 
P17PS200      2,000 u    Llave corte empot. Uponor Q & E16x16                             11,78 23,56 
P17PS015      1,000 u    Te reducida Uponor Q & E 20x16x20                                4,97 4,97 
P17PS010      1,000 u    Te reducida Uponor Q & E 20x16x16                                4,44 4,44 
P17PS070      4,000 u    Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,60 14,40 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  428,40 8,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  437,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  463,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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E20XER020F    u    Instalación de fontanería para baño completo con tubería PEX      
 Instalación de fontanería para un baño completo dotado de lavabo, inodoro, bañera y ducha, realizada con tuberías  
 de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente , sin incluir red de desagües, grifería, aparatos sanita-  
 rios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según proceda), total-  
MOB170        11,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 275,00 
P17PR010      24,000 m    Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,73 41,52 
P17PR020      7,000 m    Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9                            2,10 14,70 
P17PR030      2,000 m    Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3                            3,15 6,30 
P17PS220      2,000 u    Llave corte emp. Uponor Q & E25x25                               15,87 31,74 
P17PS420      1,000 u    Colec.cónico Uponor Q & E 25/20x16x16x16                         8,29 8,29 
P17PS410      1,000 u    Colector cónico Uponor Q & E 25/20x16x16                         7,51 7,51 
P17PS070      5,000 u    Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,60 18,00 
P17PS080      2,000 u    Codo base fijación Q & E20x1/2"                                  5,05 10,10 
P17PS350      1,000 u    Placa fijación plástica                                          0,74 0,74 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  413,90 8,28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  422,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS                                
IVK015        u    Campana extractora para cocina.                                   
 Campana extractora integrable con 2 motores de aspiración, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a  
MT32CES010E   1,000 u    Campana extractora, integrable, con 2 motores de aspiración, seg 429,95 429,95 
MT42CME020D   3,000 m    Tubo flexible de aluminio natural, de 110 mm de diámetro, inclus 2,56 7,68 
MO003         0,400 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 10,00 
MO102         0,200 h    Ayudante electricista.                                           22,00 4,40 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  452,00 9,04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  461,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  488,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ICN021        u    Sistema de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s          
 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split 3x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación mono-  
 fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 8 kW, SEER 5,1 (clase A), potencia calorífica nominal 9,3 kW,  
 SCOP 3,8 (clase A), formado por dos unidades interiores de pared, con las siguientes características cada una de  
 ellas: dimensiones 265x790x170 mm, peso 9 kg, una unidad interior, dimensiones 275x845x180 mm, peso 10 kg,  
 filtro purificador del aire y panel liso de color blanco con pantalla LCD retroiluminada, y una unidad exterior, con  
 compresor tipo Inverter DC, dimensiones 790x924x427 mm, peso 69 kg, diámetro de conexión de la tubería de  
 gas 3/8", diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", con amortiguadores de muelles, soportes y fijaciones  
 de las unidades interior y exterior, tubería de desagüe con sifón, conexión frigorífica entre unidades, conexión eléc-  
 trica entre unidades, sujeción y protección mecánica de los tendidos de líneas con ocultación bajo canaleta regis-  
MT42SAU030A   1,000 u    Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split 3x1, 3.501,00 3.501,00 
MT42WWW085    1,000 u    Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4 78,90 78,90 
MO005         8,000 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          25,00 200,00 
MO104         8,000 h    Ayudante instalador de climatización.                            22,00 176,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  3.955,90 79,12 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.035,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 242,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.277,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE  
CÉNTIMOS  
ICA057        u    Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de  
 Sistema para producción de A.C.S, formado por una unidad exterior bomba de calor, para gas R-32, potencia frigo-  
 rífica nominal 5,2 kW, potencia calorífica nominal 6,8 kW, SEER 8,51, SCOP 4,61, clase de eficiencia energética  
 estacional en refrigeración A+++, clase de eficiencia energética estacional en calefacción A++, potencia sonora 59  
 dBA, dimensiones 734x974x401 mm, peso 60 kg, compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), y una  
 interacumulador de A.C.S., de acero esmaltado, para gas R-32, capacidad del depósito 90 l, dimensiones  
 1032x510x570 mm, peso 43 kg, clase de eficiencia energética B, perfil de consumo M, interfaz de usuario integra-  
 da en el frontal, aislamiento térmico de espuma de poliuretano, intercambiador de calor de acero inoxidable, resis-  
 tencia eléctrica de apoyo de 1,2 kW. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Totalmente montado, conexionado  
MT42DAI329B   1,000 u    Unidad exterior bomba de calor                                   1.140,00 1.140,00 
MT42WWW080    1,000 u    Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado por cuatro 48,00 48,00 
MT42DAI332C   1,000 u    Interacumulador de A.C.S., de acero esmaltado                    752,00 752,00 
MO005         6,000 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          25,00 150,00 
MO104         6,000 h    Ayudante instalador de climatización.                            22,00 132,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  2.222,00 44,44 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.266,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 135,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.402,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
IVA010        u    Aireador de admisión para ventilación.                            
 Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color blanco, con válvula reguladora, caudal máximo 10  
 l/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada de 312x40 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolu-  
MT42SVA230A   1,000 u    Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a el 73,53 73,53 
MO011         0,154 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 3,85 
MO080         0,154 h    Ayudante montador.                                               22,00 3,39 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  80,80 1,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  82,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
IVA010B       u    Aireador de admisión para ventilación.                            
 Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color blanco, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm,  
MT42SVA235A   1,000 u    Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a el 47,35 47,35 
MO011         0,154 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 3,85 
MO080         0,154 h    Ayudante montador.                                               22,00 3,39 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  54,60 1,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
IVA030        u    Boca de extracción para ventilación en baños.                     
 Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento acústico de 39,8 dBA formada por rejilla co-  
 lor blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm de diámetro,  
 junta de caucho y regulador de plástico con membrana de silicona y muelle de recuperación. Incluso elementos de  
MT42SVA090HA  1,000 u    Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislam 18,86 18,86 
MO011         0,154 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 3,85 
MO080         0,154 h    Ayudante montador.                                               22,00 3,39 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  26,10 0,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IVA030B       u    Boca de extracción para ventilación en cocina.                    
 Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 25 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla,  
 cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro y  
MT42SVS210ALF 1,000 u    Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 25 l/s, aislam 12,43 12,43 
MO011         0,154 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 3,85 
MO080         0,154 h    Ayudante montador.                                               22,00 3,39 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  19,70 0,39 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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IVK010        u    Extractor de ventilación forzada                                  
 Extractor de ventilación forzada, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga li-  
 bre 450 m³/h, con regulador de velocidad y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extrac-  
 ción. Incluso elementos de fijación.  
MT32EXS010A   1,000 u    Extractor, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 22           379,08 379,08 
MT32EXS040    1,000 u    Regulador de velocidad por control de fase para ventiladores con 64,53 64,53 
MT42CME020S   1,000 m    Tubo flexible de aluminio natural, de 110 mm de diámetro, inclus 2,71 2,71 
MO003         0,206 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 5,15 
MO102         0,206 h    Ayudante electricista.                                           22,00 4,53 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  456,00 9,12 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  465,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  493,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ACABADOS: PAVIMENTOS, ALICATADOS, FALSOS TECHOS Y PINTURA         
RYP040        m2   Alisado y nivelado de paramentos interiores acabado con gotelé    
 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste en  
 polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm,  
MOB230        0,127 h    Oficial 1ª pintura                                               25,00 3,18 
MOB240        0,100 h    Ayudante pintura                                                 22,00 2,20 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,36 0,08 
MT27PFJ023A   5,000 kg   Plaste en polvo de interior de 1,78 kg/cm3                       3,50 17,50 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  23,00 0,46 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E12PVA010     m    Vierteaguas 25x3                                                  
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en  
 fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-  
MOA030        0,350 h    Oficial primera                                                  23,00 8,05 
MOA070        0,350 h    Peón ordinario                                                   21,00 7,35 
P10VA010      1,000 m    Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                          11,50 11,50 
A02A080       0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              82,43 0,41 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  27,30 0,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E11CCC060     m2   Base de mortero autonivelante de cemento                          
 Base para pavimento interior, de espesor variable, de mortero autonivelante de cemento,  según UNE-EN 13813,  
 vertido con mezcladora-bombeadora, sobre suelo existente, previa aplicación de imprimación reguladora de la ab-  
 sorción; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno ex-  
MOA030        0,100 h    Oficial primera                                                  23,00 2,30 
MAO050        0,100 h    Ayudante                                                         22,00 2,20 
M12T010       0,012 h    Taladro eléctrico                                                2,50 0,03 
P08WR010      15,000 kg   Cemento rápido 30N/mm2                                           0,88 13,20 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
P08WR020      0,150 kg   Imprimación de polímero acrílico                                 2,25 0,34 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  18,10 0,36 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E12AP055M     m2   Revestimiento gran formato C2 jnt min CG2                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico gran formato,  
 colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Genera-  
MOB090        0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      22,00 6,60 
MOB100        0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     22,00 6,60 
MOA070        0,250 h    Peón ordinario                                                   21,00 5,25 
P09ABV210     1,150 m2   Azulejo porcel. tec. 60x120 cm.                                  29,50 33,93 
P01FA415      4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 3,06 
P01FJ006      0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,84 0,17 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  55,60 1,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  56,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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E12AP055M0    m2   Pavimento Porc Gran formato C2 jnt min CG2                        
 Pavimento cerámico C1 con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado  
 monocolor de gran formato, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero  
 de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento  
 Reconocido por la Generalitat DRB 01/11).  
MOB090        0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      22,00 6,60 
MOB100        0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     22,00 6,60 
MOA070        0,250 h    Peón ordinario                                                   21,00 5,25 
P09ABV210     1,050 m2   Azulejo porcel. tec. 60x120 cm.                                  29,50 30,98 
P01FA415      4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 3,06 
P01FJ006      0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,84 0,17 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  52,70 1,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  53,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E12AP055MD    m2   Pavimento Porc Gran formato C1 jnt min CG2                        
 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado mo-  
 nocolor de gran formato, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de  
 juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Re-  
MOB090        0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      22,00 6,60 
MOB100        0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     22,00 6,60 
MOA070        0,250 h    Peón ordinario                                                   21,00 5,25 
P09ABV210     1,000 m2   Azulejo porcel. tec. 60x120 cm.                                  29,50 29,50 
P01FA415      4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 3,06 
P01FJ006      0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,84 0,17 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  51,20 1,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  52,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E11EPP220     m    Rodapié cerámico. Colocación en capa fina                         
 Rodapié de gres porcelánico, de 80 cm, gama media. Colocado con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1  
 sin ninguna característica adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción  
MOB090        0,110 h    Oficial solador, alicatador                                      22,00 2,42 
MOB100        0,110 h    Ayudante solador, alicatador                                     22,00 2,42 
P08EPP220     1,050 m    Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.                       3,84 4,03 
P01FA050      0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl                       1,01 0,61 
P01FJ060      0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,87 0,02 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  9,50 0,19 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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E27EPA030     m2   Pint plast acrl lis int vert bl                                   
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales, dos  
 manos, incluso imprimación y plastecido.  
MOB230        0,148 h    Oficial 1ª pintura                                               25,00 3,70 
MOB240        0,148 h    Ayudante pintura                                                 22,00 3,26 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,67 0,54 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,36 0,08 
P25EI030      0,300 l    P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                     2,82 0,85 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 1,00 0,20 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  8,60 0,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E27FP010      m2   Pint plast acrl lis int hrz bl                                    
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales, dos  
MOB230        0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               25,00 3,75 
MOB240        0,150 h    Ayudante pintura                                                 22,00 3,30 
P25OZ040      0,080 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,67 0,61 
P25ES080      0,300 l    P. pl. int/ext alta adherencia Vinilmat                          6,06 1,82 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 1,00 0,20 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  9,70 0,19 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO                                                      
SMA022        u    Jabonera para baño                                                
 Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible, de 120x100  
MT31ABP031FJ  1,000 u    Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acab 35,51 35,51 
MO107         0,100 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 2,10 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  37,60 0,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SMA032        u    Escobillero para baño                                             
 Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema  
MT31ABP010BE  1,000 u    Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, a 46,17 46,17 
MO107         0,100 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 2,10 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  48,30 0,97 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  49,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SMA040        u    Portarrollos para baño                                            
 Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.  
MT31ABP050BC 1,000 u    Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de ac 36,09 36,09 
MO107         0,100 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 2,10 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  38,20 0,76 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SMA045        u    Toallero para baño                                                
 Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 430x90 mm.  
MT31ABP061BQ 1,000 u    Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinad 41,61 41,61 
MO107         0,200 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 4,20 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  45,80 0,92 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  46,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SMD020        u    Dosificador para empotrar de jabón líquido                        
 Dosificador de jabón líquido, para empotrar, de latón cromado y plásticos de resina acetálica con depósito de polie-  
MT31ABN010B   1,000 u    Dosificador de jabón líquido, para empotrar, de latón cromado y  54,51 54,51 
MO107         0,200 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 4,20 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  58,70 1,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  59,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SMH010        u    Papelera higiénica                                                
 Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270  
 mm de altura y 170 mm de diámetro.  
MT31ABP100A   1,000 u    Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidabl 42,87 42,87 
MO107         0,050 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 1,05 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  43,90 0,88 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  44,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SMN010        u    Mueble base para lavabo                                           
 Mueble de baño (módulo base), para lavabo de semiempotrar, con acabado lacado brillante blanco, de 900 mm de  
MT31MPS010D   1,000 u    Mueble de baño (módulo base), para lavabo de semiempotrar, con a 513,87 513,87 
MT31ABN500    2,000 u    Conjunto de 2 patas para mueble base de lavabo.                  52,20 104,40 
MO011         0,387 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 9,68 
MO080         0,387 h    Ayudante montador.                                               22,00 8,51 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  636,50 12,73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  649,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  688,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SNA010b       m    Encimera de aglomerado de cuarzo                                  
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 256 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm  
MT19EGL020A   1,664 m2   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 145,67 242,39 
MT19EWA030AAA 3,760 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 5,00 18,80 
MT19EWA040A   2,560 m    Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el en 5,00 12,80 
MT19EWA020    2,560 u    Material auxiliar para anclaje de encimera.                      10,60 27,14 
MT19EGL025    0,036 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 24,25 0,87 
MO011         2,809 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 70,23 
MO080         2,937 h    Ayudante montador.                                               22,00 64,61 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  436,80 8,74 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  445,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  472,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SCM022        u    Mobiliario completo en cocina con frente lacado                   
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,81 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina  
 de mueble bajo y 1,8 m de muebles altos con 2 módulos de muebles altos, realizado con frentes de cocina reves-  
 tidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo y núcleo  
 de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor;  
 montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural,  
 para uso en ambiente húmedo, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento me-  
 lamínico acabado mate con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termo-  
 plásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regula-  
 bles para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los  
MT32CUE010NGB 2,800 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 117,35 328,58 
MT32CUE110NGB 1,000 u    Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 139,19 139,19 
MT32CUE020NMB 2,000 m    Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm 118,50 237,00 
MT32CUE120NGB 1,000 u    Cuerpo de módulo en esquina para muebles altos de cocina, de 63x 108,06 108,06 
MT32MUL120EA 3,800 m    Frente lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núc 557,70 2.119,26 
MT32MUL110EA 1,800 m    Frente lacado para muebles altos de cocina, compuesto por un núc 464,75 836,55 
MT32MUL121EA 3,800 m    Zócalo lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núc 130,13 494,49 
MO017         8,582 h    Oficial 1ª carpintero.                                           20,22 173,53 
MO058         8,582 h    Ayudante carpintero.                                             19,03 163,32 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  4.600,00 92,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.691,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 281,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.973,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
SCE030        u    Placa vitrocerámica para encimera                                 
 Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético.  
MT32PVS010C   1,000 u    Placa vitrocerámica, con mandos frontales, marco sintético. Segú 490,73 490,73 
MT32WAR010    0,200 kg   Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.     10,75 2,15 
MO003         0,698 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 17,45 
MO102         0,698 h    Ayudante electricista.                                           22,00 15,36 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  525,70 10,51 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  536,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  568,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SCE040        u    Horno eléctrico                                                   
 Horno eléctrico, multifunción, diseño rústico.  
MT32HOK010D   1,000 u    Horno eléctrico encastrable, multifunción, diseño rústico. Según 496,00 496,00 
MO003         0,200 h    Oficial 1ª electricista.                                         25,00 5,00 
MO102         0,200 h    Ayudante electricista.                                           22,00 4,40 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  505,40 10,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  515,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  546,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SANITARIOS Y GRIFERÍAS                                            
SMM020        u    Mampara ducha baño 2                                              
 Mampara frontal para ducha, de 1050 mm de anchura y 1900 mm de altura, formada por una puerta corredera de  
 600mm y un panel fijo de 45mm, de vidrio color translucido, con perfiles y herrajes de aluminio acabado lacado  
MT31MAS120JA 1,000 u    Mampara frontal Twenty 1 fijo + 1 corredera                      392,00 392,00 
MO011         1,500 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 37,50 
MO080         1,500 h    Ayudante montador.                                               22,00 33,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  462,50 9,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  471,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SMM010        u    Mampara bañera baño 1                                             
 Mampara frontal para plato de ducha, de 700 mm de anchura y 1900 mm de altura, formada por  un panel fijo, de  
 vidrio color  translucido, con perfiles y herrajes de aluminio acabado lacado negro. Incluso fijaciones y sellado de  
MT31MAS040A   1,000 u    Panel fijo black 150x85 cm                                       253,00 253,00 
MO011         1,297 h    Oficial 1ª montador.                                             25,00 32,43 
MO080         1,297 h    Ayudante montador.                                               22,00 28,53 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  314,00 6,28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  320,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SAL020        u    Lavabo bajo encimera, de porcelana                                
 Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, color Blanco, de 900x600 mm, equipado con grifería monomando  
 de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, y desagüe con  
MT30LPR030C   1,000 u    Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera                     143,00 143,00 
MT31GMO101A  1,000 u    Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico  197,43 197,43 
MT30SFR010A   1,000 u    Sifón botella extensible, para bidé, aca                         80,57 80,57 
MT30LLA010    2,000 u    Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado 13,55 27,10 
MT30WWW005    0,012 u    Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,  6,40 0,08 
MOB170        1,396 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 34,90 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  483,10 9,66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  492,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  522,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SAI010        u    Inodoro con tanque bajo, de porcelana                             
 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodo-  
 ro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de re-  
MT30SVR019A   1,000 u    Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo V 51,44 51,44 
MT30SVR021A   1,000 u    Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria,  87,94 87,94 
MT30SVR022A   1,000 u    Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Victoria 80,25 80,25 
MT30LLA020    1,000 u    Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.      15,47 15,47 
MT38TEW010A   1,000 u    Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 3,02 3,02 
MT30WWW005    0,012 u    Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,  6,40 0,08 
MOB170        1,289 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 32,23 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  270,40 5,41 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  275,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SAD020        u    Plato de ducha de porcelana 1600x1000x65 mm                       
 Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana, color Blanco, de 1600x1000x65 mm, con fondo antideslizan-  
 te, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado y sifón. Incluso  
 silicona para sellado de juntas.  
MT30PAR003BA 1,000 u    Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, m 210,24 210,24 
MT31GMO232A  1,000 u    Grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acab 225,18 225,18 
MT30DPD010C   1,000 u    Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.               45,43 45,43 
MT30DPD020    1,000 u    Válvula sifónica para plato de ducha, con rejilla de acero.      4,54 4,54 
MT30WWW005    0,036 u    Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,  6,40 0,23 
MOB170        1,181 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 29,53 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  515,20 10,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  525,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  556,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SAD020B       u    Plato de ducha de porcelana sanitaria 700x700x80 mm               
 Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana, color Blanco, de 700x700x80 mm, con fondo antideslizante,  
 equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y  
MT30PAR003HA 1,000 u    Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, m 124,86 124,86 
MT31GMO232A  1,000 u    Grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acab 225,18 225,18 
MT30DPD010C   1,000 u    Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.               45,43 45,43 
MT30DPD020    1,000 u    Válvula sifónica para plato de ducha, con rejilla de acero.      4,54 4,54 
MT30WWW005    0,036 u    Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,  6,40 0,23 
MOB170        1,181 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 29,53 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  429,80 8,60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  438,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  464,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
SCF010        u    Fregadero de cocina                                               
 Fregadero de empotrar en encimera, de gres, de 2 cubetas, color gris, de 800x500 mm, con válvula con desagüe,  
 para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media,  
 acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe  
 y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del apa-  
MT30FGS010L   1,000 u    Fregadero de empotrar en encimera, de gres, de 2 cubetas, color, 301,60 301,60 
MT31GMG030D  1,000 u    Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama 66,90 66,90 
MT30LLA030    2,000 u    Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado  12,70 25,40 
MT30SIF020B   1,000 u    Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2 cubetas, con v 9,23 9,23 
MOB170        0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 17,50 
MO107         0,537 h    Ayudante fontanero.                                              21,00 11,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  431,90 8,64 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  440,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  466,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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EIFG.2AAAA    u    Grif mez conve est rps                                            
 Grifería mezcladora para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño central con  
 aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles.  
MOB170        1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 25,00 
PIFG.2AAAA    1,000 u    Grif mez conve est rps                                           68,34 68,34 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  93,30 1,87 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  95,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EIFG.1AAAB    u    Mez conve est ext bñ+du 1.50m                                     
 Mezclador monobloque para baño y ducha, convencional, calidad estándar, acabado cromado, mezclador exte-  
 rior, con inversor automático para bañera y ducha, con ducha teléfono flexible de 1.50m de longitud y soporte arti-  
MOB170        1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 25,00 
PIFG.1AAAB    1,000 u    Mez conve est inv bñ-du 1.5m                                     66,81 66,81 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  91,80 1,84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  93,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
EIFG.4AAB     u    Mez conve est rps  freg                                           
 Mezclador para fregadero, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño alto giratorio con ai-  
MOB170        1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  25,00 25,00 
PIFG.4AAB     1,000 u    Mez conve est freg rps                                           47,98 47,98 
%             2,000      Costes Directos Complementarios                                  73,00 1,46 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  74,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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01 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................................................................................  3.363,49 5,18 
02 PARTICIONES ......................................................................................................................................................................  2.983,16 4,59 
03 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  5.988,93 9,22 
04 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  6.597,36 10,16 
05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS Y TELECOMUNICACIONES ........................................................................  7.974,76 12,28 
06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ........................................................................................................  3.348,62 5,16 
07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS ......................................................................................................................  7.168,28 11,04 
08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.......................................................................................................................................  891,74 1,37 
09 ACABADOS: PAVIMENTOS, ALICATADOS, FALSOS TECHOS Y PINTURA ................................................................  9.255,37 14,25 
10 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  9.853,35 15,18 
11 SANITARIOS Y GRIFERÍAS ................................................................................................................................................  4.436,81 6,83 
12 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  613,77 0,95 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  920,66 1,42 
14 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  1.534,44 2,36 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 64.930,74 
 13,00 % Gastos generales .............................  8.441,00 

 7,00 % Beneficio industrial ...........................  4.545,15 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 12.986,15 

 10,00 % I.V.A. .................................................................................  7.791,69 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.708,58 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.708,58 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

 , a 26 de agosto de 2024.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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Anexo III. Programación de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 ACTUACIONES PREVIAS 19,06 días 22/08/2024

2 Levnt aparatos sanit s/recuperación 0,25 días 22/08/2024

3 Levnt puerta paso sin aprov 0,66 días 22/08/2024

4 Levnt carp exterior sin aprov 0,2 días 17/09/2024

5 Levantado caja persiana interior 0,15 días 17/09/2024

6 Demol fab ldr hueco e7cm man 3,11 días 23/08/2024

7 Demol fals tch escy/y+esparto 0,46 días 22/08/2024

8 Demolición de alicatados y aplacados 0,43 días 23/08/2024

9 Demol pav cerámico interior 2,3 días 28/08/2024

10 Levantado rodapié pétreo 0,24 días 23/08/2024

11 Desm inst eléctrica 0,57 días 02/09/2024

12 Desm inst de saneamiento 0,31 días 02/09/2024

13 Desm inst fontanería 0,48 días 03/09/2024

14 Desmontaje de instalación de climatización 0,21 días 03/09/2024

15 PARTICIONES 9,4 días 04/09/2024

16 Fab LH 24x11.5x4 e 5 cm 0,31 días 06/09/2024

17 Tabique de placas de yeso laminado. 0,32 días 04/09/2024

18 Tabique de placa de yeso laminado N-H1 0,19 días 04/09/2024

19 Tabique de placa de yeso laminado H1 0,23 días 04/09/2024

20 Trasdosado de placa de yeso laminado 
autoportante libre H1

1 día 05/09/2024

21 Trasdosado autoportante de placas de yeso 
laminado.

0,62 días 06/09/2024

22 Falso techo continuo susp. de placas de yeso 
laminado 4PRO BA

0,22 días 17/09/2024

23 Falso techo continuo hidro. de placas de yeso 
laminado 4PRO PPM

0,46 días 17/09/2024

24 Tabica para falso techo continuo de placas de 
yeso laminado

0,11 días 17/09/2024

25 CARPINTERÍA EXTERIOR 1,41 días 18/09/2024

26 Ve1 Carpintería exterior 1200x1200mm de 
aluminio

0,71 días 18/09/2024

27 Ve2 Carpintería exterior 1200x1200mm de 
aluminio

0,18 días 19/09/2024

28 Ve5 Carpintería exterior 400x600mm de 
aluminio

0,52 días 19/09/2024

29 CARPINTERÍA INTERIOR 2,88 días 01/10/2024

30 Puerta interior abatible blco lisa 0,25 días 01/10/2024

31 Puerta de entrada a vivienda 0,44 días 04/10/2024

32 Armario 3hj lacado 0,88 días 02/10/2024

33 Puerta corredera 1,31 días 03/10/2024

34 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS Y 
TELECOMUNICACIONES

22,24 días 05/09/2024

35 Instalación elect completa viv 5 días 05/09/2024

36 Toma de RTV 0,18 días 26/09/2024

37 Ins voz-dt RJ45 0,25 días 26/09/2024

38 Aplique circular con lámpara LED. 0,13 días 26/09/2024

39 Luminaria cuadrada, con lámpara LED. 
Instalación empotrada.

0,06 días 04/10/2024

40 Sistema de iluminación Led lineal 0,27 días 04/10/2024

41 Aplique circular con lámpara LED. 0,26 días 07/10/2024

42 Ayudas instalaciones 2,38 días 12/09/2024

43 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y 
SANEAMIENTO

8,37 días 05/09/2024

44 Instalación red saneamiento cocina completa 1,5 días 05/09/2024

45 Instalación red saneamiento baños 2 días 06/09/2024

46 Instalación de fontanería para cocina con 
tubería PEX

1,63 días 10/09/2024

47 Instalación de fontanería para baño completo
con tubería PEX

2,75 días 12/09/2024

48 Recibido de plato de ducha. 0,5 días 17/09/2024

49 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS 18,36 días 05/09/2024

50 Campana extractora para cocina. 0,05 días 01/10/2024

51 Sistema de aire acondicionado, sistema 
aire-aire multi-s

1 día 05/09/2024

52 Equipo aire-agua, bomba de calor 
aerotérmica, para producción de

0,75 días 06/09/2024

53 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 14,5 días 17/09/2024

54 Aireador de admisión para ventilación. 0,06 días 07/10/2024

55 Aireador de admisión para ventilación. 0,02 días 07/10/2024

56 Boca de extracción para ventilación en baños. 0,04 días 07/10/2024

57 Boca de extracción para ventilación en cocina. 0,02 días 07/10/2024

58 Extractor de ventilación forzada 0,03 días 17/09/2024

59 ACABADOS: PAVIMENTOS, ALICATADOS, 
FALSOS TECHOS Y PINTURA

20,15 días 03/09/2024

60 Alisado y nivelado de paramentos interiores 
acabado con gotelé

0,64 días 03/09/2024

61 Vierteaguas 25x3 0,28 días 18/09/2024

62 Base de mortero autonivelante de cemento 0,64 días 19/09/2024

63 Revestimiento Porc gran formato C2 jnt min 
CG2

1,4 días 20/09/2024

64 Pavimento Porc Gran formato C2 jnt min CG2 0,44 días 23/09/2024

65 Pavimento Porc Gran formato C1 jnt min CG2 1,41 días 24/09/2024

66 Rodapié cerámico. Colocación en capa fina 0,64 días 25/09/2024

67 Pint plast acrl lis int vert bl 2,15 días 26/09/2024

68 Pint plast acrl lis int hrz bl 0,96 días 30/09/2024

69 EQUIPAMIENTO 7,1 días 26/09/2024

70 Jabonera para baño 0,05 días 07/10/2024

71 Escobillero para baño 0,05 días 07/10/2024

72 Portarrollos para baño 0,05 días 07/10/2024

73 Toallero para baño 0,05 días 07/10/2024

74 Dosificador para empotrar de jabón líquido 0,05 días 07/10/2024

75 Papelera higiénica 0,05 días 07/10/2024

76 Mueble base para lavabo 0,1 días 07/10/2024

77 Encimera de aglomerado de cuarzo 1,4 días 27/09/2024

78 Mobiliario completo en cocina con frente 
lacado

1,13 días 26/09/2024

79 Placa vitrocerámica para encimera 0,09 días 01/10/2024

80 Horno eléctrico 0,03 días 01/10/2024

81 SANITARIOS Y GRIFERÍAS 6,37 días 01/10/2024

82 Mampara ducha baño 2 0,19 días 08/10/2024

83 Mampara bañera baño 1 0,16 días 08/10/2024

84 Lavabo bajo encimera, de porcelana 0,35 días 08/10/2024

85 Inodoro con tanque bajo, de porcelana 0,33 días 08/10/2024

86 Plato de ducha de porcelana 1600x1000x65 
mm

0,15 días 08/10/2024

87 Plato de ducha de porcelana sanitaria 
700x700x80 mm

0,15 días 07/10/2024

88 Fregadero de cocina 0,09 días 01/10/2024

89 Grif mez conve est rps 0,25 días 09/10/2024

90 Mez conve est ext bñ+du 1.50m 0,25 días 09/10/2024

91 Mez conve est rps  freg 0,13 días 09/10/2024

92 CONTROL DE CALIDAD 34 días 22/08/2024

93 GESTIÓN DE RESIDUOS 34 días 22/08/2024

94 SEGURIDAD Y SALUD 34 días 22/08/2024

18/09

07/10

09/10

19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 14
septiembre 2024 octubre 2024
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Anexo IV. Certificado de eficiencia 
energética 
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En este anexo explicaremos el desarrollo para la obtención del 
certificado energético de la vivienda con el programa informático 
CERMA: 

En la primera pestaña, llamada título, se rellenarán todos los datos 
administrativos del edificio: Referencia catastral, tipo de certificación, 
año de construcción, legislación aplicable, dirección del inmueble y datos 
de la persona que está realizando dicho certificado. 

 

Figura 1. Primera pestaña del programa CERMA. Fuente: Propia. 

En la pestaña Global, se rellenan lo apartados relacionado con el número 
de estancias, la superficie del inmueble, número de plantas sobre 
rasante, clase de higrometría y volumen. Con esto nos calcula el nº de 
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renovaciones y la cantidad agua caliente sanitaria necesaria en base a 
CTE. 

 

Figura 2. CERMA. Cálculo de renovaciones y litros de ACS. Fuente: Propia. 

En la tercera pestaña se rellena todo respecto a la materialidad de la 
vivienda, huecos y composición de los mismos. En la primera subpestaña 
se contabilizan los metros cuadrados de muros, la orientación y si están 
en contacto con el exterior, definiendo su materialidad en el propio 
programa, que nos dará una transmitancia de los cerramientos. En 
nuestro caso solo tenemos un cerramiento de fachada en contacto con 
el exterior. 
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Figura 3. CERMA. Cerramientos exteriores de la vivienda y superficie. Fuente: 
Propia. 

 

Figura 4. CERMA. Tipo de cerramiento creado en el programa para el cálculo de 
la pérdida energética. Fuente: Propia. 



 

Trabajo Fin de Grado  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 5/10 

En el subapartado de cubiertas, en nuestro caso tipificaremos que es un 
forjado entre viviendas y, por lo tanto, se puede despreciar pérdidas 
energéticas. 

 

Figura 5. CERMA. Forjado superio. Fuente: Propia. 

Al igual que en el subapartado de cubiertas, la tipología del forjado del 
suelo será el mismo porque el forjado superior es el mismo que el 
inferior. 
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Figura 6. CERMA. Forjado inferior. Fuente: Propia. 

En los puentes térmicos, se rellena el canto del forjado y de los pilares, 
en nuestro caso, el cerramiento exterior de fachada será trasdosado por 
la parte interior, por lo tanto, se disminuirán en gran proporción las 
pérdidas energéticas a través de dicho cerramiento. Para la longitud de 
los puentes térmicos, el programa los ha estimado. 
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Figura 7. CERMA. Pestaña de puentes térmicos. Fuente: Propia. 

La última subpestaña del edificio sería la parte correspondiente a los 
huecos. Aquí se introducen todos los parámetros de la carpintería y 
cristalería que tendrán las ventanas, así como su orientación y 
dimensiones. En nuestro caso habrá 7 creaciones de ventanas. 
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Figura 8. CERMA. Huecos de ventanas. Fuente: Propia. 

La cuarta pestaña del programa corresponde con las instalaciones, en 
nuestro proyecto colocaremos un equipo multisplit para la calefacción y 
refrigeración y un equipo de aerotermia para la producción de agua 
caliente sanitaria. 

 

Figura 9. CERMA. Equipo multisplit. Fuente: Propia. 
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Por último, obtendríamos el certificado energético y el cumplimiento del 
HE, adjuntados a continuación junto con la certificación de la vivienda del 
estado actual: 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  Trabajo final de grado
  Dirección  Calle san Juan Bosco 73
  Municipio  Valencia   Código postal  46009

  Provincia  Valencia/València   Comunidad
Autónoma

 Comunidad
Valenciana

  Zona climática  B3   Año construcción  1966
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Anterior a 1979
  Referencia/s catastral/es  6152317YJ2765C0012AW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Carlos Fidel Vaca   NIF/NIE  23189432X
  Razón social  Carlos Fidel Vaca   NIF  23189432X
  Domicilio  Camino de Vera SN
  Municipio  Valencia   Código Postal  46009
  Provincia  Valencia/València   Comunidad Autónoma  Comunidad Valenciana
  E-mail:  cfv@arquitectotecnico.com Teléfono  663665665
  Titulación habilitante según normativa
vigente  Arquitecto técnico
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA V_6.1 Fecha: octubre-2022

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 
[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2·año]

A < 15,60
15,60 <= B <29,60
29,60 <= C <50,00
50,00 <= D <80,10
80,10 <= E <173,70
173,70 <= F
<189,40
G >= 189,40

   

124,31

A < 3,60
3,60 <= B <6,80
6,80 <= C <11,50
11,50 <= D <18,50
18,50 <= E <41,50
41,50 <= F <46,90
G >= 46,90

   

23,53

El técnico cerCficador abajo firmante cerCfica que ha realizado la calificación energéCca del edificio o de la parte que se cerCfica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normaCva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:15/06/2024

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterísCcas energéCcas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  54

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

FORJ INTR EJEMPLO
1(D)(D) Cubierta adiabática 58,6 1,6 En función de su

composición

F1.1 B(D) Muro Exterior 41 2,07 En función de su
composición

S1.1 Capa de mortero/FU
con entrevigado de EPS B Suelo adiabático 58,6 0,82 En función de su

composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Permeabilidad
(m3/h·m2)

Grupo 1 VentanasMonolíticos 1,44 5,32 0,75 Función de su
composición

Definido por
usuario 207

Grupo 2 VentanasMonolíticos 0,24 5,05 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario 207

Grupo 3 VentanasMonolíticos 1,44 5,32 0,75 Función de su
composición

Definido por
usuario 207

Grupo 4 VentanasMonolíticos 0 5,32 0,75 Función de su
composición

Definido por
usuario 207

Grupo 5 VentanasMonolíticos 0 5,32 0,75 Función de su
composición

Definido por
usuario 207

Grupo 6 VentanasMonolíticos 0 5,32 0,75 Función de su
composición

Definido por
usuario 207

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Energía Modo de

obtención

Calefaccion+Refrigeracion (1x) Equipo Split 2 182,1 Electricidad Definido por
usuario

Sistema sustitución Rend. constante - 95 GasNatural Definido por
defecto

TOTALES 2
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
Estacional

sensible(%)
Energía Modo de

obtención

Calefaccion+Refrigeracion (1x) Equipo Split 2 186,8 Electricidad Definido por
usuario

Sistema sustitución Rend. constante - 252 Electricidad Definido por
defecto

TOTALES 2

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Tipo de energía Modo de obtención

ACS (1x) Calentador 10 92,249 GLP Definido por usuario
Sistema sustitución Rend. constante - 95 GasNatural Definido por defecto

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00

Medio ambiente BdC 40,66 0,00 0,00 0,00

TOTAL 40,66 0,00 0,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Fotovoltaica insitu 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A < 3,60
3,60 <= B <6,80
6,80 <= C <11,50
11,50 <= D <18,50
18,50 <= E <41,50
41,50 <= F <46,90
G >= 46,90

23,53

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] E
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] G
10,52 11,01

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m2año]1
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] B
2,00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11,14 601,43

Emisiones CO2 por otros combustibles 12,39 668,93

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A < 15,60
15,60 <= B <29,60
29,60 <= C <50,00
50,00 <= D <80,10
80,10 <= E <173,70
173,70 <= F
<189,40
G >= 189,40

124,31

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria

calefacción
[kWh/m2año] E

Energía primaria ACS
[kWh/m2año] G

60,45 52,06

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] C

11,81

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A < 4,60
4,60 <= B <10,70
10,70 <= C <19,20
19,20 <= D <32,20
32,20 <= E <64,30
64,30 <= F <70,10
G >= 70,10

55,46

A < 5,50
5,50 <= B <8,90
8,90 <= C <13,90
13,90 <= D <21,30
21,30 <= E <26,30
26,30 <= F <32,40
G >= 32,40

11,70

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios ,
venti lación, bombeo, etc...). La  energía  eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a conCnuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cerCficador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energéCca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha:

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  Trabajo final de grado
  Dirección  Calle san Juan Bosco 73
  Municipio  Valencia   Código postal  46009

  Provincia  Valencia/València   Comunidad
Autónoma

 Comunidad
Valenciana

  Zona climática  B3   Año construcción  1966
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Anterior a 1979
  Referencia/s catastral/es  6152317YJ2765C0012AW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Carlos Fidel Vaca   NIF/NIE  23189432X
  Razón social  Carlos Fidel Vaca   NIF  23189432X
  Domicilio  Camino de Vera SN
  Municipio  Valencia   Código Postal  46009
  Provincia  Valencia/València   Comunidad Autónoma  Comunidad Valenciana
  E-mail:  cfv@arquitectotecnico.com Teléfono  663665665
  Titulación habilitante según normativa
vigente  Arquitecto técnico
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA V_6.1 Fecha: octubre-2022

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 
[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2·año]

A < 15,60
15,60 <= B <29,60
29,60 <= C <50,00
50,00 <= D <80,10
80,10 <= E <173,70
173,70 <= F
<189,40
G >= 189,40

   

36,17

A < 3,60
3,60 <= B <6,80
6,80 <= C <11,50
11,50 <= D <18,50
18,50 <= E <41,50
41,50 <= F <46,90
G >= 46,90

   

6,13

El técnico cerCficador abajo firmante cerCfica que ha realizado la calificación energéCca del edificio o de la parte que se cerCfica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normaCva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:15/06/2024

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterísCcas energéCcas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  54

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

FORJ INTR VALENCIA Cubierta adiabática 58,6 0,54 En función de su
composición

F.1.1 + AT interior Muro Exterior 41 0,35 En función de su
composición

FORJ INTR VALENCIA Suelo adiabático 52 0,54 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Permeabilidad
(m3/h·m2)

Grupo 1 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 1,44 2,08 0,61 Función de su

composición 27

Grupo 2 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 1,44 2,08 0,61 Función de su

composición 27

Grupo 3 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 0,24 2,13 0,64 Función de su

composición 27

Grupo 4 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 1,44 2,08 0,61 Función de su

composición 27

Grupo 5 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 1,44 2,03 0,64 Función de su

composición 27

Grupo 6 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 1 2,03 0,64 Función de su

composición 27

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Energía Modo de

obtención

Calefaccion+Refrigeracion (1x) Equipo
MultiSplit 4,86 229,8 Electricidad Definido por

usuario

Sistema sustitución Rend. constante - 95 GasNatural Definido por
defecto

TOTALES 4,86
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
Estacional

sensible(%)
Energía Modo de

obtención

Calefaccion+Refrigeracion 228,9 Definido por
usuario

Sistema sustitución Rend. constante - 252 Electricidad Definido por
defecto

TOTALES -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Tipo de energía Modo de obtención

ACS (1x) BC aire-agua
dedicada 400 Electricidad Definido por usuario

Sistema sustitución Rend. constante - 95 GasNatural Definido por defecto

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00

Medio ambiente BdC 56,49 0,00 75,00 75,00

TOTAL 56,49 0,00 75,00 75,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Fotovoltaica insitu 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A < 3,60
3,60 <= B <6,80
6,80 <= C <11,50
11,50 <= D <18,50
18,50 <= E <41,50
41,50 <= F <46,90
G >= 46,90

6,13

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] A
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] E
1,23 3,31

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m2año]1
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] B
1,58

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 6,13 330,90

Emisiones CO2 por otros combustibles 0,00 0,00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A < 15,60
15,60 <= B <29,60
29,60 <= C <50,00
50,00 <= D <80,10
80,10 <= E <173,70
173,70 <= F
<189,40
G >= 189,40

36,17

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria

calefacción
[kWh/m2año] B

Energía primaria ACS
[kWh/m2año] E

7,29 19,53

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] C

9,35

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A < 4,60
4,60 <= B <10,70
10,70 <= C <19,20
19,20 <= D <32,20
32,20 <= E <64,30
64,30 <= F <70,10
G >= 70,10

8,57

A < 5,50
5,50 <= B <8,90
8,90 <= C <13,90
13,90 <= D <21,30
21,30 <= E <26,30
26,30 <= F <32,40
G >= 32,40

10,97

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios ,
venti lación, bombeo, etc...). La  energía  eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a conCnuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cerCficador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energéCca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha:

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha 15/06/2024 Ref. Catastral 6152317YJ2765C0012AW Pagina 7 de 7



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5 DB-HE 2019
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
  Nombre del edificio  Trabajo final de grado
  Dirección  Calle san Juan Bosco 73
  Municipio  Valencia   Código postal  46009
  Provincia  Valencia/València   Comunidad Autónoma  Comunidad Valenciana
  Zona climática  B3   Año construcción  1966
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Anterior a 1979
  Referencia/s catastral/es  6152317YJ2765C0012AW

Uso final del edificio o parte del edificio:
     Residencial privado (vivienda)      Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervención
     Nuevo      Ampliación
     Cambio uso
     Reforma:
     > 25% envolvente + Clima +
ACS

     > 25% envolvente + Clima      > 25% envolvente + ACS      > 25% envolvente

     < 25% envolvente + Clima +
ACS

     < 25% envolvente + Clima      < 25% envolvente + ACS      < 25% envolvente

SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  54

Imagen del edificio Plano de situación

 DATOS DEL/DE LA TÉCNICO:

  Nombre y apellidos  Carlos Fidel Vaca   NIF  23189432X
  Razón social  Carlos Fidel Vaca   CIF  23189432X
  Domicilio  Camino de Vera SN
  Municipio  Valencia   Código Postal  46009

  Provincia  Valencia/València   Comunidad Autónoma
 Comunidad
Valenciana

  E-mail:  cfv@arquitectotecnico.com Teléfono  663665665
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA V_6.1 Fecha: octubre-2022

* Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2 de la sección
DB-HE0 y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección DB-HE1, del apartado 3.1 de la sección HE4 y del apartado
3.1 de la sección HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que resulten de aplicación deben así
mismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.
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INDICADORES Y PARÁMETROS DEL CTE DB-HE

HE0 Consumo de energía primaria

Cep,nren 36,17 kWh/m2año Cep,nren,lim 55,00 kWh/m2año Si cumple
Cep,tot 78,67 kWh/m2año Cep,tot,lim 80,00 kWh/m2año Si cumple
% horas fuera
consigna 0,0 %

% horas lim fuera
consigna 4 % Si cumple

Aútil 54 m2 CFI 4.812 W/m2

Cep,nren Consumo de energía primaria no renovable del edificio
Cep,nren,lim Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 3.1 de la sección HE0
Cep,tot Consumo de energía primaria total del edificio
Cep,tot,lim Valor límite para el consumo de energía primaria total según el apartado 3.2 de la sección HE0

Aútil
Superficie útil considerada para el cálculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la
envolvente térmica)

CFI Carga interna media

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

K 0,653 W/m2K Klim _KLIM_ W/m2K
No aplicable por
demanda

qsol,jul 0,322 kWh/m2mes qsol,jul,lim 2,000 kWh/m2mes Si cumple
n50 No aplicable 1/h n50,lim No aplicable 1/h No aplicable
V/A 3,4 m3/m2

V 162,0 m3 Vinf 162,0 m3

Dcal 8,57
kW/m2año

Dref 10,97
kW/m2año

K Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica

Klim
Valor límite para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica según el apartado 3.1.1
de la sección HE1

qsol,jul Control solar de la envolvente térmica del edificio
qsol,jul,lim Valor límite para el control solar de la envolvente térmica según el apartado 3.1.2 de la sección HE1
n50 Relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa

n50,lim
Valor límite para la relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa según el apartado 3.1.3 de la
sección HE1

V/A
Compacidad o relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies
de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.

V Volumen interior de la envolvente térmica
Vinf Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el cálculo de las infiltraciones
Dcal Demanda de calefacción
Dref Demanda de refrigeración

HE4 Contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de ACS

RERACS;nrb 75,0 % RERACS;nrb min - % No aplicable
Demanda ACS (*) 112 l/d
RERACS;nrb Contribución de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS
RERACS;nrb
min Contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60ºC

HE5 Generación mínima de energía eléctrica

No es de aplicación en este caso. Cumple

El técnico verificador abajo firmante cerSfica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la normaSva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos: 
Fecha:15/06/2024

Firma del técnico verificador:

El técnico verificador abajo firmante cerSfica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la normaSva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
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el procedimiento establecido por la normaSva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos: 
Fecha:15/06/2024
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterísScas energéScas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1.ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientación
Superficie

(m2)
Transmitancia

(W/m2K)
FORJ INTR VALENCIA Cubierta adiabática H 58,6 0,54

F.1.1 + AT interior Muro Exterior N 41 0,35
FORJ INTR VALENCIA Suelo adiabático H 52 0,54

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Orientación
Superficie

(m2)
UH

(W/m2K)
ggl;wi(-) ggl;sh;wi(-)

Permeabilidad
(m3/h·m2)

Grupo 1 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 O 1,44 2,08 0,61 0,0074838 27

Grupo 2 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 O 1,44 2,08 0,61 0,0074838 27

Grupo 3 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 O 0,24 2,13 0,64 0,63616 27

Grupo 4 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 O 1,44 2,08 0,61 0,0074838 27

Grupo 5 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 O 1,44 2,03 0,64 0,0078592 27

Grupo 6 VentanasDob.bajo
emisivo <0.03 O 1 2,03 0,64 0,0078592 27

UH Transmitancia del hueco
ggl;wi Factor solar del acristalamiento
ggl;sh;wi Transmitancia total de energía solar de huecos con los dispositivos de sombra móviles activados
Orientación N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Permeabilidad27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

Puentes térmicos

Nombre Tipo
Transmitancia

(U) 
(W/m·K)

Longitud (m) Sistema dimensional

- FRENTE_FORJADO 0,72 0 SDINT
- UNION_CUBIERTA 0,38 0 SDINT
- ESQUINA_CONVEXA_FORJADO 0,33 0 SDINT
- ESQUINA_CONCAVA_CERRAMIENTO 0,08 12,462 SDINT
- ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO 0,08 12,462 SDINT
- PILAR 0,08 13,119 SDINT
- UNION_SOLERA_PAREDEXT 0,12 0 SDINT
- HUECO_VENTANA 0,02 25,2 SDINT

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacios habitables

Tiempo de ocupación (h/año) 8760

Intensidad de las cargas internas (CFI (W/m2) 4,812

Espacio
Superficie

(m2)
Volumen

(m3)
Perfil de uso Nivel de

acondicionamiento
Nivel de ventilación de

cálculo (m3/h)
Condiciones

operacionales
Espacio 54 162 residencial-24h-baja ACOND 102,06 17/20-25/27

Fecha 15/06/2024 Ref. Catastral 6152317YJ2765C0012AW Pagina 4 de 9



Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

No se han definido espacios no habitables en el edificio
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
nominal

(COP)

Rendimiento
medio estacional

Vector
energético

Calefaccion+Refrigeracion (1x) Equipo MultiSplit 4,86 4,4182 2,298 Electricidad
Sistema sustitución Rend. constante - 0,95 0,95 GasNatural

TOTAL - 4,86 - - -

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
nominal sensible

(EER)

Rendimiento
medio estacional

sensible

Vector
energético

Calefaccion+Refrigeracion 0 2,289
Sistema sustitución Rend. constante - 2,52 2,52 Electricidad

TOTAL - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
nominal

(COP)

Rendimiento
medio estacional

Vector
energético

ACS (1x) BC aire-agua dedicada 4 4 Electricidad
Sistema sustitución Rend. constante - 0,95 0,95 GasNatural

Recuperadores de calor

No existe recuperador

Ventilación y bombeo

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo energía
[kWh/año]

Bomba de ACS Bombas ACS 0,00
Bomba de refrigeración Bombas Refrigeración 0,00
Bomba de calefacción Bombas Calefacción 0,00

Ventiladores de refrigeración Ventiladores Refrigeración 0,00
Ventiladores de calefacción Ventiladores Calefacción 0,00
Ventilador del recuperador Ventiladores Ventilación 0,00

5. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FINAL

Consumos

Nombre equipo Vector energético Servicio
técnico

Consumo
(kWh/año)

(1x) Equipo MultiSplit ELECTRICIDAD CAL 201
(1x) Equipo MultiSplit MEDIOAMBIENTE CAL 262
(1x) Equipo MultiSplit ELECTRICIDAD REF 254

(1x) BC aire-agua dedicada ELECTRICIDAD ACS 540
(1x) BC aire-agua dedicada MEDIOAMBIENTE ACS 1619

Inst.solar termica MEDIOAMBIENTE ACS 0
Sistema sustitución ELECTRICIDAD REF 4

Producciones

Potencia de generación eléctrica renovable instalada (kW) -

Nombre equipo Vector energético Servicio
técnico

Producción
(kWh/año)

6. FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
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Vector energético Origen (Red/Insitu) Fp_ren Fp_nren Femisiones
ELECTRICIDAD RED 0,414 1,954 0,331
ELECTRICIDAD INSITU 1,000 0,000 0,000
GASNATURAL RED 0,005 1,190 0,252

MEDIOAMBIENTE RED 1,000 0,000 0,000
TOTALES - - -
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: FORJ INTR VALENCIA

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Azulejo cerámico 1,300 0,67 840,00 100000,00 0,015 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,10 1000,00 80,00 0,009 0,020

FR Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 1,667 1580,00 1000,00 10,00 0,150 0,250
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 1,463 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,018 0,010

Composición: F.1.1 + AT interior

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm < G < 50 mm 0,991 2170,00 1000,00 10,00 0,116 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido d > 2000 1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,008 0,015

Cámara de aire sin ventilar 0,067 1,20 1000,00 1,00 0,150 0,010
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 10,00 0,162 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 2,195 0,090

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,052 0,013

Composición: FORJ INTR VALENCIA

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Azulejo cerámico 1,300 0,67 840,00 100000,00 0,015 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,10 1000,00 80,00 0,009 0,020

FR Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 1,667 1580,00 1000,00 10,00 0,150 0,250
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 1,463 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,018 0,010

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1 F.1.1 + AT interior FRsi 0,91 795 1047 1080 1082 1235 1255 1275 1286
FRsi,min 0,39 1264 1298 1300 1344 1394 1402 2251 2276 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento
Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,72 0,39 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,69 0,39 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,61 0,39 Cumple
Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,81 0,39 Cumple
Ventana 0,83 0,39 Cumple
Pilares 0,85 0,39 Cumple
Terreno 0,68 0,39 Cumple

Tabla de cumplimiento de conductividades en los elementos de la envolvente

CERRAMIENTO. Valores de transmitacia térmica (según
CTE)

Umax,proy Ulimite Cumplimiento

Muros de fachada 0,35 0,56 Cumple
1m. de suelos apoyados sobre el terreno --- 0,75 Cumple
1m. de muros apoyados sobre el terreno --- 0,75 Cumple
Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso) 0,54 0,75 Cumple
Suelos con el exterior --- 0,56 Cumple
Cubiertas con el exterior --- 0,44 Cumple
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 2,13 2,30 Cumple
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Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 5,70 Cumple
Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,55 Cumple
Permeabilidad Huecos 27,00 27,00 Cumple
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Anexo V. Documentación administrativa 
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Anexo VI. Ficha catastral 
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5/10/22, 3:51 Sede Electrónica del Catastro - Consulta y certificación de Bien Inmueble

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=6152317YJ2765C0012AW&del=46&mun=900&UrbRus=U&… 1/2

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CONSTRUCCIÓN

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m

VIVIENDA 03 12 58

ELEMENTOS COMUNES 4

Fecha
5/10/2022

Hora
03:51:26

Referencia catastral
6152317YJ2765C0012AW

Localización
CL SAN JUAN BOSCO 73 Es:1 Pl:03 Pt:12

46019 VALENCIA (VALENCIA)

Clase
Urbano

Uso principal
Residencial

Superficie construida(*)
62 m2

Año construcción
1966

Parcela con varios inmuebles (division horizontal)

Localización
CL SAN JUAN BOSCO 75

VALENCIA (VALENCIA)

Superficie gráfica
758 m2

Participación del inmueble
1,700000 %

2
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Anexo VII. Normativa 
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CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 

DB – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD: 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas: 

De este capítulo de la normativa, se ha aplicado la tabla 1.1 donde 
dependiendo de donde se coloque el pavimento, tendrá un grado de 
resbaladicidad. No es obligado para el uso restringido, pero se ha tenido 
en cuenta en este proyecto. 

 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. Fuente: DB-SUA 1. 

En nuestro caso, usaremos la clase 1 para el pavimento de las zonas secas 
y para baños y cocinas se utilizará una clase 2 según tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Clase exigible a los suelos en función de su localización. Fuente: DB-
SUA 1. 

DB – PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: 

HS 1 Protección frente a la humedad: 
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De esta sección, se aplicará el apartado “2.3.3.6 Encuentro de la fachada 
con la carpintería.” Garantizando 10 cm de impermeabilización a partir 
del precerco, asegurando la barrera de impermeabilización en la parte 
inferior del vierteaguas y el vierteaguas tendrá un goterón que vuele 
como mínimo 2 cm de la fachada y se incrustará lateralmente en la 
fachada como mínimo 2 cm y se sellará con material elástico. Según 
figura 2.11 y figura 2.2. 

 

Figura 2.11. Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería. Fuente: DB-
HS 1. 
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Figura 2.2 Ejemplo de vierteaguas. Fuente: DB-HS 1. 

HS 3 Calidad del aire interior 

Para el cálculo del caudal mínimo se ha seguido lo estipulado en la “tabla 
2.1 Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales 
habitables” y para el dimensionado de los conductos, rejillas y la 
colocación se ha tenido en cuenta la “Figura 3.1 Ejemplos de ventilación 
en el interior de las viviendas” y “Tabla 4.1 Área efectiva de las aberturas 
de ventilación de una local en cm2” además, en la cocina se colocará un 
extractor que asegure un caudal mínimo de 50 l/s. 

 

Tabla 2.1. Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales 
habitables. Fuente: DB-HS 3. 
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Figura 3.1. Ejemplos de ventilación en el interior de las viviendas. Fuente: DB-
HS 3. 

 

Tabla 4.1 Área Efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2. 
Fuente: DB-HS 3. 

El conducto principal se ha dimensionado teniendo en cuenta las tablas 
4.2, 4.3 y 4.4 

 

Tabla 4.2 Secciones del conducto de extracción en cm2. Fuente: DB-HS 3. 
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Tabla 4.3 Clases de tiros. Fuente: DB-HS 3. 

 

Tabla 4.4 Zonas térmicas. Fuente DB-HS 3. 

Siguiendo las 3 tablas anteriores, el conducto de extracción tendrá una 
sección de 25x25 cm dando una sección resultante de 625 cm2. En el 
plano nº 8 de climatización y ventilación se justifican los conductos y el 
posicionamiento de los conductos de extracción.  
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HS 4 Suministro de agua: 

De esta sección, se ha tenido en cuenta la tabla 4.2 para el dimensionado 
de las tuberías interiores. La instalación será realizada con tuberías 
plásticas y las sujeciones de las tuberías tendrán un sistema 
antivibración. 

 

Tabla 4.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos: Fuente: DB-HS 4. 

HS 5 Evacuación de aguas: 

Como se ha proyectado una nueva de red de desagüe interior. Para su 
correcto funcionamiento se ha tenido en cuenta la tabla 4.1 y 4.3 donde 
se tiene en cuenta las unidades de desagüe y la pendiente mínima en 
base al diámetro y las unidades que derivan en ese ramal. Todo esto está 
justificado en los planos de evacuación de aguas. La instalación de la 
comunidad no se modifica. 
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Tabla 4.1. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. Fuente: DB-
HS 5. 

 

Tabla 4.3. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
bajantes. Fuente: DB-HS 5. 
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DB – AHORRO DE ENERGÍA: 

HE 0 Limitación del consumo energético: 

De este apartado se aplicará lo correspondiente al consumo de energía 
no renovable (tabla 3.1. a) y la limitación de energía primaria renovable 
(tabla 3.2. a) Estos apartados están justificados en la documentación 
adjuntada en el anexo IV. 

 

Tabla 3.1 a – HE0. Fuente: DB-HE 0. 

 

Tabla 3.2 a – HE0. Fuente: DB-HE 0. 
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HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética: 

En esta sección se tendrá en cuenta la transmitancia de la envolvente 
térmica según tabla 3.1.1.a-HE1. También se considerará la 
permeabilidad al aire de la envolvente térmica en base a la tabla 3.1.3.a-
HE1. Los cálculos y verificaciones se han realizado a través del programa 
CERMA y se ha adjuntado la verificación en el anexo IV. 

 

Tabla 3.1.1.a–HE1. Valores límites de transmitancia térmica. Fuente: DB-HE 1. 

 

Tabla 3.1.3. a-HE1. Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la 
envolvente térmica. 

Para el cumplimiento de esta última tabla se adjuntará en el proceso de 
ejecución la ficha técnica de la carpintería adjuntada por la entidad 
suministradora. 
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DC-09: 

CAPÍTULO I – EDIFICIOS DE VIVIENDA: 

El artículo 1. Superficies útiles mínimas será 30 m2, en nuestro caso se 
obtiene 50,91 m2 distribuidos de forma que se cumple con la tabla 1 de 
superficies mínimas de los recintos. 

Nombre
Superficie
 útil (m2)

Superficie mínima
 útil DC-09(m2)

Habitación 1 10,01 8,00
Baño 1 3,00 3,00
Baño 2 3,18 3,00
Habitación 2 9,62 8,00
Salón-estar 19,62 18,00
Pasillo 3,52 -
Armario 1,96 -
Total 50,91 -

Tabla de superficies

 

Tabla 1. Cumplimiento de superficie mínima de los recintos. Fuente: Propia. 

En el recinto se tendrá como mínimo una altura libre de 2,50 m y como 
mínimo 2,20 en las zonas húmedas. Por otro lado, se tendrá que poder 
inscribir las figuras mínimas de la tabla 3.1 y tabla 3.2. 

 

Tabla 3.1. Figuras mínimas inscribibles (en m). Fuente: DC-09. 
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Tabla 3.2. Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de uso. 
Fuente: DC-09. 

A continuación, las figuras inscribibles usadas en el proyecto son las 
siguientes:  

 

 

Figura 1. Figuras inscribibles. Fuente: DC-09. 
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En los baños se cumplirá con la normativa siguiendo las dimensiones de 
la tabla 3.2 y los gráficos de ejemplo 4. 

 

Figura 2. Dimensiones lineales de aparatos en baños. Fuente: DC-09. 

Para el cumplimiento del artículo 4, la puerta de entrada tiene un ancho 
proyectado de 83 cm y una altura de 203cm. El pasillo que tiene la 
vivienda tiene un ancho de 90 cm. Como no tenemos escalera privativa, 
no proceden las últimas secciones. 

En el artículo 5, se exponen los requisitos mínimos de equipamiento, es 
este caso, ambos dormitorios tienen proyectada una zona de 
almacenamiento para la ropa. En ambos dormitorios hay un elemento 
colocado en la parte exterior de la ventana que sirven para tender la 
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ropa. La cocina esta completamente equipada con toma de agua caliente 
y fría para fregadero y lavadora. Ambos baños están dotados con 
inodoro, lavamanos y plato de ducha. Las zonas húmedas se han 
proyectado con revestimientos de fácil limpieza o lavables. 

Las características del tipo de patio existente coinciden con las 
características exigibles con el tipo 1 o patio de manzana de la tabla 7. 
Esto nos influirá más adelante en el porcentaje de superficie acristalada 
para cada estancia. 

 

Tabla 7. Dimensiones de los patios. Fuente: DC-09. 

Para cumplir con el artículo 12, se ha procedido a la verificación mediante 
la tabla adjunta: 

Estancia
Superficie
 útil (m2)

Tipo patio
Área vidrio

(m2)
Iluminación

(%)

Habitación 1 10,01 10% 1,44 14,39
Habitación 2 9,62 10% 1,44 14,97
Salón-estar 19,62 10% 2,88 14,68

Artículo 12. Iluminación natural. DC-09

 

Tabla 2. Cumplimiento de iluminación. Fuente: Propia. 
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Respecto a la ventilación, en el artículo 13, no exigen que como mínimo 
un tercio de la de la superficie del hueco sea practicable. En la siguiente 
tabla se ha calculado la superficie mínima que se exige para la 
ventilación. 

Estancia
Superficie
 útil (m2)

Área vidrio
(m2)

Ventilación 
exigible

(m2)

Ventilación 
vivienda

(m2)

Habitación 1 10,01 1,44 0,48 0,72
Habitación 2 9,62 1,44 0,48 0,72
Salón-estar 19,62 2,88 0,95 1,44

Artículo 13. Ventilación. DC-09

 

Tabla 3. Tabla de cumplimiento de la ventilación. Fuente: Propia. 
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REBT, ITC-BT-25 e ITC-BT-27: 

ITC-BT-25: 

Para el desarrollo del proyecto nos hemos basado el reglamento ITC-BT-
25 donde se estable las características de los circuitos en la tabla 1 y el 
número mínimo de puntos por estancia según la tabla 2. 

El grado de electrificación de la vivienda será elevada (9.200W) debido a 
que tendremos aire acondicionado, se dejará prevista la instalación para 
sistemas de automatización, se instalará una lavadora-secadora, las 
tomas de corriente de uso general son superiores a 20 y el número de 
tomas de cuarto de baño y cocina es superior a 6. 

El cuadro general de mando y protección (CGMP) estará compuesto por 
1 interruptor de potencia (ICP), 1 Interruptor general automático (IGA), 
4 interruptores diferenciales (ID) y 11 pequeños interruptores de 
potencia (PIA) que estás distribuidos y esquematizados en el plano 
número 10 “esquema unifilar” del anexo I.  

 

Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos. Fuente: ITC-BT-25. 
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Tabla 2. Puntos de utilización. Fuente: ITC-BT-25. 
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ITC-BT-27: 

La aplicación de esta normativa es específica para los aseos y baños de la 
vivienda. Para garantizar el cumplimiento, la instalación eléctrica se ha 
proyectado en base a la tabla 1 y las figuras de la clasificación de los 
volúmenes. 

 

Tabla 1. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Fuente: ITC-BT-27. 

En base a la tabla 1, se ha elegido el grado de protección y el cableado. 
Para tener claros los volúmenes, se han tenido en cuenta las siguientes 
figuras dadas en el mismo reglamento. 
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Figura 3. Ducha. Fuente: ITC-BT-27. 
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Anexo VIII. Cálculo de cargas térmicas 
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En este anexo explicaremos más detalladamente la obtención de las 
cargas térmicas para la elección de la potencia del sistema de 
climatización: 

- Datos de la localidad donde se realiza el estudio: 

En este apartado se escoge si se procederá a calcular las pérdidas 
que se tendrá que aportar por calefacción o la cantidad de 
energía que tendrá que quitar el equipo de refrigeración. La hoja 
tiene los datos climatológicos de las principales estaciones 
meteorológicas de todo el país, en nuestro caso se usarán los 
datos de la estación que se encuentra en viveros. Algunos de los 
datos que nos proporciona la estación son: la temperatura y la 
humedad relativa. También se tiene en cuenta la zona según 
HE1, altura sobre nivel de mar, reflexiones y tipo de atmosfera 
entre otros. 

 

Figura 1. Primera sección de la hoja rellenada para calefacción. Fuente: Propia. 

 

Figura 2. Primera sección de la hoja rellenada para Refrigeración. Fuente: 
Propia. 
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Como se puede apreciar en la figura 15 y 16, cuando se calcula 
para refrigeración se tiene en cuenta el mes de julio y cuando se 
calcula la calefacción, se tiene en cuenta el mes de enero. 
También varía las temperaturas de confort. 

- Datos generales de superficie y volumetría de la vivienda: 

Este apartado se rellenará con la superficie útil de la vivienda, el 
volumen, el tipo de cerramiento (si es ligero, medio o pesado), la 
existencia de alfombras, porcentaje de acristalamiento, 
aplicación del cálculo a un recinto residencial, el porcentaje de 
renovación del aire y la ocupación. 

 

Figura 3. Segunda sección rellenada. Fuente: Propia. 

- Datos de superficies en contacto con el exterior, viviendas o 
zonas comunes colindantes y orientaciones: 

En el apartado de opacos exteriores se rellenará con la superficie 
de muro exterior y su orientación, en nuestro caso solo tenemos 
de cerramiento exterior el que recae en la fachada posterior que 
tiene una orientación Noroeste. Para el cálculo de la 
transmitancia del muro, nos apoyaremos en una hoja auxiliar la 
cual nos facilitará ese dato en base a la materialidad del muro. 
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Figura 4. Composición de cerramiento reformado. Fuente: Propia. 

Con esta composición de cerramiento se obtiene una 
transmitancia de 0,41 W/m2K que colocaremos en la hoja. 

En el apartado de Opacos otros, se rellenará con los demás 
cerramientos que componen la vivienda, es decir, las tabiquerías 
medianeras, el forjado que separa con la vivienda superior y el 
que separa con la vivienda inferior. Como estos últimos 
cerramientos son adiabáticos, su perdida se multiplicará por 0,5. 

 

Figura 5. Apartado de cerramientos rellenados. Fuente: Propia. 

- Superficie de ventanas y orientaciones de las mismas: 



 

Trabajo Fin de Grado  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 5/7 

Este apartado se rellenará con las superficies totales de las 
ventanas y sus correspondientes transmitancias de marco y 
cristal, teniendo en cuenta el porcentaje de marco/cristal, 
también se debe rellenar si tiene alguna sombra, la existencia de 
persiana y el color de la misma. 

 

Figura 6. Sección de huecos y ventanas rellenadas. Fuente: Propia. 

- Aportaciones de potencia sensible proveniente de luminarias y 
electrodomésticos: 
Teniendo en cuenta el número de luminarias, potencia y 
características, se rellenará en esta sección. En cada 
electrodoméstico viene una etiqueta con sus características 
donde nos proporciona información de la cantidad de calor que 
llega a generar, teniendo en cuenta todos estos parámetros, 
rellenaremos esta sección de la hoja y obtendremos los W/m2 
que generan. También se tendrá en cuenta el número de 
ocupantes porque cada persona genera calor. 
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Figura 7. Tabla con luminarias, equipamiento y ocupantes. Fuente: Propia. 

- Resultados:   

En este último apartado, la única casilla a rellenar sería la 
correspondiente con la ventilación, en nuestro caso, como no se cuenta 
con ningún recuperador de calor, no lo contabilizamos. En la última fila 
se obtienen los resultados en W/m2 y W que luego tendremos en cuenta 
para acondicionar las estancias. 

 

Figura 8. Resultados para refrigeración. Fuente: Propia. 

 

Figura 9. Resultados para calefacción. Fuente: Propia. 

Con estos valores, multiplicándolos por los metros cuadrados a 
acondicionar, obtendríamos la potencia del aparato a seleccionar. 
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