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1. Objeto 

El objeto del presente Documento es el de calcular y justificar los costes de la solución alternativa 

desarrollada, para a continuación compararlos con lo de la obra ejecutada en 2019. 

2. Justificación de precios 

Se detalla a continuación la descomposición de los precios de todas las unidades de obra que 

componen el proyecto. 

Para que la comparativa entre soluciones que se pretende hacer sea realista, todos los precios 

referidos a continuación están basados en bases de precios del año 2018 (año de redacción del 

Proyecto Constructivo), más concretamente en la Base de Datos de Construcción del Instituto 

Valenciano de la Edificación.   

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
300.0010N    m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, Y CAR-
GA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

MO00000002   0,0004 h   Capataz                                                         20,54 0,01

MO00000007   0,0008 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,01

Q040007A10   0,0020 h   Retroex cav adora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa.       65,92 0,13

Q040401B01   0,0008 h   Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t)         94,61 0,08

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               0,23 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,02

Maquinaria .............................................................. 0,21

Otros...................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

301.0020N    m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO   

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO i/ DESESCOMBRO Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

MO00000002   0,0300 h   Capataz                                                         20,54 0,62

MO00000003   0,0600 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,22

MO00000006   0,1200 h   Peón especialista                                               16,77 2,01

Q040006B10   0,0600 h   Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa              82,70 4,96

Q030001A15   0,0600 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa           7,74 0,46

Q040101C01   0,0600 h   Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³)           74,48 4,47

Q160302A01   0,0600 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,16

Q010000A30   0,0600 h   Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia      16,01 0,96

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               14,86 0,89

Mano de obra.......................................................... 3,85

Maquinaria .............................................................. 11,01

Otros...................................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, Y CARGA PARA
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

MO00000002   0,0030 h   Capataz                                                         20,54 0,06

MO00000003   0,0150 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,31

MO00000006   0,0300 h   Peón especialista                                               16,77 0,50

Q040201A10   0,0150 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 0,67

Q060200A01   0,0300 h   Camión. Con caja fija. Para 10 t                                44,95 1,35

Q160302A01   0,0300 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,08

Q010000A30   0,0300 h   Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia      16,01 0,48

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               3,45 0,21

Mano de obra.......................................................... 0,87

Maquinaria .............................................................. 2,58

Otros...................................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2 de septiembre de 2024 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

300.0020     ud  TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE                        

TALA DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, Y CARGA PARA TRANSPORTE
A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

MO00000002   0,0235 h   Capataz                                                         20,54 0,48

MO00000003   0,2118 h   Oficial 1ª                                                      20,36 4,31

MO00000006   0,4235 h   Peón especialista                                               16,77 7,10

Q040201A10   0,2118 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 9,40

Q060202A01   0,3176 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 199 kW de potencia          72,23 22,94

Q160303A01   0,2118 h   Motosierra eléctrica                                            1,76 0,37

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               44,60 2,68

Mano de obra.......................................................... 11,89

Maquinaria .............................................................. 32,71

Otros...................................................................... 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

320.0020N    m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002   0,0008 h   Capataz                                                         20,54 0,02

MO00000007   0,0030 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,05

Q040006B10   0,0060 h   Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa              82,70 0,50

Q060204A01   0,0300 h   Camión. Con caja basculante 6x 6. De 258 kW de potencia          87,45 2,62

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               3,19 0,19

Mano de obra.......................................................... 0,07

Maquinaria .............................................................. 3,12

Otros...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS                                             
320.0021N    m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA                                

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA POR BATACHES CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002   0,0024 h   Capataz                                                         20,54 0,05

MO00000007   0,0180 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,30

Q040006B10   0,0240 h   Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa              82,70 1,98

Q060204A01   0,1200 h   Camión. Con caja basculante 6x 6. De 258 kW de potencia          87,45 10,49

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               12,82 0,77

Mano de obra.......................................................... 0,35

Maquinaria .............................................................. 12,47

Otros...................................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

MO00000002   0,0100 h   Capataz                                                         20,54 0,21

MO00000003   0,0300 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,61

MO00000007   0,0400 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,66

MT01060001   1,0500 m3  Hormigón de limpieza HL-150 de cualquier consistencia tamaño ári 44,83 47,07

Q081100A05   0,1300 h   Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro                  0,44 0,06

Q081101A10   0,1300 h   Conv ertidores y  grupos electrógenos de alta frecuencia para v ibr 1,36 0,18

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               48,79 2,93

Mano de obra.......................................................... 1,48

Maquinaria .............................................................. 0,24

Materiales ............................................................... 47,07

Otros...................................................................... 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

610.0060N    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES             

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO
Y CURADO

MO00000002   0,0450 h   Capataz                                                         20,54 0,92

MO00000003   0,2000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 4,07

MO00000007   0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,60 4,15

MT01060050   1,0500 m3  Hormigón para armar HA-30/B cualquier tam. árido y  ambiente IIIa 73,75 77,44

Q081100A05   0,1500 h   Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro                  0,44 0,07

Q081101A10   0,1500 h   Conv ertidores y  grupos electrógenos de alta frecuencia para v ibr 1,36 0,20

Q080702C01   0,0220 h   Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producc

190,85 4,20

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               91,05 5,46

Mano de obra.......................................................... 9,14

Maquinaria .............................................................. 4,47

Materiales ............................................................... 77,44

Otros...................................................................... 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

610.0070N    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa  ALZADO DE MUROS             

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN ALZADO DE MUROS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRA-
DO Y CURADO

MO00000002   0,0520 h   Capataz                                                         20,54 1,07

MO00000003   0,2300 h   Oficial 1ª                                                      20,36 4,68

MO00000007   0,2880 h   Peón ordinario                                                  16,60 4,78

MT01060050   1,1500 m3  Hormigón para armar HA-30/B cualquier tam. árido y  ambiente IIIa 73,75 84,81

Q081100A05   0,1730 h   Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro                  0,44 0,08

Q081101A10   0,1730 h   Conv ertidores y  grupos electrógenos de alta frecuencia para v ibr 1,36 0,24

Q080702C01   0,0360 h   Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producc

190,85 6,87

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               102,53 6,15

Mano de obra.......................................................... 10,53

Maquinaria .............................................................. 7,19

Materiales ............................................................... 84,81

Otros...................................................................... 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

680.0010N    m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002   0,0200 h   Capataz                                                         20,54 0,41

MO00000003   0,1000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 2,04

MO00000007   0,4000 h   Peón ordinario                                                  16,60 6,64

MT01120001   3,0000 m   Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos           0,39 1,17

MT01120015   3,0000 ud  Amortización de puntal metálico y  telescópico de 5 m y  150 usos 0,18 0,54

MT01120005   1,0000 m2  Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano 10 usos 1,25 1,25

MT01120050   0,2000 m2  Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano 10 usos 1,25 0,25

MT01120040   0,5000 kg  Materiales aux iliares para encofrar                             1,25 0,63

Q140000A01   0,0800 h   Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz 88,62 7,09

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               20,02 1,20

Mano de obra.......................................................... 9,09

Maquinaria .............................................................. 7,09

Materiales ............................................................... 3,84

Otros...................................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

680.0030N    m2  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS EN BATACHES Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJE-
CUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN INCLUSO
PLATAFORMA DE TRABAJO PERIMETRAL Y ELEMENTOS DE ACCESO A LA MISMA.

MO00000002   1,0000 h   Capataz                                                         20,54 20,54

MO00000003   1,0000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 20,36

MO00000007   2,0000 h   Peón ordinario                                                  16,60 33,20

MT01120001   3,0000 m   Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos           0,39 1,17

MT01120015   3,0000 ud  Amortización de puntal metálico y  telescópico de 5 m y  150 usos 0,18 0,54

MT01120010   1,0000 m2  Amortización de tablón machihembrado de madera de pino de 22
mm 

6,41 6,41

MT01120050   0,2000 m2  Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano 10 usos 1,25 0,25

MT01120040   0,5000 kg  Materiales aux iliares para encofrar                             1,25 0,63

Q140000A01   0,1600 h   Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz 88,62 14,18

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               97,28 5,84

Mano de obra.......................................................... 74,10

Maquinaria .............................................................. 14,18

Materiales ............................................................... 9,00

Otros...................................................................... 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

MO00000002   0,0010 h   Capataz                                                         20,54 0,02

MO00000003   0,0030 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,06

MO00000005   0,0030 h   Ay udante                                                        16,87 0,05

MT01100005   0,0100 kg  Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm                               0,94 0,01

MT01110005   1,0500 kg  Acero corrugado B 500 S en barras                               0,60 0,63

Q060202A01   0,0010 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 199 kW de potencia          72,23 0,07

Q160202A01   0,0030 h   Dobladora 35 mm de diámetro                                     6,61 0,02

Q160201A01   0,0030 h   Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro                          8,38 0,03

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               0,89 0,05

Mano de obra.......................................................... 0,13

Maquinaria .............................................................. 0,12

Materiales ............................................................... 0,64

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANV005.111   m2  MURO DE BLOQUES ENFOSCADO                                       

EJECUCIÓN DE MURETE DE 20 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN, PARA
REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO, CON ARMADURA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APRO-
XIMADA DE 5 KG/M². INCLUSO BANQUETA DE CIMENTACIÓN DE 60 X 60 CM, ENFOSCADO A UNA CARA Y
P/P DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, Y ELEMENTOS ESPECIALES.

MO00000003   0,3000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 6,11

MO00000007   0,6000 h   Peón ordinario                                                  16,60 9,96

MTANV006110  13,0000 ud  Bloque hueco de hormigón, para rev estir, color gris, 40x 20x 20 cm 0,75 9,75

MT01010001   0,0040 m3  Agua                                                            0,58 0,00

MT01070011N  0,0200 t   Mortero para albañilería M-5 suministrado en sacos              35,20 0,70

AUX0000030   5,0000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                             0,91 4,55

AUX0010003   0,3600 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 25,10

QANV01071    0,1000 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,75 0,18

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               56,35 3,38

Mano de obra.......................................................... 16,07

Maquinaria .............................................................. 0,18

Materiales ............................................................... 40,10

Otros...................................................................... 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES                                      
ECPM.1AFH    ml  Micropilote D225mm terreno sin hor/roca                         

Micropilote ex cav ado en terreno sin hormigón ni roca, de 225 mm de diámtero de perforación, armado con tubo de
acero tipo S355J2H de 168,3 mm de diámetro ex terior y  9 mm de espesor, con iny ección única global a baja pre-
sión de lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento portland CEM II 42,5 N, incluso limpieza y  retirada de
escombros a contenedor para su posterior retirada, según EHE, Código Estructural y  Guía para el proy ecto y  eje-
cución de micropilotes del Ministerio de Fomento.

MO00000003   0,4050 h   Oficial 1ª                                                      20,36 8,25

MO00000007   0,6080 h   Peón ordinario                                                  16,60 10,09

MMK13A       0,2030 h   Equipo mecánico micropilotaje                                   150,00 30,45

PEAP51H      1,0000 ml  Tubo de acero D168,3mm p/ micropilote                           62,63 62,63

PBLP.1K      0,0600 m3  Lechada para iny ecciones CEM II 42,5 N                          220,00 13,20

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               124,62 7,48

Mano de obra.......................................................... 18,34

Maquinaria .............................................................. 30,45

Materiales ............................................................... 75,83

Otros...................................................................... 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ECPM.3A      ud  Desplazamiento equipo de micropilotes                           

Transporte, montaje, desmontaje y  retirada de equipo completo para micropilotaje, incluso desplazamientos en obra
y  traslado de personal

MMMK.6A      1,0000 u   Desplazamiento equipo micropilotaje                             3.500,00 3.500,00

Maquinaria .............................................................. 3.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

DDDE.7A      ml  Corte elemento HA con sierra diamante                           

Corte elemento de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor realizado mediante sierra de disco diamantado pa-
ra corte de hormigón, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y  el
transporte.

MO00000003   4,0000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 81,44

MO00000007   4,5000 h   Peón ordinario                                                  16,60 74,70

MMMD.7A      4,0000 h   Sierra de corte de disco diamantado                             18,25 73,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               229,14 13,75

Mano de obra.......................................................... 156,14

Maquinaria .............................................................. 73,00

Otros...................................................................... 13,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DDDE.7B      ud  Taladro elemento HA diámetro 240 mm                             

Taladro de diámetro 240 mm en elemento de hormigón armado de hasta 80 cm de espesor realizado mediante tala-
dro con corona para hormigón, incluida la realización de taladros aux iliares para su colocación y  la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y  el transporte.

MO00000003   0,8000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 16,29

MO00000007   0,9000 h   Peón ordinario                                                  16,60 14,94

MMMD.7B      0,8000 h   Equipo ejecución taladros hormigón                              54,00 43,20

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               74,43 4,47

Mano de obra.......................................................... 31,23

Maquinaria .............................................................. 43,20

Otros...................................................................... 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

2 de septiembre de 2024 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEZP.DCCAAC  ud  Placa anclaje 40x40x2cm S355 cartelas                           

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355JR de dimensiones 40x 40x 2 cm con cuatro perforaciones
para su posterior anclaje y  cuatro cartelas v erticales soldadas según plano de detalle, incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE y  Código Estructural.

MOOM.8A      0,6310 h   Oficial 1a metal                                                20,11 12,69

MOOM.11A     0,6310 h   Especialista metal                                              17,10 10,79

PEAC16CA     32,4500 kg  Acero S355JR en chapa                                           2,53 82,10

PEAW.7A      26,3760 ud  Repercusión soldadura kg/est                                    0,09 2,37

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               107,95 6,48

Mano de obra.......................................................... 23,48

Materiales ............................................................... 84,47

Otros...................................................................... 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EEZP.CACDA   ud  Anclaje químico D30mm varilla roscada galv                      

Anclaje químico estructural sobre hormigón de al menos 50 cm de espesor, mediante cápsula química y  pasador,
arandela y  doble tuerca de acero galv anizado, incluso ejecución de taladro, resina y  todos los herrajes necesarios

MOOM.8A      0,3100 h   Oficial 1a metal                                                20,11 6,23

MOOM.11A     0,3100 h   Especialista metal                                              17,10 5,30

MMMD.7B      0,0500 h   Equipo ejecución taladros hormigón                              54,00 2,70

CHML.54A     0,2100 kg  Resina de anclaje                                               45,00 9,45

CHMC.224     3,2500 kg  Varilla roscada galv anizada i. tornillería                      3,45 11,21

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               34,89 2,09

Mano de obra.......................................................... 11,53

Maquinaria .............................................................. 2,70

Materiales ............................................................... 20,66

Otros...................................................................... 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DDEB.4C      m2  Reposición de forjado de HA i. anclajes y rep. armado           

Reposición de forjado de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor en agujeros de dimensiones inferior a
1x 1m, incluso anclaje mediante v arillas de acero corrugado D12 ancladas con resina al canto del forjado cada 20
cm, encofrado perdido mediante tableros de hormigón, armadura con doble mallazo 15.15.D10., y  hormigón HA30.

MO00000003   8,0000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 162,88

MO00000007   8,0000 h   Peón ordinario                                                  16,60 132,80

MT01120040   25,0000 kg  Materiales aux iliares para encofrar                             1,25 31,25

MT01060050   0,2000 m3  Hormigón para armar HA-30/B cualquier tam. árido y  ambiente IIIa 73,75 14,75

MT01110005   88,4500 kg  Acero corrugado B 500 S en barras                               0,60 53,07

Mano de obra.......................................................... 295,68

Materiales ............................................................... 99,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN.

MO00000002   0,0180 h   Capataz                                                         20,54 0,37

MO00000007   0,0360 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,60

Q040601B01   0,0180 h   Motoniv eladoras. De 104 kW de potencia                          80,28 1,45

Q050202B05   0,0180 h   Compactador v ibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 48,17 0,87

Q090201B01   0,0180 h   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros    80,74 1,45

Q060202A01   0,0540 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 199 kW de potencia          72,23 3,90

MT01030040   1,0500 m3  Zahorra artificial                                              8,00 8,40

MT01010001   0,2000 m3  Agua                                                            0,58 0,12

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               17,16 1,03

Mano de obra.......................................................... 0,97

Maquinaria .............................................................. 7,67

Materiales ............................................................... 8,52

Otros...................................................................... 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

560.0020N    m   RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 20 X 50 X 8                     

RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8 X 20 X 50 COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
(HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.

MO00000003   0,1250 h   Oficial 1ª                                                      20,36 2,55

MO00000006   0,2500 h   Peón especialista                                               16,77 4,19

MT01030200N  1,0000 m   Rigola de hormigón de 20 x  50 x  8 cm                            1,52 1,52

MT01070011N  0,0010 t   Mortero para albañilería M-5 suministrado en sacos              35,20 0,04

AUX0010001   0,0110 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/20                                            60,56 0,67

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               8,97 0,54

Mano de obra.......................................................... 6,74

Materiales ............................................................... 2,23

Otros...................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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ANV002.003N  m2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25 DE 15 CM DE ESPESOR                 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,10 M DE ESPESOR MÍNIMO, COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A
BASE DE HORMIGÓN HA-25. INCLUYENDO EL HORMIGÓN, EL EXTENDIDO, EL  ESTRIADO TRANSVERSAL,
FRATASADO Y REMATES, CEPILLADO PARA TEXTURA SUPERFICIAL Y REALIZACIÓN DE JUNTAS DE
CONTRACCIÓN CADA 4 METROS LINEALES.

MO00000003   0,0500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,02

MO00000006   0,2500 h   Peón especialista                                               16,77 4,19

MT07000001N  2,0000 ud  Separador homologado para pav imentos continuos                  0,05 0,10

MT01060045N  0,1050 m3  Hormigón HA-25 CUALQUIER TAM. ARIDO Y CONSIS , FAB.
CENTR.      

66,21 6,95

MT01110009N  1,1000 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20              1,35 1,49

MT07000008N  0,7500 m2  Film transparente                                               0,40 0,30

Q100000002N  0,0050 h   Radial hasta 30CV, sin mano de obra                             3,15 0,02

Q100000005N  0,1500 h   Sulfatadora de mochila                                          1,50 0,23

MT01080010   0,3000 l   Producto filmógeno de curado                                    2,80 0,84

Q090503A01   0,2500 h   Equipos aux iliares para pav imentación con hormigón.             6,21 1,55

Q100000001N  0,0300 h   Regla v ibrante de 3 m                                           5,20 0,16

Q080600A05   0,1000 h   Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de
capacid

59,28 5,93

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               22,78 1,37

Mano de obra.......................................................... 5,21

Maquinaria .............................................................. 7,89

Materiales ............................................................... 9,68

Otros...................................................................... 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ANV001.015   m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 15 CM DE ESPESOR      

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADO
CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, EXTENDIDO Y VIBRA-
DO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; ACABADO IM-
PRESO EN RELIEVE Y TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO  RENDIMIENTO
4,5KG/M²; DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BLANCO Y CAPA DE SELLADO FINAL CON RESINA IMPER-
MEABILIZANTE DE ACABADO.

MO00000003   0,2000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 4,07

MO00000006   0,6000 h   Peón especialista                                               16,77 10,06

MT07000001N  2,0000 ud  Separador homologado para pav imentos continuos                  0,05 0,10

MT01060045N  0,1050 m3  Hormigón HA-25 CUALQUIER TAM. ARIDO Y CONSIS , FAB.
CENTR.      

66,21 6,95

MT01110009N  1,1000 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20              1,35 1,49

MT07000002N  1,5000 Kg  Colorante endurecedor hormgón impreso                           1,49 2,24

MT07000003N  0,1000 Kg  Desmoldeante en polv o color blanco                              7,78 0,78

MT07000004N  0,1000 l   Resina impermeabilizante, aplicada de curado y  sellado          3,35 0,34

MT07000008N  0,7500 m2  Film transparente                                               0,40 0,30

Q080600A05   0,0625 h   Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de
capacid

59,28 3,71

Q100000001N  0,0170 h   Regla v ibrante de 3 m                                           5,20 0,09

Q100000002N  0,0050 h   Radial hasta 30CV, sin mano de obra                             3,15 0,02

Q100000005N  0,1500 h   Sulfatadora de mochila                                          1,50 0,23

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               30,38 1,82

Mano de obra.......................................................... 14,13

Maquinaria .............................................................. 4,05

Materiales ............................................................... 12,20

Otros...................................................................... 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ANV002.003N2 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL                    

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL INCLUSO SUMINISTRO, EXTENSIÓN, VERTIDO, VI-
BRADO Y CURADO.

MO00000002   0,0200 h   Capataz                                                         20,54 0,41

MO00000003   0,1000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 2,04

MO00000007   0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,60 1,66

MT01060049   1,0500 m3  Hormigón para armar HA-/P cualquier tam. árido y  ambiente IIa   65,12 68,38

Q081100A05   0,0500 h   Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro                  0,44 0,02

Q081101A10   0,0500 h   Conv ertidores y  grupos electrógenos de alta frecuencia para v ibr 1,36 0,07

Q080702C01   0,0100 h   Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producc

190,85 1,91

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               74,49 4,47

Mano de obra.......................................................... 4,11

Maquinaria .............................................................. 2,00

Materiales ............................................................... 68,38

Otros...................................................................... 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

560.0010N    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 12/15 X 25                    

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, COLOCADO SOBRE BASE
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMEN-
TO Y LIMPIEZA.

MO00000003   0,3000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 6,11

MO00000006   0,3000 h   Peón especialista                                               16,77 5,03

MT01030100N  1,0000 m   Bordillo hormigón pref. recto monocapa 12/15 x  25               3,20 3,20

MT01070011N  0,0080 t   Mortero para albañilería M-5 suministrado en sacos              35,20 0,28

AUX0010001   0,0700 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/20                                            60,56 4,24

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               18,86 1,13

Mano de obra.......................................................... 11,14

Materiales ............................................................... 7,72

Otros...................................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 JARDINERÍA                                                      
UO04001      m3  TIERRA VEGETAL                                                  

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA
A MANO.

MO00000006   0,0400 h   Peón especialista                                               16,77 0,67

MT12050019   1,0000 m3  Tierra v egetal fertilizada                                      6,54 6,54

MT12030001   0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,58 0,03

Q060202A01   0,0200 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 199 kW de potencia          72,23 1,44

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               8,68 0,52

Mano de obra.......................................................... 0,67

Maquinaria .............................................................. 1,44

Materiales ............................................................... 6,57

Otros...................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ANV009.050   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CIPRÉS                               

SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y PLANTACIÓN DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE ENTRE 80-100 CM DE AL-
TURA

MO00000003   0,0100 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,20

MO00000006   0,1000 h   Peón especialista                                               16,77 1,68

MTANV009050  1,0000 ud  Suministro a pie de obra de cupresus semperv irens               2,50 2,50

MT12050020   0,0300 m3  Canon Tierra v egetal de préstamo                                2,92 0,09

MT01010001   0,0200 m3  Agua                                                            0,58 0,01

MT12030001   0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,58 0,03

Q060500A01   0,0100 h   Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad              54,84 0,55

Q060202A01   0,0010 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 199 kW de potencia          72,23 0,07

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               5,13 0,31

Mano de obra.......................................................... 1,88

Maquinaria .............................................................. 0,62

Materiales ............................................................... 2,63

Otros...................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ANV009.070   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLIVO                                

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 41/50 CM. DE CALIBRE, SUMINISTRADO EN CONTE-
NEDOR DE 0,12 M3 Y PLANTADO EN HOYO DE 100X100X100 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y TAPADO,
APORTE DE TIERRA VEGETAL, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO

MO00000003   0,0400 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,81

MO00000006   0,4000 h   Peón especialista                                               16,77 6,71

MT01010001   0,0500 m3  Agua                                                            0,58 0,03

MT12050010   0,5000 kg  Estiércol                                                       0,33 0,17

MT12050020   0,1000 m3  Canon Tierra v egetal de préstamo                                2,92 0,29

MT12030001   0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,58 0,03

MT12080001   1,0000 ud  Tutor de caña de Bambú                                          0,22 0,22

MTANV009070  1,0000 ud  Olea Europaea Calibre. 41/50                                    200,00 200,00

Q060500A01   0,0100 h   Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad              54,84 0,55

Q060201A01   0,0020 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 0,12

Q040201A10   0,0400 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 1,78

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               210,71 12,64

Mano de obra.......................................................... 7,52

Maquinaria .............................................................. 2,45

Materiales ............................................................... 200,74

Otros...................................................................... 12,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ANV009.071   ml  SETO LIGUSTRUM CALIFÓRNICA                                      

SUMINISTRO, APERTURA DE ZANJA, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE LIGUSTRUM CALIFORNICA (ALI-
GUSTRE DE CALIFORNIA) DE 0,6 A 0,8 METROS DE ALTURA CON CEPELLÓN EN CONTAINER (4 UD/ME-
TRO)

MO00000003   0,0250 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,51

MO00000006   0,0500 h   Peón especialista                                               16,77 0,84

MTANV009051  4,0000 ud  Suministro a pie de obra de Ligustrum Califórnica               1,10 4,40

MT12050020   0,0300 m3  Canon Tierra v egetal de préstamo                                2,92 0,09

MT01010001   0,0200 m3  Agua                                                            0,58 0,01

MT12030001   0,0500 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,58 0,03

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               5,88 0,35

Mano de obra.......................................................... 1,35

Materiales ............................................................... 4,53

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO INCLUSO DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

MO00000003   0,0500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,02

MO00000007   0,0500 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,83

MT007        2,1000 m   Tubo corrugado rojo de 110 mm de diámetro                       1,37 2,88

AUX0000020   0,2000 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 7,84

AUX0010003   0,1700 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 11,85

Q040201A01   0,0250 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 1,02

%MA          2,0000 %   Medios Aux iliares                                               25,44 0,51

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               25,95 1,56

Mano de obra.......................................................... 6,70

Maquinaria .............................................................. 3,68

Materiales ............................................................... 15,06

Otros...................................................................... 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x 50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE
FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

MO00000003   0,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 10,18

MO00000007   1,5000 h   Peón ordinario                                                  16,60 24,90

MT02000010N  10,0000 ud  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                     0,25 2,50

MT01070005   0,0500 m3  Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4         77,67 3,88

MT02000021N  1,0000 ud  Marco y  Tapa de hasta 50 x  50 cm                                24,80 24,80

AUX0000020   0,3200 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 12,55

AUX0010003   0,2000 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 13,94

Q030001A10   0,2000 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            5,26 1,05

Q040201A01   0,2000 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 8,16

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               101,96 6,12

Mano de obra.......................................................... 42,85

Maquinaria .............................................................. 13,47

Materiales ............................................................... 45,64

Otros...................................................................... 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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UO04002      m   TUBERÍA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBERÍA DE D.16 MM CON GOTERIOS AUTOCOMPEN-
SANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A 4 L/H DISPUESTOS CADA 30 CM, TOTALMENTE INSTALA-
DA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

MO00000006   0,0200 h   Peón especialista                                               16,77 0,34

MT012        1,0500 m   Tubería gotero autocompensante c/30 cm                          0,69 0,72

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               1,06 0,06

Mano de obra.......................................................... 0,34

Materiales ............................................................... 0,72

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UO04003      m2  HIDROSIEMBRA                                                    

PROTECCIÓN DEL TALUD FRENTE A AGENTES EXTERNOS MEDIANTE HIDROSIEMBRE, PROYECTANDO
UNA MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADORES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.

MO00000006   0,0450 h   Peón especialista                                               16,77 0,75

MT0015       0,0100 kg  Bioactiv ador microbiano                                         7,44 0,07

MT0016       0,0350 kg  Mezcla Hidrosiembra                                             3,38 0,12

MQ001        0,0100 h   Camión para hidrosiembra                                        25,90 0,26

%MA          2,0000 %   Medios Aux iliares                                               1,20 0,02

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               1,22 0,07

Mano de obra.......................................................... 0,75

Maquinaria .............................................................. 0,26

Materiales ............................................................... 0,19

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
950.0020N    t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES
DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) EN PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA, TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Q040201A10   0,0100 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 0,44

Q060201A01   0,0500 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90

MT13GR0001   1,0000 t   Canon a planta (RCD no pétreo)                                  7,00 7,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               10,34 0,62

Maquinaria .............................................................. 3,34

Materiales ............................................................... 7,00

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

950.0030N    t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉ-
TREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIA-
LES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN, TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Q040201A10   0,0100 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 0,44

Q060201A01   0,0500 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90

MT13GR0002   1,0000 t   Canon a planta (RCD  pétreo)                                    4,00 4,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               7,34 0,44

Maquinaria .............................................................. 3,34

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

950.0040N    t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR
TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

MT13GR0003N  1,0000 t   Canon a planta (Tierras)                                        1,90 1,90

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,11

Materiales ............................................................... 1,90

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

950.0060N    t   GESTIÓN RESIDUOS TEJIDOS VEGETALES                              

GESTIÓN EN RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES CON EL CÓDIGO 020103 SEGÚN LA LISTA EUROPEA
ESTABLECIDA EN LA ORDEN MAM/304/2002, INCLUYENDO EL CANON DE ENTRADA A PLANTA.

MT0GR001     1,0000 T   Canon a planta (v egetal)                                        0,88 0,88

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               0,88 0,05

Materiales ............................................................... 0,88

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2 de septiembre de 2024 Página 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

950.0090     m   VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES                     

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMA-
DAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICA-
LES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN FIJADAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

MO00000003   0,3500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 7,13

MO00000007   0,3500 h   Peón ordinario                                                  16,60 5,81

MT079        0,0600 ud  Valla trasladable de 3,50x 2,00 m                                19,00 1,14

MT080        0,0800 ud  Base prefabricada de hormigón, de 65x 24x 12 cm                   4,80 0,38

MT076        0,0960 m   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR                   0,79 0,08

MT078        2,0000 m²  Malla tupida de polietileno de alta densidad                    0,44 0,88

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               15,42 0,93

Mano de obra.......................................................... 12,94

Materiales ............................................................... 2,48

Otros...................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              
701.0045N    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RA2                          

SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003   0,2000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 4,07

MO00000007   1,0000 h   Peón ordinario                                                  16,60 16,60

MT09030025N  0,2000 ud  Placa triangular de 90 cm de lado con RA2 (5 usos)              75,50 15,10

MT09070001   3,5000 m   Poste de 100 X 50 X 3 mm                                        8,57 30,00

AUX0010003   0,1600 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 11,16

Q060201A01   0,0500 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90

Q040201A01   0,0800 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 3,26

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               83,09 4,99

Mano de obra.......................................................... 20,67

Maquinaria .............................................................. 6,16

Materiales ............................................................... 56,26

Otros...................................................................... 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

701.0100     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO, RA2                        

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003   0,2000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 4,07

MO00000007   1,0000 h   Peón ordinario                                                  16,60 16,60

MT09030095   0,2000 ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con RA2 (5 usos)            60,80 12,16

MT09070010   3,2000 m   Poste de 80 X 40 X 2 mm                                         6,49 20,77

AUX0010003   0,1600 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 11,16

Q060201A01   0,0500 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90

Q040201A01   0,0800 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 3,26

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               70,92 4,26

Mano de obra.......................................................... 20,67

Maquinaria .............................................................. 6,16

Materiales ............................................................... 44,09

Otros...................................................................... 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

701.0210     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO, RA2                     

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003   0,3000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 6,11

MO00000007   1,5000 h   Peón ordinario                                                  16,60 24,90

MT09030060   0,2000 ud  Placa rectangular de 60 x  120 cm de lado con RA2 (5 usos)       92,70 18,54

MT09070010   4,0000 m   Poste de 80 X 40 X 2 mm                                         6,49 25,96

AUX0010003   0,1600 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 11,16

Q060201A01   0,0500 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90

Q040201A01   0,0800 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 3,26

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               92,83 5,57

Mano de obra.......................................................... 31,01

Maquinaria .............................................................. 6,16

Materiales ............................................................... 55,66

Otros...................................................................... 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA/AMARILLA REFLECTANTE, ANCHO 10 CM             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

MO00000003   0,0020 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,04

Q100002A05   0,0020 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 0,08

Q100003A01   0,0010 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspiración de polv 26,87 0,03

Q040105A01   0,0010 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03

MT09060020   0,3000 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 0,28

MT09060005   0,0500 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,04

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               0,50 0,03

Mano de obra.......................................................... 0,04

Maquinaria .............................................................. 0,14

Materiales ............................................................... 0,32

Otros...................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

UO0601       ud  BALIZA LUMINOSA                                                 

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE AMORTIZABLE EN CINCO USOS, INCLUSO COLOCACIÓN MATE-
NIMIENTO Y RETIRADA

MO00000007   0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,60 1,66

MT013        1,0000 ud  Baliza luminosa intermitente                                    55,36 55,36

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               57,02 3,42

Mano de obra.......................................................... 1,66

Materiales ............................................................... 55,36

Otros...................................................................... 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UO0602       m   BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2640                                

BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2640 DE POLIETILENO, RELLENABLE DE ARENA/AGUA DE MEDIDAS
2x 0.60x 0.40 METROS COLOCADA

MO00000007   0,0200 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,33

MT014        1,0000 m   Barrera móv il New  Jersey                                         14,00 14,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               14,33 0,86

Mano de obra.......................................................... 0,33

Materiales ............................................................... 14,00

Otros...................................................................... 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

UO0603       ud  JUEGO DE DOS SEMÁFOROS MÓVILES                                  

JUEGO DE DOS SEMÁFOROS MÓVILES DE OBRA INCLUSO BATERÍAS Y MANTENIMIENTO DURANTE LA
OBRAS

MO00000007   0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,60 8,30

MT015        0,2000 ud  Juego de Semáforos (5 usos)                                     3.600,00 720,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               728,30 43,70

Mano de obra.......................................................... 8,30

Materiales ............................................................... 720,00

Otros...................................................................... 43,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 772,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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301.0020N    m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO   

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO i/ DESESCOMBRO Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

MO00000002   0,0300 h   Capataz                                                         20,54 0,62

MO00000003   0,0600 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,22

MO00000006   0,1200 h   Peón especialista                                               16,77 2,01

Q040006B10   0,0600 h   Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa              82,70 4,96

Q030001A15   0,0600 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa           7,74 0,46

Q040101C01   0,0600 h   Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³)           74,48 4,47

Q160302A01   0,0600 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,16

Q010000A30   0,0600 h   Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia      16,01 0,96

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               14,86 0,89

Mano de obra.......................................................... 3,85

Maquinaria .............................................................. 11,01

Otros...................................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ANV003.0010  ud  DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL O MURAL EXISTENTE     

DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL DE TRÁFICO MURAL O SOBRE POSTE, INCLUIDO EL
SOPORTE A FACHADA O EL POSTE, INCLUSO CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AU-
TORIZADO.

MO00000003   0,2500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 5,09

MO00000007   1,0000 h   Peón ordinario                                                  16,60 16,60

Q030001A10   0,0200 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            5,26 0,11

Q040201A01   0,2000 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 8,16

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               29,96 1,80

Mano de obra.......................................................... 21,69

Maquinaria .............................................................. 8,27

Otros...................................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

560.0010N    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 12/15 X 25                    

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, COLOCADO SOBRE BASE
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMEN-
TO Y LIMPIEZA.

MO00000003   0,3000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 6,11

MO00000006   0,3000 h   Peón especialista                                               16,77 5,03

MT01030100N  1,0000 m   Bordillo hormigón pref. recto monocapa 12/15 x  25               3,20 3,20

MT01070011N  0,0080 t   Mortero para albañilería M-5 suministrado en sacos              35,20 0,28

AUX0010001   0,0700 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/20                                            60,56 4,24

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               18,86 1,13

Mano de obra.......................................................... 11,14

Materiales ............................................................... 7,72

Otros...................................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ANV002.005   m2  HORMIGÓN ESPESOR 20 CM EN MEDIANAS E ISLETAS CON MALLAZO        

HORMIGÓN DE 0,20 M DE ESPESOR COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A BASE DE HORMIGÓN
HM-20. INCLUYENDO EL HORMIGÓN, MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO B 500 T COLOCADA, EXTENDI-
DO, REMATES Y CEPILLADO PARA TEXTURA SUPERFICIAL.

MO00000002   0,1500 h   Capataz                                                         20,54 3,08

MO00000007   0,4000 h   Peón ordinario                                                  16,60 6,64

MT01080010   0,3000 l   Producto filmógeno de curado                                    2,80 0,84

AUX0010003   0,2000 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 13,94

AUX0000032   1,0000 m2  MALLA ELECTROSOLDADA  ACERO B 500 T 20x 20 ø 8-8            3,33 3,33

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               27,83 1,67

Mano de obra.......................................................... 9,72

Materiales ............................................................... 18,11

Otros...................................................................... 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CAL., SÍMBOLOS  

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

MO00000003   0,0100 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,20

Q100002A05   0,0100 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 0,38

Q100003A01   0,0010 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspiración de polv 26,87 0,03

Q040105A01   0,0010 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03

MT09060020   3,0000 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 2,82

MT09060005   0,5000 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,41

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               3,87 0,23

Mano de obra.......................................................... 0,20

Maquinaria .............................................................. 0,44

Materiales ............................................................... 3,23

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

700.0121N    m2  PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  

PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN O AGLOMERADO CON PINTURA DE COLOR, INCLUSO PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE

MO00000003   0,0100 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,20

Q100002A05   0,0100 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 0,38

Q100003A01   0,0010 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspiración de polv 26,87 0,03

Q040105A01   0,0010 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03

MT09060020   3,0000 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 2,82

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               3,46 0,21

Mano de obra.......................................................... 0,20

Maquinaria .............................................................. 0,44

Materiales ............................................................... 2,82

Otros...................................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       
UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO INCLUSO DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

MO00000003   0,0500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,02

MO00000007   0,0500 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,83

MT007        2,1000 m   Tubo corrugado rojo de 110 mm de diámetro                       1,37 2,88

AUX0000020   0,2000 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 7,84

AUX0010003   0,1700 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 11,85

Q040201A01   0,0250 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 1,02

%MA          2,0000 %   Medios Aux iliares                                               25,44 0,51

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               25,95 1,56

Mano de obra.......................................................... 6,70

Maquinaria .............................................................. 3,68

Materiales ............................................................... 15,06

Otros...................................................................... 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x 50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE
FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

MO00000003   0,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 10,18

MO00000007   1,5000 h   Peón ordinario                                                  16,60 24,90

MT02000010N  10,0000 ud  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                     0,25 2,50

MT01070005   0,0500 m3  Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4         77,67 3,88

MT02000021N  1,0000 ud  Marco y  Tapa de hasta 50 x  50 cm                                24,80 24,80

AUX0000020   0,3200 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 12,55

AUX0010003   0,2000 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 13,94

Q030001A10   0,2000 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            5,26 1,05

Q040201A01   0,2000 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 8,16

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               101,96 6,12

Mano de obra.......................................................... 42,85

Maquinaria .............................................................. 13,47

Materiales ............................................................... 45,64

Otros...................................................................... 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

UO07001      ud  PROYECTOR DE LEDS DE 150                                        

PROYECTOR PARA EXTERIORES FORMADO POR CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO DE DIMENSIONES
110x 285x 360 mm, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAD ÓPTI-
CA LED DE 150 W DE POTENCIA Y 7000 LUMENES DE FLUJO LUMINOSO A 25ºC Y TRANSFORMADOR
ELECTRÓNICO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 110-220/230 V I GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE SOPORTE (INCLUIDO), COMPROBADO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

MO00000003   0,3500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 7,13

MO00000006   0,3500 h   Peón especialista                                               16,77 5,87

MT008        1,0000 ud  Proy ector LEDs 150 W                                            280,00 280,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               293,00 17,58

Mano de obra.......................................................... 13,00

Materiales ............................................................... 280,00

Otros...................................................................... 17,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UO07002      m   CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2                                

CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR UN CONDUCTOR DE
6 MM DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME
REGLAMENTO LECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN

MO00000003   0,0050 h   Oficial 1ª                                                      20,36 0,10

MO00000006   0,0050 h   Peón especialista                                               16,77 0,08

MT009        1,1000 m   Cable unipolar de cobre de 6mm2                                 0,88 0,97

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               1,15 0,07

Mano de obra.......................................................... 0,18

Materiales ............................................................... 0,97

Otros...................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

UO07003      ud  PIQUETA DE TOMA DE TIERRA                                       

TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR PIQUETA DE BARRA CILÍNDRICA DE
ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6 MM DE DIAMETRO, CON CONEXIÓN A BORMA DEL SO-
PORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONEXIÓN
CON LA LÍNEA DE TIERRA GENERAL

MO00000003   0,2500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 5,09

MO00000006   0,2500 h   Peón especialista                                               16,77 4,19

MT010        1,0000 u   Electrodo pica de 14.6 mm de diámetro                           14,05 14,05

MT011        3,0000 m   Cable de Cobre desnudo de 1x 35                                  1,21 3,63

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               26,96 1,62

Mano de obra.......................................................... 9,28

Materiales ............................................................... 17,68

Otros...................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD                                      
SYS01        ud  SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN E.S.S.                                 

SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SYSSIN       1,0000 Ud  Seguridad y  salud según ESS                                     2.455,45 2.455,45

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               2.455,45 147,33

Otros...................................................................... 2.602,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.602,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UO08001      ud  JORNADA DE PILOTO SEGURIDAD ADIF                                

JORNADA DE 8 HORAS DE AGENTE HABILITADO POR ADIF, ENCARGADO DE TRABAJOS O PILOTO DE SE-
GURIDAD, EN LÍNEA DE FFCC, EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO, INCLUSO VEHÍCULO Y MEDIOS AUXI-
LIARES: ÚTILES DE CORTOCIRCUITADO, TELÉFONO GSMR... Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN NORMATIVA ADIF.

OT001        1,0000 Ud  Jornada de trabajo de Piloto de seguridad                       460,00 460,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               460,00 27,60

Otros...................................................................... 487,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UO08002      m   VALLA DE SIMPLE TORSIÓN                                         

CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA
Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40 MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3 METROS IN-
CLUSO REPLANTEO, ANCLAJE Y CIMENTACIÓN, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS,
COLOCACIÓN Y TESADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES.

MO00000003   0,1630 h   Oficial 1ª                                                      20,36 3,32

MO00000005   0,1630 h   Ay udante                                                        16,87 2,75

MT001        2,0300 m2  Tela metálica 50/14 enrejados                                   2,10 4,26

MT002        0,6666 m   Poste cercado D.40                                              4,87 3,25

MT003        0,2000 u   Tornillo Tensor cercado reja                                    0,29 0,06

MT01070011N  0,0040 t   Mortero para albañilería M-5 suministrado en sacos              35,20 0,14

%MA          2,0000 %   Medios Aux iliares                                               13,78 0,28

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               14,06 0,84

Mano de obra.......................................................... 6,07

Materiales ............................................................... 7,71

Otros...................................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

UO08003      ud  REBAJE TRAPA DE POZO DE REGISTRO                                

REBAJE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO INCLUSO DEMOLICIÓN DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DEL NUEVO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÒN DÚCTIL

MO00000002   0,0300 h   Capataz                                                         20,54 0,62

MO00000003   0,0600 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,22

MO00000006   0,1200 h   Peón especialista                                               16,77 2,01

Q030001A15   0,0600 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa           7,74 0,46

Q040101C01   0,0600 h   Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³)           74,48 4,47

Q160302A01   0,0600 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,16

Q010000A30   0,0600 h   Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia      16,01 0,96

MT004        1,0000 ud  Marco y  tapa de pozo de registro de D.600 mm                    62,00 62,00

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               71,90 4,31

Mano de obra.......................................................... 3,85

Maquinaria .............................................................. 6,05

Materiales ............................................................... 62,00

Otros...................................................................... 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁMETRO INCLUSO DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

MO00000003   0,0500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 1,02

MO00000007   0,0500 h   Peón ordinario                                                  16,60 0,83

MT007        2,1000 m   Tubo corrugado rojo de 110 mm de diámetro                       1,37 2,88

AUX0000020   0,2000 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 7,84

AUX0010003   0,1700 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 11,85

Q040201A01   0,0250 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 1,02

%MA          2,0000 %   Medios Aux iliares                                               25,44 0,51

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               25,95 1,56

Mano de obra.......................................................... 6,70

Maquinaria .............................................................. 3,68

Materiales ............................................................... 15,06

Otros...................................................................... 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x 50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE
FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

MO00000003   0,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 10,18

MO00000007   1,5000 h   Peón ordinario                                                  16,60 24,90

MT02000010N  10,0000 ud  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                     0,25 2,50

MT01070005   0,0500 m3  Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4         77,67 3,88

MT02000021N  1,0000 ud  Marco y  Tapa de hasta 50 x  50 cm                                24,80 24,80

AUX0000020   0,3200 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 12,55

AUX0010003   0,2000 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 13,94

Q030001A10   0,2000 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            5,26 1,05

Q040201A01   0,2000 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 8,16

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               101,96 6,12

Mano de obra.......................................................... 42,85

Maquinaria .............................................................. 13,47

Materiales ............................................................... 45,64

Otros...................................................................... 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ANV006.010N  m   TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO D 400 MM                          

TUBERÍA DE POLIETILENO CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO PARA RIEGO O SANEAMIENTO
SIN PRESIÓN, DE DIÁMETRO EXTERIOR 400 MM, COLOR NEGRO, UNIÓN POR JUNTA DE ESTANQUEIDAD.
FABRICADO SEGÚN NORMA PR EN 13476, I/P.P. CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTA-
LADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, COLOCADO SOBRE LECHO
DE HORMIGÓN HNE-20 EN ENVOLVENTE DE 10 CM DE ESPESOR BAJO EL TUBO Y RELLENO HASTA 30
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR.

MO00000003   0,2500 h   Oficial 1ª                                                      20,36 5,09

MO00000007   0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,60 4,15

MTANV006010  1,0500 m   Tubo corrugado polietileno 400 mm                               38,75 40,69

AUX0000021   0,4800 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS     6,25 3,00

AUX0010001   0,3600 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/20                                            60,56 21,80

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               74,73 4,48

Mano de obra.......................................................... 9,24

Materiales ............................................................... 65,49

Otros...................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ANV005.012   ud  POZO DE REGISTRO DE HOR. MASA "IN SITU" D=1,00 m, h HASTA 2,00 m

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y HASTA 2 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, SOBRE SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIB+QB ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, Y  ARRANQUE DEL POZO EJECU-
TADO IN SITU SOBRE CONDUCCIÓN PASANTE EXISTENTE, DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN
ACERAS, ZONAS PEATONALES O APARCAMIENTOS COMUNITARIOS.

MO00000003   2,0000 h   Oficial 1ª                                                      20,36 40,72

MO00000006   4,0000 h   Peón especialista                                               16,77 67,08

MTANV005020  0,0500 m   Encofrado para formac. cuerpo de pozo, metálico reutilizable    510,47 25,52

MT10030001   4,0000 ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm, 4,57 18,28

MTANV005014  1,0000 ud  Tapa circular y  marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro 85,00 85,00

MTANV005012  1,0000 ud  Cono asimétrico prefabricado de hormigón 1,00/0,60              55,92 55,92

MTANV005022  1,0000 ud  Anillo prefabricado de hormigón diámetro 1,00 y  altura 0,50     39,59 39,59

AUX0000020   1,6000 m3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS        39,22 62,75

AUX0010003   0,7500 m3  HORMIGÓN HM-20 CUALQUIER CONSIST Y TAMAÑO AR.          69,72 52,29

AUX0000032   2,2500 m2  MALLA ELECTROSOLDADA  ACERO B 500 T 20x 20 ø 8-8            3,33 7,49

AUX0000025   0,2880 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 DE CUALQUIER TAM.DE
ÁRIDO Y CONSIST.  

78,21 22,52

Q060204A01   1,2000 h   Camión. Con caja basculante 6x 6. De 258 kW de potencia          87,45 104,94

Q040105A01   1,2000 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 41,69

%CI          6,0000 %   Costes Indirectos                                               623,79 37,43

Mano de obra.......................................................... 146,63

Maquinaria .............................................................. 167,93

Materiales ............................................................... 309,23

Otros...................................................................... 37,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CAL01        PA  EXCESO CONTROL DE CALIDA                                        

PARTIDA ALZADA A JUSTIFCAR POR SOBRECOSTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR POR ENCIMA DEL 1%
DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.425,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAL02        PA  PLAN DE MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN PASO SUPERIOR          

Control de deformaciones en el tablero del puente durante la ejecución del recalce del estribo y  del muro, de acuer-
do con los criterios establecidos en la Guía para el proy ecto y  la ejecución de micropilotes en obras de carretera.
Empleo de dianas para control topográfico, fisurómetros e inclinómetros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
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3. Mediciones 

Se detalla a continuación la medición completa de la obra. 

 



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

300.0010N    m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO.

Ambito actuación 1 565,400 565,400

565,40

301.0020N    m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO   

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Bajante de Hormigón 1 8,800 0,500 0,500 2,200

Entronque Inicio Actuación 1 8,000 1,500 0,300 3,600

Entronque Final Actuación 1 8,900 1,500 0,300 4,005

Murete Ex istente 1 5,000 0,400 1,500 3,000

12,81

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Tramo Inicial 1 13,000 13,000

Tramo Final 1 25,000 25,000

38,00

300.0020     ud  TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE                        

TALA DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Recorte talud lado Final 3 3,000

3,00

320.0020N    m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

FASE 0:

   Rebaje Talud 1 79,000 1,500 118,500

   Rebaje trasdós muros 1 34,000 1,500 51,000

   Rebaje talud 1 181,000 1,500 271,500

   Cimentación Muro de Bloques 1 69,300 0,600 0,600 24,948

   Tacón cimentación muro 1 1,000

Tramo 1 1 8,610 0,600 0,600 3,100

Tramo 2 1 9,000 0,600 0,600 3,240

Tramo 3 1 6,000 0,600 0,600 2,160

Tramo 4 1 9,000 0,600 0,600 3,240

Tramo 5 1 9,250 0,600 0,600 3,330

482,02
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS                                             

320.0021N    m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA                                

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA POR BATACHES CON MEDIOS MECÁNI-
COS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Tramo 1 1 9,280 8,610 79,901

Tramo 2 1 34,930 9,000 314,370

Tramo 3 1 32,250 6,000 193,500

Tramo 4 1 22,920 9,000 206,280

Tramo 5 1 6,410 9,250 59,293

853,34

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Tramo 1 1 2,500 8,610 0,450 9,686

Tramo 2 1 3,600 9,000 0,100 3,240

Tramo 3 1 2,700 6,000 0,100 1,620

Tramo 4 1 2,700 9,000 0,100 2,430

Tramo 5 1 2,500 9,250 0,100 2,313

19,29

610.0060N    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES             

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINIS-
TRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO

Tramo 1 1 2,500 8,610 0,700 15,068

Tramo 2 1 3,600 9,000 1,000 32,400

Tramo 3 1 2,700 6,000 0,750 12,150

Tramo 4 1 2,700 9,000 0,750 18,225

Tramo 5 1 2,500 9,250 0,700 16,188

Tacón

Zanja para tacón

Tramo 1 1 8,610 0,600 0,600 3,100

Tramo 2 1 9,000 0,600 0,600 3,240

Tramo 3 1 6,000 0,600 0,600 2,160

Tramo 4 1 9,000 0,600 0,600 3,240

Tramo 5 1 9,250 0,600 0,600 3,330

Cimentación muro de bloque 1 46,200 0,600 0,600 16,632

125,73

610.0070N    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa  ALZADO DE MUROS             

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN ALZADO DE MUROS, INCLUSO SUMI-
NISTRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO

Tramo 1 1 8,610 0,500 2,750 11,839

Tramo 2 1 9,000 0,650 5,280 30,888

Tramo 3 1 6,000 0,500 5,560 16,680

Tramo 4 1 9,000 0,500 5,050 22,725

Tramo 5 1 9,250 0,500 2,400 11,100

93,23

680.0010N    m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentación

Tramo 1 1 8,810 0,700 6,167

2 2,500 0,700 3,500

Tramo 2 1 9,000 1,000 9,000
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2 3,600 1,000 7,200

Tramo 3 1 6,000 0,750 4,500

2 2,700 0,750 4,050

Tramo 4 1 9,000 0,750 6,750

2 2,700 0,750 4,050

Tramo 5 1 9,250 0,700 6,475

2 2,500 0,700 3,500

Tapes laterales muro

1 0,500 0,660 0,330

1 0,500 4,840 2,420

1 0,650 5,280 3,432

1 0,650 5,280 3,432

1 0,650 5,280 3,432

1 0,500 5,560 2,780

1 0,500 4,110 2,055

1 0,500 0,250 0,125

73,20

680.0030N    m2  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS EN BATACHES Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN INCLUSO PLATA-
FORMA DE TRABAJO PERIMETRAL Y ELEMENTOS DE ACCESO A LA MISMA.

Tramo 1 1 8,610 2,750 23,678

Tramo 2 1 9,000 5,280 47,520

Tramo 3 1 6,000 5,560 33,360

Tramo 4 1 9,000 5,050 45,450

Tramo 5 1 9,250 2,400 22,200

172,21

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tramo 1 1 1.175,560 1.175,560

Tramo 2 1 2.468,240 2.468,240

Tramo 3 1 1.310,540 1.310,540

Tramo 4 1 1.865,860 1.865,860

Tramo 5 1 1.197,940 1.197,940

Pasantes entre Bataches 38 1,000 1,630 61,940

Armado muro de bloques 1,67 46,200 0,920 0,600 42,589

Cimentación muro bloques 1 46,200 3,450 159,390

8.282,06

ANV005.111   m2  MURO DE BLOQUES ENFOSCADO                                       

EJECUCIÓN DE MURETE DE 20 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, DE BLOQUE HUECO
DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NOR-
MALIZADA R10 (10 N/MM²), RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, CON ARMADU-
RA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 5 KG/M².
INCLUSO BANQUETA DE CIMENTACIÓN DE 60 X 60 CM, ENFOSCADO A UNA CARA
Y P/P DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, Y ELE-
MENTOS ESPECIALES.

1 46,200 2,000 92,400

92,40
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CAPÍTULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES                                      

ECPM.1AFH    ml  Micropilote D225mm terreno sin hor/roca                         

Micropilote excavado en terreno sin hormigón ni roca, de 225 mm de diámtero de perforación, arma-
do con tubo de acero tipo S355J2H de 168,3 mm de diámetro ex terior y  9 mm de espesor, con in-
yección única global a baja presión de lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento portland
CEM II 42,5 N, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor para su posterior retirada,
según EHE, Código Estructural y Guía para el proyecto y  ejecución de micropilotes del Ministerio
de Fomento.

Recalce cimentación 7 22,000 154,000

154,00

ECPM.3A      ud  Desplazamiento equipo de micropilotes                           

Transporte, montaje, desmontaje y retirada de equipo completo para micropilotaje, incluso desplaza-
mientos en obra y  traslado de personal

1 1,000

1,00

DDDE.7A      ml  Corte elemento HA con sierra diamante                           

Corte elemento de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor realizado mediante sierra de disco
diamantado para corte de hormigón, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio, sin incluir la carga y el transporte.

Perforaciones para acceder al estribo 5 3,200 16,000

16,00

DDDE.7B      ud  Taladro elemento HA diámetro 240 mm                             

Taladro de diámetro 240 mm en elemento de hormigón armado de hasta 80 cm de espesor realizado
mediante taladro con corona para hormigón, incluida la realización de taladros auxiliares para su colo-
cación y  la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el transpor-
te.

Taladros en estribo 7 7,000

Taladros tablero 2 2,000

9,00

EEZP.DCCAAC ud  Placa anclaje 40x40x2cm S355 cartelas                           

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355JR de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro
perforaciones para su posterior anclaje y cuatro cartelas verticales soldadas según plano de detalle,
incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del
CTE y Código Estructural.

7 7,000

7,00

EEZP.CACDA   ud  Anclaje químico D30mm varilla roscada galv                      

Anclaje químico estructural sobre hormigón de al menos 50 cm de espesor, mediante cápsula quími-
ca y  pasador, arandela y  doble tuerca de acero galvanizado, incluso ejecución de taladro, resina y
todos los herrajes necesarios

7 4,000 28,000

28,00

DDEB.4C      m2  Reposición de forjado de HA i. anclajes y rep. armado           

Reposición de forjado de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor en agujeros de dimensiones
inferior a 1x1m, incluso anclaje mediante varillas de acero corrugado D12 ancladas con resina al
canto del forjado cada 20 cm, encofrado perdido mediante tableros de hormigón, armadura con doble
mallazo 15.15.D10., y  hormigón HA30.

Cortes en forjado 5 0,800 0,800 3,200

2 0,240 0,240 0,115

3,32
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN.

Pav imento 1 406,680 0,250 101,670

101,67

560.0020N    m   RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 20 X 50 X 8                     

RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8 X 20 X 50 COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y LIMPIEZA.

Separador peatones Bicicletas 1 46,400 46,400

46,40

ANV002.003N  m2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25 DE 15 CM DE ESPESOR                 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,10 M DE ESPESOR MÍNIMO, COMPACTADO CON
REGLA VIBRANTE, A BASE DE HORMIGÓN HA-25. INCLUYENDO EL HORMIGÓN, EL
EXTENDIDO, EL  ESTRIADO TRANSVERSAL, FRATASADO Y REMATES, CEPILLADO
PARA TEXTURA SUPERFICIAL Y REALIZACIÓN DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN CADA
4 METROS LINEALES.

Pav imento Carril Bici 1 102,030 102,030

102,03

ANV001.015   m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 15 CM DE ESPESOR      

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR, CON
JUNTAS, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON BOMBA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDA-
DA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y
TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO  RENDIMIENTO
4,5KG/M²; DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BLANCO Y CAPA DE SELLADO FINAL
CON RESINA IMPERMEABILIZANTE DE ACABADO.

Zona peatonal 1 295,320 295,320

295,32

ANV002.003N2 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL                    

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL INCLUSO SUMINISTRO, EXTEN-
SIÓN, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

Cuñas regularización cotas zapatas:

Batache 1 1 0,278 1,250 0,348

Batache 2 1 0,340 2,500 0,850

Batache 3 1 0,340 2,500 0,850

Batache 4 1 0,286 3,800 1,087

Batache 5 1 0,286 3,800 1,087

Batache 5 1 0,286 3,800 1,087

Batache 7 1 0,286 3,800 1,087

Batache 8 1 0,256 3,250 0,832

Batache 9 1 0,256 3,250 0,832

Batache 10 1 0,256 3,250 0,832

Batache 11 1 0,310 1,900 0,589

Batache 12 1 0,310 1,900 0,589

Batache 13 1 0,275 1,200 0,330

10,40

560.0010N    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 12/15 X 25                    

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.

Bordura carril bici - cipreses 1 46,400 46,400

46,40
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CAPÍTULO 04 JARDINERÍA                                                      

UO04001      m3  TIERRA VEGETAL                                                  

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS ME-
CÁNICOS Y PERFILADA A MANO.

Jardinera en borde de paseo 1 33,800 0,500 16,900

16,90

ANV009.050   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CIPRÉS                               

SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y PLANTACIÓN DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE
ENTRE 80-100 CM DE ALTURA

Alineación cada 75 cm 62 62,000

62,00

ANV009.070   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLIVO                                

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 41/50 CM. DE CALIBRE, SUMI-
NISTRADO EN CONTENEDOR DE 0,12 M3 Y PLANTADO EN HOYO DE 100X100X100 CM,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y TAPADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, ABONADO, FOR-
MACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO

1 1,000

1,00

ANV009.071   ml  SETO LIGUSTRUM CALIFÓRNICA                                      

SUMINISTRO, APERTURA DE ZANJA, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE LIGUSTRUM
CALIFORNICA (ALIGUSTRE DE CALIFORNIA) DE 0,6 A 0,8 METROS DE ALTURA CON
CEPELLÓN EN CONTAINER (4 UD/METRO)

Reposición seto cabeza de talud 1 17,000 17,000

17,00

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁ-
METRO INCLUSO DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

Cruces de riego ex istentes 1 7,200 7,200

1 9,200 9,200

16,40

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

Cruces de riego ex istentes 4 4,000

4,00

UO04002      m   TUBERÍA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBERÍA DE D.16 MM CON GOTE-
RIOS AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A 4 L/H DIS-
PUESTOS CADA 30 CM, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Tubería riego 1 45,600 45,600

45,60

UO04003      m2  HIDROSIEMBRA                                                    

PROTECCIÓN DEL TALUD FRENTE A AGENTES EXTERNOS MEDIANTE HIDROSIEM-
BRE, PROYECTANDO UNA MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADO-
RES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.

Talud rebajado 1 186,000 186,000

186,00
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0020N    t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO -
RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) EN PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA,
TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE ME-
DIO AMBIENTE), A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Madera 1 1,014 1,014

Papel 1 1,800 1,800

2,81

950.0030N    t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS
-RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS),
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA DE VALORIZACIÓN, TRANSPORTA-
DOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Demoliciones 2,4 15,810 37,944

37,94

950.0040N    t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉ-
TREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  IN-
CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Tierras de ex cav aciones 1 1.955,000 1.955,000

1.955,00

950.0060N    t   GESTIÓN RESIDUOS TEJIDOS VEGETALES                              

GESTIÓN EN RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES CON EL CÓDIGO 020103 SE-
GÚN LA LISTA EUROPEA ESTABLECIDA EN LA ORDEN MAM/304/2002, INCLUYENDO
EL CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Despeje y  Desbroce 1,2 565,400 0,100 67,848

67,85

950.0090     m   VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES                     

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE
3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM
DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN FIJA-
DAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

Cerramiento prov isional 1 60,000 60,000

60,00
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CAPÍTULO 06 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              

701.0045N    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RA2                          

SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

10 10,000

10,00

701.0100     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO, RA2                        

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

10 10,000

Limitación Tonelaje 2 2,000

12,00

701.0210     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO, RA2                     

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

4 4,000

4,00

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA/AMARILLA REFLECTANTE, ANCHO 10 CM             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

3 150,000 450,000

2 100,000 200,000

2 100,000 200,000

3 150,000 450,000

1.300,00

UO0601       ud  BALIZA LUMINOSA                                                 

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE AMORTIZABLE EN CINCO USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN MATENIMIENTO Y RETIRADA

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

21 21,000

21,00

UO0602       m   BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2640                                

BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2640 DE POLIETILENO, RELLENABLE DE ARE-
NA/AGUA DE MEDIDAS 2x0.60x0.40 METROS COLOCADA

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

1 50,000 50,000

50,00

UO0603       ud  JUEGO DE DOS SEMÁFOROS MÓVILES                                  

JUEGO DE DOS SEMÁFOROS MÓVILES DE OBRA INCLUSO BATERÍAS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE LA OBRAS

Manual señalización obras fijas
Ejemplo 1.8

1 1,000

1,00
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301.0020N    m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO   

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Isleta Rotonda 1 12,000 0,250 3,000

3,00

ANV003.0010  ud  DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL O MURAL EXISTENTE     

DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL DE TRÁFICO MURAL O SOBRE
POSTE, INCLUIDO EL SOPORTE A FACHADA O EL POSTE, INCLUSO CARGA PARA
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Isleta Rotonda 3 3,000

3,00

560.0010N    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 12/15 X 25                    

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.

Isleta Rotonda 1 18,000 18,000

18,00

ANV002.005   m2  HORMIGÓN ESPESOR 20 CM EN MEDIANAS E ISLETAS CON MALLAZO        

HORMIGÓN DE 0,20 M DE ESPESOR COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A BASE
DE HORMIGÓN HM-20. INCLUYENDO EL HORMIGÓN, MALLA ELECTROSOLDADA DE
ACERO B 500 T COLOCADA, EXTENDIDO, REMATES Y CEPILLADO PARA TEXTURA
SUPERFICIAL.

Isleta Rotonda 2 12,000 24,000

24,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CAL., SÍMBOLOS  

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Desv ío 1 100,000 100,000

100,00

700.0121N    m2  PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  

PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN O AGLOMERADO CON PINTURA DE CO-
LOR, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Isleta Rotonda 1 12,000 12,000

12,00

2 de septiembre de 2024 Página 39



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁ-
METRO INCLUSO DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

Canalización Alumbrado 1 75,000 75,000

75,00

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

Alumbrado 6 6,000

6,00

UO07001      ud  PROYECTOR DE LEDS DE 150                                        

PROYECTOR PARA EXTERIORES FORMADO POR CARCASA DE ALUMINIO INYECTA-
DO DE DIMENSIONES 110x285x360 mm, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VI-
DRIO DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAD ÓPTICA LED DE 150 W DE POTENCIA Y 7000
LUMENES DE FLUJO LUMINOSO A 25ºC Y TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO, TEN-
SIÓN DE ALIMENTACIÓN 110-220/230 V I GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE SOPORTE (INCLUIDO), COMPROBADO Y EN PERFECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Proy ectores 4 4,000

4,00

UO07002      m   CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2                                

CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR
UN CONDUCTOR DE 6 MM DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME REGLAMENTO LECTROTÉCNICO DE BA-
JA TENSIÓN

1 208,000 208,000

208,00

UO07003      ud  PIQUETA DE TOMA DE TIERRA                                       

TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR PIQUETA DE BARRA
CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6 MM DE DIAME-
TRO, CON CONEXIÓN A BORMA DEL SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONEXIÓN CON LA LÍNEA DE TIE-
RRA GENERAL

4 4,000

4,00
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CAPÍTULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD                                      

SYS01        ud  SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN E.S.S.                                 

SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 1,000

1,00

UO08001      ud  JORNADA DE PILOTO SEGURIDAD ADIF                                

JORNADA DE 8 HORAS DE AGENTE HABILITADO POR ADIF, ENCARGADO DE TRABA-
JOS O PILOTO DE SEGURIDAD, EN LÍNEA DE FFCC, EN HORARIO DIURNO O NOC-
TURNO, INCLUSO VEHÍCULO Y MEDIOS AUXILIARES: ÚTILES DE CORTOCIRCUITA-
DO, TELÉFONO GSMR... Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRA-
BAJOS SEGÚN NORMATIVA ADIF.

10 10,000

10,00

UO08002      m   VALLA DE SIMPLE TORSIÓN                                         

CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON VALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40 MM DE ACERO GAL-
VANIZADO DISPUESTOS CADA 3 METROS INCLUSO REPLANTEO, ANCLAJE Y CI-
MENTACIÓN, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS
MISMOS, COLOCACIÓN Y TESADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES.

Vallado de cerramiento del paseo 1 46,200 46,200

46,20

UO08003      ud  REBAJE TRAPA DE POZO DE REGISTRO                                

REBAJE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO INCLUSO DEMOLICIÓN DE POZO, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÒN DÚCTIL

Rebaje pozo saneamiento 1 1,000

1,00

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁ-
METRO INCLUSO DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

1 46,000 46,000

46,00

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

Canalización en prev isión serv icios 2 2,000

2,00

ANV006.010N  m   TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO D 400 MM                          

TUBERÍA DE POLIETILENO CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO PARA
RIEGO O SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, DE DIÁMETRO EXTERIOR 400 MM, COLOR
NEGRO, UNIÓN POR JUNTA DE ESTANQUEIDAD. FABRICADO SEGÚN NORMA PR
EN 13476, I/P.P. CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SE-
GÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, COLOCADO
SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-20 EN ENVOLVENTE DE 10 CM DE ESPESOR
BAJO EL TUBO Y RELLENO HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR.

1 50,000 50,000

50,00

2 de septiembre de 2024 Página 41



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ANV005.012   ud  POZO DE REGISTRO DE HOR. MASA "IN SITU" D=1,00 m, h HASTA 2,00 m

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, DE 1,00 M
DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 2 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, SOBRE SOLERA
DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIB+QB ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA, Y  ARRANQUE DEL POZO EJECUTADO IN SITU SOBRE
CONDUCCIÓN PASANTE EXISTENTE, DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN
UNE-EN 124, INSTALADO EN ACERAS, ZONAS PEATONALES O APARCAMIENTOS
COMUNITARIOS.

3 3,000

3,00

CAL01        PA  EXCESO CONTROL DE CALIDA                                        

PARTIDA ALZADA A JUSTIFCAR POR SOBRECOSTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
POR ENCIMA DEL 1%  DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYEC-
TO

1,00

CAL02        PA  PLAN DE MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN PASO SUPERIOR          

Control de deformaciones en el tablero del puente durante la ejecución del recalce del estribo y  del
muro, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía para el proyecto y  la ejecución de micro-
pilotes en obras de carretera.
Empleo de dianas para control topográfico, fisurómetros e inclinómetros.

1,00

2 de septiembre de 2024 Página 42



Diseño y ejecución de conexión de dos tramos de Paseo Anselmo 
Balaguer de Cheste (Valencia), bajo el trazado de la CV-378. 

  
 

06 MEDICIONES Y VALORACIÓN ECONÓMICA  43 
 

4. Valoración económica 

Aplicando los precios indicados en el Apartado 2 del presente Documento, se calcula la valoración 

económica de la actuación, que asciende, en términos de Ejecución Material a un total de ciento 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS (155.567,40€). 

Se aporta a continuación la relación valorada de las unidades de obra que componen el proyecto. 

 



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

300.0010N    m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO.

565,40 0,24 135,70

301.0020N    m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO   

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

12,81 15,75 201,76

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

38,00 3,66 139,08

300.0020     ud  TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE                        

TALA DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, Y CARGA
PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

3,00 47,28 141,84

320.0020N    m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

482,02 3,38 1.629,23

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................... 2.247,61
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS                                             

320.0021N    m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA                                

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA POR BATACHES CON MEDIOS MECÁNI-
COS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

853,34 13,59 11.596,89

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,29 51,72 997,68

610.0060N    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES             

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINIS-
TRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO

125,73 96,51 12.134,20

610.0070N    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa  ALZADO DE MUROS             

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN ALZADO DE MUROS, INCLUSO SUMI-
NISTRO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO

93,23 108,68 10.132,24

680.0010N    m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

73,20 21,22 1.553,30

680.0030N    m2  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS EN BATACHES Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN INCLUSO PLATA-
FORMA DE TRABAJO PERIMETRAL Y ELEMENTOS DE ACCESO A LA MISMA.

172,21 103,12 17.758,30

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

8.282,06 0,94 7.785,14

ANV005.111   m2  MURO DE BLOQUES ENFOSCADO                                       

EJECUCIÓN DE MURETE DE 20 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, DE BLOQUE HUECO
DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NOR-
MALIZADA R10 (10 N/MM²), RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, CON ARMADU-
RA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 5 KG/M².
INCLUSO BANQUETA DE CIMENTACIÓN DE 60 X 60 CM, ENFOSCADO A UNA CARA
Y P/P DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, Y ELE-
MENTOS ESPECIALES.

92,40 59,73 5.519,05

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS - MUROS ................................................................................................ 67.476,80
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CAPÍTULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES                                      

ECPM.1AFH    ml  Micropilote D225mm terreno sin hor/roca                         

Micropilote excavado en terreno sin hormigón ni roca, de 225 mm de diámtero de perforación, arma-
do con tubo de acero tipo S355J2H de 168,3 mm de diámetro ex terior y  9 mm de espesor, con in-
yección única global a baja presión de lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento portland
CEM II 42,5 N, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor para su posterior retirada,
según EHE, Código Estructural y Guía para el proyecto y  ejecución de micropilotes del Ministerio
de Fomento.

154,00 132,10 20.343,40

ECPM.3A      ud  Desplazamiento equipo de micropilotes                           

Transporte, montaje, desmontaje y retirada de equipo completo para micropilotaje, incluso desplaza-
mientos en obra y  traslado de personal

1,00 3.500,00 3.500,00

DDDE.7A      ml  Corte elemento HA con sierra diamante                           

Corte elemento de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor realizado mediante sierra de disco
diamantado para corte de hormigón, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio, sin incluir la carga y el transporte.

16,00 242,89 3.886,24

DDDE.7B      ud  Taladro elemento HA diámetro 240 mm                             

Taladro de diámetro 240 mm en elemento de hormigón armado de hasta 80 cm de espesor realizado
mediante taladro con corona para hormigón, incluida la realización de taladros auxiliares para su colo-
cación y  la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la carga y el transpor-
te.

9,00 78,90 710,10

EEZP.DCCAAC ud  Placa anclaje 40x40x2cm S355 cartelas                           

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355JR de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro
perforaciones para su posterior anclaje y cuatro cartelas verticales soldadas según plano de detalle,
incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del
CTE y Código Estructural.

7,00 114,43 801,01

EEZP.CACDA   ud  Anclaje químico D30mm varilla roscada galv                      

Anclaje químico estructural sobre hormigón de al menos 50 cm de espesor, mediante cápsula quími-
ca y  pasador, arandela y  doble tuerca de acero galvanizado, incluso ejecución de taladro, resina y
todos los herrajes necesarios

28,00 36,98 1.035,44

DDEB.4C      m2  Reposición de forjado de HA i. anclajes y rep. armado           

Reposición de forjado de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor en agujeros de dimensiones
inferior a 1x1m, incluso anclaje mediante varillas de acero corrugado D12 ancladas con resina al
canto del forjado cada 20 cm, encofrado perdido mediante tableros de hormigón, armadura con doble
mallazo 15.15.D10., y  hormigón HA30.

3,32 394,75 1.310,57

TOTAL CAPÍTULO 02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES............................................................................... 31.586,76
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN.

101,67 18,19 1.849,38

560.0020N    m   RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 20 X 50 X 8                     

RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8 X 20 X 50 COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y LIMPIEZA.

46,40 9,51 441,26

ANV002.003N  m2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25 DE 15 CM DE ESPESOR                 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,10 M DE ESPESOR MÍNIMO, COMPACTADO CON
REGLA VIBRANTE, A BASE DE HORMIGÓN HA-25. INCLUYENDO EL HORMIGÓN, EL
EXTENDIDO, EL  ESTRIADO TRANSVERSAL, FRATASADO Y REMATES, CEPILLADO
PARA TEXTURA SUPERFICIAL Y REALIZACIÓN DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN CADA
4 METROS LINEALES.

102,03 24,15 2.464,02

ANV001.015   m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 15 CM DE ESPESOR      

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 10 CM DE ESPESOR, CON
JUNTAS, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON BOMBA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDA-
DA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y
TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO  RENDIMIENTO
4,5KG/M²; DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BLANCO Y CAPA DE SELLADO FINAL
CON RESINA IMPERMEABILIZANTE DE ACABADO.

295,32 32,20 9.509,30

ANV002.003N2 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL                    

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL INCLUSO SUMINISTRO, EXTEN-
SIÓN, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

10,40 78,96 821,18

560.0010N    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 12/15 X 25                    

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.

46,40 19,99 927,54

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 16.012,68
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CAPÍTULO 04 JARDINERÍA                                                      

UO04001      m3  TIERRA VEGETAL                                                  

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS ME-
CÁNICOS Y PERFILADA A MANO.

16,90 9,20 155,48

ANV009.050   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CIPRÉS                               

SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y PLANTACIÓN DE CUPRESUS SEMPERVIRENS DE
ENTRE 80-100 CM DE ALTURA

62,00 5,44 337,28

ANV009.070   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLIVO                                

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 41/50 CM. DE CALIBRE, SUMI-
NISTRADO EN CONTENEDOR DE 0,12 M3 Y PLANTADO EN HOYO DE 100X100X100 CM,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y TAPADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, ABONADO, FOR-
MACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO

1,00 223,35 223,35

ANV009.071   ml  SETO LIGUSTRUM CALIFÓRNICA                                      

SUMINISTRO, APERTURA DE ZANJA, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE LIGUSTRUM
CALIFORNICA (ALIGUSTRE DE CALIFORNIA) DE 0,6 A 0,8 METROS DE ALTURA CON
CEPELLÓN EN CONTAINER (4 UD/METRO)

17,00 6,23 105,91

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁ-
METRO INCLUSO DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

16,40 27,51 451,16

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

4,00 108,08 432,32

UO04002      m   TUBERÍA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBERÍA DE D.16 MM CON GOTE-
RIOS AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A 4 L/H DIS-
PUESTOS CADA 30 CM, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

45,60 1,12 51,07

UO04003      m2  HIDROSIEMBRA                                                    

PROTECCIÓN DEL TALUD FRENTE A AGENTES EXTERNOS MEDIANTE HIDROSIEM-
BRE, PROYECTANDO UNA MEZCLA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS ESTABILIZADO-
RES, MEZCLA DE SEMILLAS Y ADITIVOS.

186,00 1,29 239,94

TOTAL CAPÍTULO 04 JARDINERÍA...................................................................................................................... 1.996,51
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0020N    t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO -
RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) EN PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA,
TRANSPORTADOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE ME-
DIO AMBIENTE), A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

2,81 10,96 30,80

950.0030N    t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS
-RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS),
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA DE VALORIZACIÓN, TRANSPORTA-
DOS POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A CUALQUIER DISTANCIA, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

37,94 7,78 295,17

950.0040N    t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉ-
TREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  IN-
CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

1.955,00 2,01 3.929,55

950.0060N    t   GESTIÓN RESIDUOS TEJIDOS VEGETALES                              

GESTIÓN EN RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES CON EL CÓDIGO 020103 SE-
GÚN LA LISTA EUROPEA ESTABLECIDA EN LA ORDEN MAM/304/2002, INCLUYENDO
EL CANON DE ENTRADA A PLANTA.

67,85 0,93 63,10

950.0090     m   VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES                     

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE
3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM
DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN FIJA-
DAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

60,00 16,35 981,00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.299,62
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CAPÍTULO 06 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              

701.0045N    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RA2                          

SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

10,00 88,08 880,80

701.0100     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO, RA2                        

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

12,00 75,18 902,16

701.0210     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO, RA2                     

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

4,00 98,40 393,60

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA/AMARILLA REFLECTANTE, ANCHO 10 CM             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

1.300,00 0,53 689,00

UO0601       ud  BALIZA LUMINOSA                                                 

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE AMORTIZABLE EN CINCO USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN MATENIMIENTO Y RETIRADA

21,00 60,44 1.269,24

UO0602       m   BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2640                                

BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2640 DE POLIETILENO, RELLENABLE DE ARE-
NA/AGUA DE MEDIDAS 2x0.60x0.40 METROS COLOCADA

50,00 15,19 759,50

UO0603       ud  JUEGO DE DOS SEMÁFOROS MÓVILES                                  

JUEGO DE DOS SEMÁFOROS MÓVILES DE OBRA INCLUSO BATERÍAS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE LA OBRAS

1,00 772,00 772,00

301.0020N    m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO   

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO i/ DE-
SESCOMBRO Y CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

3,00 15,75 47,25

ANV003.0010  ud  DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL O MURAL EXISTENTE     

DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL DE TRÁFICO MURAL O SOBRE
POSTE, INCLUIDO EL SOPORTE A FACHADA O EL POSTE, INCLUSO CARGA PARA
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

3,00 31,76 95,28

560.0010N    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 12/15 X 25                    

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE DIMENSIONES 12/15 X 25, CO-
LOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA.

18,00 19,99 359,82
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ANV002.005   m2  HORMIGÓN ESPESOR 20 CM EN MEDIANAS E ISLETAS CON MALLAZO        

HORMIGÓN DE 0,20 M DE ESPESOR COMPACTADO CON REGLA VIBRANTE, A BASE
DE HORMIGÓN HM-20. INCLUYENDO EL HORMIGÓN, MALLA ELECTROSOLDADA DE
ACERO B 500 T COLOCADA, EXTENDIDO, REMATES Y CEPILLADO PARA TEXTURA
SUPERFICIAL.

24,00 29,50 708,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CAL., SÍMBOLOS  

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

100,00 4,10 410,00

700.0121N    m2  PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  

PINTADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN O AGLOMERADO CON PINTURA DE CO-
LOR, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

12,00 3,67 44,04

TOTAL CAPÍTULO 06 DESVÍOS DE TRÁFICO..................................................................................................... 7.330,69
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁ-
METRO INCLUSO DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

75,00 27,51 2.063,25

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

6,00 108,08 648,48

UO07001      ud  PROYECTOR DE LEDS DE 150                                        

PROYECTOR PARA EXTERIORES FORMADO POR CARCASA DE ALUMINIO INYECTA-
DO DE DIMENSIONES 110x285x360 mm, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VI-
DRIO DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAD ÓPTICA LED DE 150 W DE POTENCIA Y 7000
LUMENES DE FLUJO LUMINOSO A 25ºC Y TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO, TEN-
SIÓN DE ALIMENTACIÓN 110-220/230 V I GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE SOPORTE (INCLUIDO), COMPROBADO Y EN PERFECTO FUN-
CIONAMIENTO.

4,00 310,58 1.242,32

UO07002      m   CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2                                

CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR
UN CONDUCTOR DE 6 MM DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME REGLAMENTO LECTROTÉCNICO DE BA-
JA TENSIÓN

208,00 1,22 253,76

UO07003      ud  PIQUETA DE TOMA DE TIERRA                                       

TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR PIQUETA DE BARRA
CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6 MM DE DIAME-
TRO, CON CONEXIÓN A BORMA DEL SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONEXIÓN CON LA LÍNEA DE TIE-
RRA GENERAL

4,00 28,58 114,32

TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO..................................................................................................................... 4.322,13
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CAPÍTULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD                                      

SYS01        ud  SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN E.S.S.                                 

SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 2.602,78 2.602,78

UO08001      ud  JORNADA DE PILOTO SEGURIDAD ADIF                                

JORNADA DE 8 HORAS DE AGENTE HABILITADO POR ADIF, ENCARGADO DE TRABA-
JOS O PILOTO DE SEGURIDAD, EN LÍNEA DE FFCC, EN HORARIO DIURNO O NOC-
TURNO, INCLUSO VEHÍCULO Y MEDIOS AUXILIARES: ÚTILES DE CORTOCIRCUITA-
DO, TELÉFONO GSMR... Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRA-
BAJOS SEGÚN NORMATIVA ADIF.

10,00 487,60 4.876,00

UO08002      m   VALLA DE SIMPLE TORSIÓN                                         

CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON VALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40 MM DE ACERO GAL-
VANIZADO DISPUESTOS CADA 3 METROS INCLUSO REPLANTEO, ANCLAJE Y CI-
MENTACIÓN, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS
MISMOS, COLOCACIÓN Y TESADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES.

46,20 14,90 688,38

UO08003      ud  REBAJE TRAPA DE POZO DE REGISTRO                                

REBAJE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO INCLUSO DEMOLICIÓN DE POZO, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÒN DÚCTIL

1,00 76,21 76,21

UO08004      m   CANALIZACIÓN DE DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO D.110                

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 110 MM DE DIÁ-
METRO INCLUSO DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCA-
VACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM20 EN ENVOLVENTE DE LOS TUBOS.

46,00 27,51 1.265,46

UO08005      ud  ARQUETA DE 50x50 CM                                             

ARQUETA DE 50x50 CM DE FÁBRICA DE LADRILLOS INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLOS, ENFOSCADO INTERIOR Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO ATORNILLADA.

2,00 108,08 216,16

ANV006.010N  m   TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO D 400 MM                          

TUBERÍA DE POLIETILENO CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO PARA
RIEGO O SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, DE DIÁMETRO EXTERIOR 400 MM, COLOR
NEGRO, UNIÓN POR JUNTA DE ESTANQUEIDAD. FABRICADO SEGÚN NORMA PR
EN 13476, I/P.P. CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SE-
GÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, COLOCADO
SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-20 EN ENVOLVENTE DE 10 CM DE ESPESOR
BAJO EL TUBO Y RELLENO HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR.

50,00 79,21 3.960,50

ANV005.012   ud  POZO DE REGISTRO DE HOR. MASA "IN SITU" D=1,00 m, h HASTA 2,00 m

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, DE 1,00 M
DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 2 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, SOBRE SOLERA
DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIB+QB ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA, Y  ARRANQUE DEL POZO EJECUTADO IN SITU SOBRE
CONDUCCIÓN PASANTE EXISTENTE, DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN
UNE-EN 124, INSTALADO EN ACERAS, ZONAS PEATONALES O APARCAMIENTOS
COMUNITARIOS.
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3,00 661,22 1.983,66

CAL01        PA  EXCESO CONTROL DE CALIDA                                        

PARTIDA ALZADA A JUSTIFCAR POR SOBRECOSTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
POR ENCIMA DEL 1%  DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYEC-
TO

1,00 1.425,45 1.425,45

CAL02        PA  PLAN DE MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN PASO SUPERIOR          

Control de deformaciones en el tablero del puente durante la ejecución del recalce del estribo y  del
muro, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía para el proyecto y  la ejecución de micro-
pilotes en obras de carretera.
Empleo de dianas para control topográfico, fisurómetros e inclinómetros.

1,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD................................................................................... 19.294,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 155.567,40
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5. Resumen del presupuesto 

Agrupando por capítulos, se obtiene el Resumen del Presupuesto que se aporta en la siguiente 

página. 

Observamos que el capítulo que cuenta con un mayor importe, como no podía ser de otra manera, 

es el de ejecución de estructuras, que supone 43% del coste total de la obra en concepto de la 

ejecución de los muros y un 20% adicional en concepto de la ejecución del recalce de cimentaciones 

existentes con micropilotes. 

Por su parte, el coste de la pavimentación del paseo, pese a ser una de las piezas fundamentales del 

Proyecto es relativamente bajo, no suponiendo más que un 10% del presupuesto. 

Respecto al capítulo en el que se incluyen las partidas de Control de Calidad, Seguridad y Salud y 

otros, se observa que tiene una alta repercusión, del 12% sobre el total, debido principalmente a 

cuatro factores: 

- La necesidad de realizar un buen Control de Calidad debido al cierto grado de complejidad 

de las obras, como la ejecución de micropilotes, soldaduras, realización de anclajes… 

- La prescripción, por parte de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de 

carretera, de llevar a cabo la monitorización de las deformaciones en el paso superior 

durante la ejecución de las obras. 

- La necesidad de actuar sobre el tablero del puente ejecutando los micropilotes mientras se 

mantiene el tráfico en el mismo, lo que irremediablemente aumentará los costes en términos 

de Seguridad y Salud por el aumento de señalización, la posible necesidad de señalistas, el 

uso de chapones metálicos para permitir el paso puntual de vehículos sobre zonas en que no 

se han finalizado los trabajos… 

- La necesidad de contar con un piloto de seguridad de ADIF para realizar parte de los 

trabajos, dado que la valla que separa el ámbito ferroviario del paseo forma parte del 

proyecto. 

Se aporta a continuación el Resumen del Presupuesto. 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES......................................................................................................... 2.247,61 1,44

02 ESTRUCTURAS - MUROS............................................................................................................................ 67.476,80 43,37

02.2 ESTRUCTURAS - MICROPILOTES................................................................................................................. 31.586,76 20,30

03 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 16.012,68 10,29

04 JARDINERÍA................................................................................................................................................. 1.996,51 1,28

05 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 5.299,62 3,41

06 DESVÍOS DE TRÁFICO.................................................................................................................................. 7.330,69 4,71

07 ALUMBRADO............................................................................................................................................... 4.322,13 2,78

08 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................... 19.294,60 12,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 155.567,40

13,00% Gastos generales.......................... 20.223,76

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.334,04

SUMA DE G.G. y  B.I. 29.557,80

21,00% I.V.A....................................................................... 38.876,29

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 224.001,49

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 224.001,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a 1 de septiembre de 2024.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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6. Comparativa entre solución ejecutada y solución 
alternativa 

Se aporta en la próxima página el Resumen del Presupuesto de la solución ejecutada en el año 

2019, que sirve como base para la comparación. 

En la Tabla 1 se observa el desglose por capítulos en una y otra actuación. 

 

Tabla 1. Comparativa entre solución ejecutada en 2019 y solución alternativa desarrollada en el 

presente Trabajo de Fin de Máster. Fuente: propia 

Se observan que el cambio a la solución alternativa desarrollada presenta un importante incremento 

del coste en el capítulo de muros, pese haberse calculado para soportar únicamente el peso del 

terreno, sin recoger las cargas del estribo. Esto es debido al incremento de altura y mayor longitud de 

muro. 

Capítulo Importe % Importe % Importe %

Trabajos previos y 
demoliciones

2.735,78 € 2,85% 2.247,61 € 1,44% -488,17 € -17,84%

Estructuras – 
Muros

47.500,47 € 49,42% 67.476,80 € 43,37% +19.976,33 € 42,06%

Estructuras – 
Micropilotes

0,00 € 0,00% 31.586,76 € 20,30% +31.586,76 € -

Firmes y 
pavimentos

11.509,33 € 11,98% 16.012,68 € 10,29% +4.503,35 € 39,13%

Jardinería 1.996,51 € 2,08% 1.996,51 € 1,28% +0,00 € 0,00%

Gestión de 
residuos

3.588,15 € 3,73% 5.299,62 € 3,41% +1.711,47 € 47,70%

Desvíos de tráfico 7.330,69 € 7,63% 7.330,69 € 4,71% +0,00 € 0,00%

Alumbrado 4.322,13 € 4,50% 4.322,13 € 2,78% +0,00 € 0,00%

Varios y seguridad 
y salud

17.123,57 € 17,82% 19.294,60 € 12,40% +2.171,03 € 12,68%

Presupuesto de 
Ejecución Material

96.106,63 € 155.567,40 € +59.460,77 € 61,87%

Obra 2019 Solución alternativa Incremento de costes
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Se puede apreciar también un importante sobrecoste en el capítulo de Gestión de residuos, debido al 

incremento en el volumen de excavación, así como en el de Firmes y Pavimentos, debido a la mayor 

superficie de paseo. 

Por último se aprecia un incremento en el capítulo de Seguridad y salud y varios (que incluye el 

control de calidad), debido a los motivos indicados en el análisis realizado en el Apartado 5 del 

presente Documento. 

 

Valencia, en septiembre de 2024 

 

Rubén Fernández Morocho 

 


